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TI! VISTELMÄ 
Tutkielman tavoitteena oli analysoida yksityisen  sektorin osallistumismandollisuuksia 
 Suomen ratahankkeisiin  ja etsiä Suomeen sopivia yksityisrahoituksen soveltamismalle
-ja.  
Lähdeaineistona käytettiin yksityisrahoitukseen liittyvää koti- ja ulkomaista kirjalli-
suutta, liikenneministeriön ja Ratahallintokeskuksen selvityksiä sekä ulkomaisia hank-
keita kuvaavia raportteja ja tutkimuksia. Tärkeän osan tutkimuksen lähteistä muodosti-
vat lisäksi alan asiantuntijoiden haastattelut. 
Tutkimuksen tavoitteisiin pyrittiin lähinnä analysoimalla lähdekirjallisuutta  ja täyden-
tämällä sitä haastatteluilla. Lisäksi tarkasteltiin ulkomaisia  case-esimerkkejä sekä so-
vellettiin tutkimuksessa kehitettyjä kriteerejä kotimaisiin esimerkkihankkeisiin. 
Yksityisrahoituksen  soveltaminen Suomen ratahankkeisiin todettiin mandolliseksi. Sa-
malla kuitenkin havaittiin ratahankkeiden olevan yksi haastavimmista yksityisrahoituk
-sen  soveltamiskohteista.  Tutkimuksessa tarkasteltujen rataverkon kehittämishankkeiden 
joukosta parhaiten yksityisrahoitukseen soveltuviksi proj ekteiksi havaittiin Vuosaaren 
satamarata sekä Landen oikorata. Rataosan liikeimöinnin sisällyttäminen projektiyhtiön 
vastuulle katsottiin olevan periaatteessa mandollista Vuosaaren hankkeen kohdalla. 
Lisäksi tutkimuksessa havaittiin tarpeelliseksi kehittää yksityisrahoitusmenettelyä Lah-
dentien yksityisrahoitushankkeen pohjalta. Erityistä huomiota yksityisrahoitusta  rata- 
hankkeisiin sovellettaessa tulisi kiinnittää projektiyhtiön tulojen perusteisiin sekä inno-
vaatiomandolljsuuksijn. 
Vikström, Pekka: Possibilities to Apply Public-Private-Partnership to Finnish Rail 
Infrastructure Projects. 
Finnish Rail Administration, Strategy Unit. Helsinki 1998. 
Publications of Finnish Rail Administration A 6/1998. 83 pages + app. 
ISBN 952-445-013-5, ISSN 1455-2604 
SUMMARY 
The aim of the study was to analyze possibilities to adapt private financing 10 Finnish 
rail projects as well as to study possible PPP-models for Finnish needs. 
The source material of the study includes Finnish and international PPP-literature. re-
ports of Ministry of Transport and Finnish Rail Administration as well as studies on 
foreign PPP-projects. Crucial sources of information were also interviews with the ex-
perts in the PPP-field. 
Methods of the study were based on analyzing and combining the source literature and 
interviews. Furthermore, five case-projects studied in this paper offer examples on deals 
already made. 
Based on the analyses made it seems possible to adapt PPP to Finnish rail projects. Ho-
wever, rail projects are one of the most demanding and challenging business in PPP- 
aspect. Among the future rail projects studied in this paper, the best candidates for PPP 
deals seem to be the harbor rail line to Vuosaari and new direct rail line from Kerava to 
Lahti. The Vuosaari rail line offers also at least a theoretical possibility to include the 
operation of the trains to the responsibility of the project company. 
Furthermore, it was noted that it is important to develop the contracts and practices in 
Finland based on the first Finnish PPP-deal (the Järvenpää-Lahti shadow toll road). 
When adapting PPP to Finnish rail projects. special attention should be paid to basis of 
the revenue of the project company and possibilities to innovations.  
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ESIPUHE 
Tämä tutkimus on tehty pro gradu -työnä Ratahallintokeskuksen kehittämisyksikössä. 
 jossa tutkimuksen tekijä kauppatieteiden ylioppilas Pekka  Vikström toimi valtion vir-
kamiesharjoittelijana kesällä ja syksyllä 1998. 
Pro gradu -työn ohjaajana on toiminut professori Teppo Martikainen Helsingin kauppa- 
korkeakoulusta. Ratahallintokeskuksessa työtä on ohjannut apulaisjohtaja Martti  Ke-
rosuo. 
Tutkimuksessa esitetyt mielipiteet ja suositukset ovat kirjoittajan omia, eikä Ratahal
-1  intokeskus täten sitoudu niihin. 
Helsingissä. marraskuussa 1998 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tavoitteet ja rakenne  
Yksityisrahoituksella tarkoitetaan yksityisen sektorin pelkkää rahoitusta laajempaa 
osallistumista julkisen sektorin palvelutarj ontaan. Yksityisrahoituksen avulla yksityinen 
sektori pyritään sitouttamaan tiiviimmin julkisten palveluiden tuottamiseen  ja julkisen 
 sektorin  rooliksi jätetään lähinnä palveluiden välittäminen, tilaaminen ja tason turvaa-
minen. Yksityisrahoituksen engianninkielisenä vastikkeena voitaneen pitää Iso-Britan-
niassa käytössä olevaa PFI (Private Finance Initiative) -termiä. 
Yksityisrahoituksen yläkäsite on julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymä. Käsit-
teelle ei ole olemassa tarkkaa mäAritelmää, mutta laajimmillaan se merkitsee kaikkia 
julkisen ja yksityisen sektorin välisiä järjestelyjä, joilla tuotetaan julkisia palveluja. 
Kansainvälinen vastine julkisen  ja yksityisen sektorin yhteenliittymälle on PPP eli Pub-
lic Private Partnership (Kauppa- ja Teollisuusministeriö 1998, 6-7) 
Tämän tutkimuksen tavoitteena  on tarkastella yksityisen sektorin osallistumismandolli-
suuksia  Suomen ratahankkeisiin. Vaikka tarkastelussa liikutaankin osittain varsinaisen 
yksityisrahoituskäsitteen ulkopuolella, tässä tutkimuksessa käytetään tarkastelun koh-
teena olevasta i lmiöstä nimitystä yksityisrahoitus, käsitteen suomenkielessä saaman 
suhteellisen vakiintuneen aseman sekä yksinkertaisuuden vuoksi. Tavoitteeseen pyritään 
analysoimalla ulkomailla ja kotimaassa jo valmiita tai ainakin toteutusvaiheessa olevia 
proj ektej a ja tarkastelemalla aihepi iristä olemassa olevaa kirjallisuutta sekä tekemällä 
asiantuntij ahaastatteluj a. Tutkimuksen uutuusarvo koostuu lähinnä kriteereistä, joilla 
ratahankkeiden soveltumista yksityisrahnitukseen ja eri yksityisrahoitusmal lien käyttö-
kelpoisuutta Suomen rataverkkoprojekteihin voidaan ainakin alustavasti määrittää sekä 
ratahankkeisiin soveltuvien yksityisrahoitusmallien aikaisempia kotimaisia selvityksiä 
laajemmasta käsittelystä. 
Tutkimuksen alussa, luvussa kaksi, kuvataan yksityisrahoituksen sisältöä yleisellä ta-
solla ja esitellään yksityisrahoituksen käytöllä saavutettavissa olevia hyötyjä  ja toisaalta 
 sen  soveltamisesta mandollisesti seuraavia haittoja. Lisäksi käydään läpi rataverkko-
projektien erityispiirteet, jotka erottavat tutkimuksen kohteena olevat hankkeet muista 
infrastruktuuriprojekteista ja etenkin tiehankkeista. Luvussa kolme esitellään rataverk-
kohankkeisiin liittyvät riskit. Luvun neljä alussa luodaan katsaus rataverkkoprojektien 
vallitsevaan sopimusrakenteeseen ja  käsitellään budjetin määräytymisperusteita sekä 
varojen myöntämistä ratatöihin. Luvussa neljä tarkastellaan lisäksi rataverkkojen ra-
kentamiseen soveltuvia yksityisrahoitusmalleja. Luvussa viisi käydään läpi ulkomailta 
 ja  kotimaasta valittuja esimerkkihankkeita.  Case-esimerkkien valinta on pyritty teke-
mään niin, että niiden avulla saataisiin mandollisimman kokonaisvaltainen  kuva kan-
sainvälisistä yksityisrahoitusmenettelyn sovellutuksista. Esimerkkien määrä  on kuiten-
kin pyritty pitämään melko pienenä, jotta mandollisimman syvällinen tarkastelu olisi 
mandollista. Luvussa kuusi muodostetaan kriteerit, joiden avulla voidaan alustavasti 
määrittää eri yksityisrahoitusmallien soveltuvuus Suomen tulevaisuuden ratahankkei
-si.  Näitä kriteerejä sovelletaan viiteen Ratahallintokeskuksen suunnitteilla olevaan 
 kehittämishankkeeseen.  Luvussa seitsemän tehdään tutkimuksen johtopäätökset  ja tar-
kastellaan yksityisrahoituksen tulevaisuutta Suomessa. Lisäksi luodaan katsaus aihei-
siin, jotka näyttävät antavan aihetta lisätutkimuksiin.  
1.2 Tutkimuksen tausta 
Valtion mandollisuuksia rahoittaa uusia  infrastruktuurihankkeita  rajoittaa valtiontalou-
den tiukentunut budjettikuri. Vuoden 1998 alussa valtiontalouden bruttovelka oli noin 
 420  miljardia markkaa, joka vastaa noin  70% maan bruttokansantuotteesta. Vaikka jul-
kisen sektorin velkaantuminen onnistuttaisiinkin pysäyttämää& ja verotulot kasvaisivat 
odotusten mukaisesti, velanhoitokulut raj oittavat edelleen valtion mandollisuuksia infra-
struktuuriprojektien rahoitukseen. Euroopan rahaliiton mukanaan tuomat vaatimukset 
tiukkaan budj ettikuriin vähentävät näitä rahoitusmandollisuuksia edelleen (Liikennemi-
nisteriö I 998a, 54). Valtion rahoitusmandollisuuksien väheneminen onkin nähty useilla 
tahoilla tärkeänä syynä vaihtoehtoisten rahoitusmallien etsimiseen (esim. Liikennemi-
nisteriö 1997b, ilja Ratahallintokeskus 1996a, 4). Lisäksi EU:n komission niin sanottu 
korkean tason työryhmä on todennut suosituksissaan, että  PPP on käyttökelpoinen malli 
 liikennehankkeiden  toteuttamiseksi (EU:n komissio, 1997) 
Infrastruktuurihankkeiden yksityisrahoitusmenettelyä  kohtaan tunnetusta kiinnostuk-
sesta kielivät myös aiheesta valmistuneet lukuisat  kotimaisetkin selvitykset. Lisäksi 
tämän tutkimuksen kanssa samoihin aikoihin valmistuu Suomessa ainakin kaksi yksi
-tyisrahoitussopimuksia  tätä tutkimusta yleisemmin  tarkastelevaa raporttia 2 . Tämän tut-
kimuksen tavoitteena, yllämainituista raporteista poiketen. on kuitenkin paneutua syväl-
li semmin yksityi srahoitusmallien soveltamismandoli isuuksiin rautatieinfrastruktuurin 
 rakentamisessa. Tutkimuksen kohteena oleva  tarkastelualue on siis vain yksi yksityisra-
hoitussopimusten laaj oista käyttömandollisuuksista. 
Hallituksen 1.9.1998 eduskunnalle antama 187,1 miljardin markan talousarvioesitys  oli ensimmainen 
ylijäämäinen budjetti sitten vuoden  1989. Valtio ei siis vuoden 1999 budjetin mukaan ota uutta lainaa. 
Tasapaino saavutettiin kuitenkin osittain kertaluonteisilla keinoilla, ja valtiontaloutta rasittaa ensi vuon-
nakin noin kuuden miljardin markan rakenteellinen alijäämä (MTV3 Internet - Uutisarkisto, 1 .9.1998). 
2 	1) Yksityinen rahoitus julkisissa rakennushankkeissa 
Juha-Matti Junnonen ja Mika Lindholm, TKK / Rakentamistalous 
Tutkimus valmistui kesäkuussa  ja jatkuu joiltakin osin syksyllä  1998. 
2) Kauppa- ja Teollisuusministeriön yksityisrahoitustyöryhmän raportti 
Työryhmän puheenjohtaja Pertti Valtonen, sihteeri John Nelson 
 Arvioitu valmistuminen syksy  1998 
2 YKSITYISRAHOITUKSEN SOVELTUVUUS RADANPITOON 
 2.1  Yksityisrahoitussopimuksien periaatteet 
Proj ektirahoitus voidaan määritellä rahoituksen hankkimiseksi taloudellisesti erilliselle 
projektille, jonka tuottamaa kassavirtaa oman pääoman sijoittajat  ja lainanantajat pitävät 
pääasiallisena lähteenä lainojen  korkojen ja lyhennysten maksulle sekä oman pääoman 
sijoittajien tuotolle. Yksityisrahoitussopimuksia voidaan puolestaan pitää eräänä pro
-jektirahoituksen alaluokkana,  jossa yksityinen ja julkinen sektori toimivat yhteistyössä. 
kumpikin hyödyntäen omia vahvuuksiaan niin, että hanke valmistuisi nopeammin, te-
hokkaammin ja halvemmalla kuin valtion omana hankkeena  (Finnerty 1996, 2. 194). 
 Yksityisrahoitussopimuksissa  valtio ostaa yksityiseltä sektorilta infrastruktuurihankkei
-sun  liittyvän kokonaispalvelun pelkän infrastruktuurin rakentamispalvelun sijasta (Lii-
kenneministeriö I 996a, 21). Yksityisrahoitussopimusten pääosapuolia ovat toimiluvan 
saaja (projektiyhtiö), toimiluvan antaja (julkinen sektori). oman (OPO) ja vieraan (VPO) 
pääoman sijoittajat, urakoitsijat sekä palvelun hyödyntäjät  (Walker and Smith 1996, 5). 
Yksityisrahoitussopimusten  osapuolia ja osapuolten suhdetta projektiyhtiöön  on havain-
nollistettu kuvassa 1. 
L_Ju1ien_sektorJ 
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Sop sas joka jakaa ii ttvja rsskeja 
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Kuva 1. Yksityisrahoitussopimusten osapuolet (Walker & Smith 1996, 5)  
Valtion kannalta tarkasteltuna yksityisrahoituksen tukipylväitä ovat riskien  jakaminen ja 
 pyrkimys mandollisimman edullisiin kokonaiskustannuksiin. Yksityiselle sektorille 
puolestaan tärkeää on  riskiä vastaava tuotto sijoitetulle pääomalle. Yksityisrahoitusso-
pimuksissa tavoitteena tulisi olla optimaalinen riskien allokointi. Toisin sanoen  riskin 
 ottaa kantaakseen  se osapuoli, joka sen pystyy parhaiten ja edullisimmin hallitsemaan. 
Iri 
Mitä enemmän yksityiselle sektorille siirretään riskiä, sitä suuremman tuoton se luon-
nollisesti vaatii. 
Monien julkistaloudellisten hankkeiden kannattavuus, rataprojektit mukaan lukien, ei 
usein ole puhtaasti kaupallisesti tarkasteltuna riittävää.  Yksityisrahoitushankkeiden  kan-
nattavuus voidaankin jakaa yhteiskuntataloudelliseen (economic/public) kannattavuu-
teen (ks. esim. Särkilahti 1996) ja kaupalliseen (financial/commercial) kannattavuuteen 
 (ECIS  1997b, 20-23). Yhteiskuntataloudellisen ja kaupallisen kannattavuuden yhdistä-
minen ja huomioon ottaminen on yksi yksityisrahoituksen soveltamisen suurimmista 
haasteista. Sekä riskinsiirtoa että yhteiskuntataloudellisen ja kaupallisen kannattavuus- 
näkökulman vaikutuksia käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen myöhemmässä vai-
heessa. 
Yksityisrahoitusmenettelyä soveltavat  sopimukset, kuten muutkin proj ektirahoitussopi - 
mukset, pyritään räätälöimään jokaisen projektin ominaispiirteiden mukaan, jotta sopi-
muksen hyöty voitaisiin saada mandollisimman suureksi. Jokaisen  yksityisrahoitusme-
nettelyä soveltavan sopimuksen yksilöllisistä ominaisuuksista huolimatta niiden  j aottelu 
 pääpiirteittäin  on mandollista. Junnonen ja Lindholm (1998, 49-65) ovat jakaneet yksi-
tyisen sektorin toimintavaihtoehdot julkisissa rakennushankkeissa laitetoimituksiin, 
urakointiin, hoitosopimuksiin  sekä leasing-, BOT (Build-Operate-Transfer) - ja BOO 
(Build-Own-Operate) -tyyppisiin sopimuksiin. Näistä yksityistä rahoitusta heidän mu-
kaansa vaativat mallit ovat kolme viimeiseksi mainittua. Junnosen  ja Lindholrnin jaot-
telua on havainnollistettu kuvassa 2. 
[Laitetoimitukset. Vuokra -ja 	BOT ja Hoito- 
palvelusopimukset 	
Urakointi > 
 sopimukset, 
 > 
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Yksitvist rahoitusta 
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Kuva 2. Yksityisen sektorin toimintavaihtoehdot julkisissa rakennushankkeissa (Junno-
nen & Lindholm 1998, 50)  
Tämä tutkimus rajoittuu tarkastelemaan yksityistä rahoitusta vaativia malleja, jotka  on 
 siis karkeasti  jaoteltavissa leasing-sopimuksiksi tai BOT- ja BOO -sopimuksiksi. Lea-
sing-sopimuksessa yksityinen osapuoli saa tulonsa  kiinteinä leasing-maksuina tai käyt-
töperusteisina tuloina. Mikäli projektiyhtiön tulot riippuvat osittain tai kokonaan koh-
teen käytöstä, ero BOT-sopimuksiin on erittäin pieni. Tässä tutkimuksessa  leasing
-tyyppisellä  sopimuksella tarkoitetaan kuitenkin ainoastaan kiinteisiin leasing-maksuihin  
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perustuvaa maksumallia.  Leasing sopimuksissa sopimuksen kohteen omistus ei lähtö-
kohtaisesti siirry sopimuskaudén lopussa tilaajalle.  Leasing-sopimuksiin voidaan kui-
tenkin liittää palvelun tilaajan mandollisuus lunastaa leasing-sopimuksen kohde omis-
tukseensa sopimuskauden lopussa.  BOT-tyyppisissä sopimuksissa projektiyhtiö suun-
nittelee, rahoittaa, rakentaalperusparantaa hankkeen sekä kuimossapitää sitä sovitun 
ajan, jonka jälkeen vastuu hankkeesta siirtyy takaisin tilaajalle. Hankkeen ornistajuus 
voi näissä malleissa siirtyä väliaikaisesti yksityiselle sektorille  tai pysyä koko ajan julki-
sella sektorilla. BOT -sopimuksissa yksityisen sektorin tulot ovat käyttöperusteisia. 
 BOO-sopimuksissa omistajuutta ja vastuuta hankkeesta ei siirretä takaisin julkiselle
osapuolelle vaan ne jäävät yksityiselle sektorille. Yksityisen osapuolen tulot ovat tässä-
kin mallissa käyttöperusteisia. Rautatieprojektien erityisluonteen vuoksi tässä tutkimuk-
sessa selvitetään kuitenkin myös käytettävissäoloon perustuvaa tulomallia sekä  BOO- 
että BOT- tyyppisten hankkeiden yhteydessä. 
Leasing-tyyppisiä hankkeita ei yleensä lueta käsitteen  PPP alle, koska niistä puuttuu 
Yksityisrahoitussopimuksille ominainen tuottovirran riski (haastattelu, Vesa Suurmunne, 
HEy). Koska leasing-tyyppinen ratkaisumalli on kuitenkin eräs mandollisista ratkai-
suista, joilla yksityissektorin osallistumista ratahankkeisiin voidaan mandollisesti lisätä, 
 ja  koska aikaisemmissa tutkimuksissa kyseinen ratkaisumalli  on jätetty huomiotta tai 
 ainakin vähälle huomiolle,  sen mukaanotto on tässä tutkimuksessa perusteltua.  
2.2 Yksityisrahoitussopimuksien SWOT 3-analyysi 
Yksityisrahoituksen käytöllä on mandollista saavuttaa tuntuvia kaupallisia sekä yhteis-
kuntataloudellisia etuja, joiden syntyminen olisi perinteisessä valtion rahoittamissa 
hankkeissa huomattavasti vaikeampaa, ellei peräti mandotonta. Toisaalta yksityisrahoi - 
tuksen käyttö altistaa osapuolet aivan uudenlaisille ongelmille ja uhkatekijöille. Yksi- 
tv i srahoitussopimusten analysointi perinteisessä S WOT-kehikossa onkin tarpeellista so-
pimuksien vaikutusten systemaattiseksi tarkastelemiseksi.  
2.2.1 Vahvuudet 
Eräs yksityisrahoitussopimuksien tärkeistä vahvuuksista on niiden käytöstä välttämättä 
seuraava elinkaariajattelu. Koska sopimukset ovat pitkiä ja yksityinen sektori ottaa vas-
tuulleen käytännössä aina myös muita tehtäviä kuin pelkän rakentamisen 4, sekä yksityi-
sen että julkisen sektorin on pakko tarkastella hankkeita koko sopimuskauden ajalta. 
Yksityisrahoitussopimuksissa sopimuskauden pituudet lähestyvät usein hankkeiden ta-
loudellista käyttöikää. Tällöin yksityinen sektori vastaa käytännössä palvelun tuottami-
sesta sen koko olemassaolon ajan. Perinteisen budjettirahoituksen ongelmana  on ollut 
rakennusprojektin kustannuksien on käsittely erillisenä kunnossapidon kustannuksista  ja 
 korkokuluista.  Tämän seurauksena esimerkiksi huonosti rakennetun tien korjauskustan-
nukset on veloitettu kunnossapitomäärärahoista ja käsitelty erillisenä itse rakennuspro - 
SWOT on lyhennys englanninkielisista sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet),  Op-
portunities (mandollisuudet) ja Threats (uhat). 
ks. luku 4 
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hankkeelle myönnetty rahaa vähitellen ja hankkeitten kokonaiskustannuksiin nähden 
pienissä erissä, on usein hidastanut hankkeitten valmistumista sekä aiheuttanut koko
-naiskustannusten  nousua. 
Yksityisrahoituksen soveltaminen antaa valtiolle mandollisuuden infrastruktuuriprojek-
tien toteuttamiseen ilman, että velanotto hankkeen rakeimusvaiheen aikana kasvaa. Tä-
mä hyödyttää valtiota erityisesti silloin, kun  se on sitoutunut tiukkaan budjettikuriin. 
Valtion mandollisuus lykätä velanottoaan parantaa myös sen asemaa kansainvälisillä 
lainamarkkinoilla, koska pienempi velkaantumisaste  (ceteris paribus) auttaa valtiota 
säilyttämään luottoluokituksensa tai jopa parantamaan sitä. Luottoluokituksen parane-
minen johtaa luonnollisesti lainakorkojen alenemiseen. Tärkeää  on kuitenkin muistaa. 
että vaikka valtion mandollisuus lykätä suoraa lainanottoaan  on yksi keskeisistä yksi-
tyisrahoitussopimusten eduista, yksityisrahoitussopimuksissa  on kyse paljon pelkkää 
rahoitusj ärj estelyä syvällisemmästä yhteistyöstä. 
Yksityisrahoitusmallien käyttö voi johtaa investointien aikaistumiseen. Projektien ai-
kaistamismandollisuus johtuu siitä, että yksityisrahoitusta käytettäessä valtiolle tuleva 
maksurasite jakautuu tasaisemmin jopa hankkeen koko eliniän ajalle. Yllä mainittujen 
kannustusjärjestelmien vuoksi urakoitsijalla on konkreettinen kannustin saada projekti 
nopeammin valmiiksi. Lisäksi yksityisrahoituksen käyttö vapauttaa budjettirahoitusta 
lyhyellä aikavälillä muihin valtion hankkeisiin  ja johtaa siten mandollisesti myös perin-
teisellä budj ettirahoituksella toteutettavien hankkeiden aikaistumiseen. Investointihank-
keiden aikaistumisen ansiosta niistä saatavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt realisoitu - 
vat  aikaisemmin. Lisäksi yksityisrahoitussopimuksella toteutettavan infrastruktuuripro-
jektin ajoitus ei ole sidoksissa valtion rahatilanteeseen, vaan pikemminkin hankkeen 
ominaisuuksiin ja kannattavuuteen (Ratahallintokeskus  1 996a, 5). 
Kuten jo tämän tutkimuksen johdannossa mainittiin, riskien  jakaminen on eräs yksityis- 
rahoituksen tukipylväistä. Jotta riskejä voidaan allokoida sopimusten eri osapuolten 
kesken, on niiden tuimistaminen sekä tarkka analysointi ja kvantiflointi luonnollisesti 
välttämätöntä. Riskien tunnistaminen ja niiden ottaminen osaksi hankkeen analysointia 
tuottaa luotettavamman kuvan projektin karmattavuudesta ja ominaisuuksista. Perintei-
sissä budjettirahoitteisissa infrastruktuurihankkeissa riskien analysointiin kiinnitetään 
vähemmän huomiota. Tällöin  osa  hankkeen riskeistä voi jäädä jopa kokonaan tunnista- 
matta. 
2.2.2 Heikkoudet 
Vaikkakin yksityisrahoitussopimusten käytöllä  on mandollista saavuttaa selviä etuja 
verrattuna perinteiseen budjettirahoitukseen,  sen käytössä on myös merkittäviä varjo- 
puolia. Yksityisrahoitussopimukset, kuten muutkin proj ektirahoitussopimukset. ovat 
usein työläitä ja hitaita järjestää, koska niissä vaadittava selvitys-  ja neuvottelutyö on 
 perinteistä valtion rahoitusta laajempaa  (Finnerty 1996, 31-32).  Tämän seurauksena 
yksityisrahoitussopimuksien valmisteluvaiheen kustannukset ovat sekä julkiselle että 
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yksityiselle sektorille selvästi budjettirahoituksen vastaavia kalliimmat. Toinen yksityis-
rahoitussopimusten kustannuksia kasvattava elementti on hanketta varten nostetun ra-
hoituksen kallistuminen (LT-Konsultit & PCA Corporate Finance 1997. 32-33).  
Perinteisessä valtiorahoitteisessa mallissa rahoitus hankkeeseen tulee valtion budjetin 
kautta ja on osa valtion kokonaislainanottoa. Koska länsimaisten teollisuusvaltioiden. 
 Suomi  mukaan luettuna, riskiä lainojen ja korkojen takaisinmaksun suhteen pidetään
yleisesti melko marginaalisena, näiden valtioiden hankkima lainarahoitus on iähtökoh-
taisesti aina yksityisen sektorin rahoitusta halvempaa. Yksityisrahoitussopimusten  ra
-hoituskustannuksia  kasvattaa lainanantajien käsitys siitä riskistä, joka liittyy projektiyh
tiön kykyyn tuottaa riittävästi kassavirtoja lainojen lyhennysten  ja korkojen maksuun. 
Tätä riskiä voidaan alentaa erilaisilla takausjärjestelyillä, jossa yksityinen  tai julkinen 
sektori sitoutuu huolehtimaan ainakin osasta projektin velvoitteista. mikäli hankkeen 
kassavirrat ovat riittämättömiä velkojen maksuun. Mitä enemmän julkinen sektori osal-
listuu tällaisiin takausjärjestelyihin, sitä enemmän  se kuitenkin käytännössä menettää 
yksityisrahoitussopimuksella saavuttamaansa etua riskin siirrosta. 
Lainarahoitusta vielä huomattavasti kalliimpia rahoitusmuotoj  a ovat projektin omi staj i - 
 en pääomasijoitus  sekä erilaiset välirahoitusinstrumentit, joissa on yhdistetty sekä oman
että vieraan pääoman ominaisuuksia. Näiden rahoitusinstrumenttien haltijat ovat  mab
-dollisessa konkurssitilanteessa  oikeutettuja perimään saataviaan periaatteessa vasta, kun
lainanantajat ovat saaneet saatavansa täysimääräisinä. Koska tuottovaatimus kasvaa 
 riskin  (sekä riskin sijoitetun pääoman takaisinsaannista että tuottojen varianssin) kasva-
essa, rahoituksen kustannus on sitä suurempi mitä lähempänä rahoitusmuoto on oman 
pääoman ehtoista rahoitusta. 
Vaikka infrastruktuurihankkeen maksi.jrasitteen jakautuminen pidemmälle aikaväli  ile 
 mainittiin myös yksityi srahoitussopimusten vahvuuksia analysoitaessa,  se aiheuttaa
myös ongelmia. Tulevaisuuteen kasaantuvat maksut tehdyistä yksityi srahoitusinves-
toinneista vähentävät mandollisuuksia ylläpitää ja kunnostaa perinteisellä budjettira-
hoituksella rahoitettuja hankkeita sekä rakentaa uutta infrastruktuuria etenkin perintei-
sellä budjettirahoituksella. Erityisiä ongelmia tästä aiheutuu,  jos tulevaisuudessa pääte-
tään vähe'tää radanpidon budjettirahoitusta. Tulevaisuuden investointimandollisuuksien 
väheneminen onkin eräs tärkeimmistä yksityisrahoituksen kritisoijien argumenteista. 
Valtion budjetin kautta rahoitetuissa hankkeissa velan rahoituskulut rasittavat valtiova-
rainministeriön hallinnonalan budjettia, kun taas yksityisrahoituksella toteutetun hank-
keen rahoituskulutkin olisivat nykykäytännön mukaan liikenneministeriön hallinnonalan 
vastuulla (LT-Konsultit & PCA Corporate Finance 1998, 32-33). Yksityisrahoitussopi-
muksia olisikin tarkasteltava kokonaistaloudellisesti eikä suppeasti tietyn ministeriön 
hallinnonalan budjetin kautta ja mikäli tarpeellista myös budjettikäytäntöön olisi syytä 
harkita muutoksia. 
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2.2.3 Mandollisuudet 
Yksityisen sektorin mukaan tulo nykyisin valtiojohtoisesti toteutettaviin infrastruktuuri- 
hankkeisiin mandollistaa uuden kaupallisen ajattelutavan nykyisen, erityisesti Keski- 
Euroopassa vallitsevan, pääasiassa teknisen ajattelutavan 5 rinnalle tai tilalle (ECIS 
 I 997a, 4).  Kaupallisen lähestymistavan tärkeänä osana voidaan pitää keskittymistä
hankkeesta saavutettavaan kokonaispalveluun tai lopputuotteeseen eikä niinkään itse 
infrastruktuuriin (haastattelu,  Jarl-Erik Solitander, Hambros Bank Limited). Kaupallisen 
näkökulman mukaan rakennetun rautatien tavoitteena voidaankin hivenen kärjistäen 
sanoa olevan x ihmisen ja/tai y tavaramäärän kuljettaminen paikasta A paikkaan B, kun 
taas puhtaasti teknisesti ajateltaessa rakennetaan z raiteinen rautatie paikasta A paikkaan 
 B.  Toisena yksityisen sektorin ajattelutavan kantavista voimista on voiton tavoittelu. 
Pääomamarkkinoiden kilpailu ja vaatimukset investointien tuotolle pakottavat yksityi-
sen sektorin etsimään yhä tehokkaampia ratkaisuja. Yksityisen sektorin osallistuminen 
infrastruktuurihankkeisiin johtaa mandollisesti myös uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin. 
jotka saattavat parhaimmillaan johtaa teknologian kehittymiseen myös muilla aloilla. 
Yksityisrahoituksen  käyttö Suomen rataprojekteissa toisi uuden mandollisuuden sekä 
raideliikennöinnin että radanpidon töiden kilpailuttamiseen. Tämä johtaisi parhaimmil-
laan rakennusteollisuuden kehittymiseen ja rakennusteollisuuden kansainvälisenkin kil-
pailukyvyn parantumiseen. Yksityisrahoitusta käytettäessä esimerkiksi liikenteen ku - 
pailuttaminen olisi mandollista aloittaa vähitellen samalla kun kilpailu radanpidon töissä 
tehostuisi. Lisäksi yksityisrahoituksen käytöllä voitaisiin tehostaa valtion tukijärjestel
-mää.  Mikäli hanke ei ole kaupallisesti kannattava, yksityisrahoitussopimuksen käytöllä 
 on  mandollista kanavoida hankkeelle tukea tavalla, joka kannustaa maksimoimaan te-
hokkuuden. Raideliikennöinnin ja radanpidon töiden kilpailuttamista käsitellään tar-
kemmin kappaleessa 4.1 rautatieliikenteen erityispi irteitä tarkasteltaessa.  
2.2.4 Uhat 
Yksityisrahoituksen  käytöstä saavutettavissa olevat hyödyt vaativat realisoituakseen 
valtiolta joustavuutta sekä sopeutumista uudenlaiseen sopimusj ärj estelyyn. Jotta esi-
merkiksi yksityisrahoituksen tehokkuushyödyt voitaisiin maksimoida, yksityinen sektori 
 on  otettava mukaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen mandollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Lisäksi jo alkuvaiheessa julkisen sektorin tulisi määritellä projektien pääta-
voitteet ja  -elementit jättäen kuitenkin yksityis;lle sektorille laajan mandollisuuden  in-
novaatioihin (EU:n komissio 1997, 2-3).  Uhkana yksityisrahoitussopimuksien sovelta-
misessa onkin julkisen sektorin  liiallinen teknisten spesifikaatioiden asettaminen, jolloin 
yksityisen sektorin mandollisuuksia projektin tehostamiseen rajataan. Joustavuuden 
väheneminen saattaa johtaa suurempiin kustannuksiin  ja pahimmassa tapauksessa tilan-
teeseen, jossa yksityisrahoitusmallilla toteutettavaksi aiottu hanke toteutetaankin todelli-
suudessa samalla täysin tavoin kuin perinteisen budjettirahoituksen hanke, mutta kaI- 
"...systematic solutions which are driven not by an engineering consept but a business consept for filling 
public needs." (ECIS 1997a, 4) 
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liimmin rahoituskustannuksin. Luonnollisesti valtion on kuitenkin huolehdittava riittä-
vien turvallisuus- ja ympäristönormien sekä sosiaalisten tavoitteiden toteutumisesta  ja 
 valvottava, ettei  tehokkuusparannuksia saavuteta näiden tavoitteiden kustannuksella. 
Kuten jo aikaisemmin mainittiin, yksityisrahoitussopimuksissa on tavoitteena siirtää 
riski sille taholle, joka sen kykenee parhaiten kantamaan. Riskien siirto ei saa olla kui-
tenkaan itsetarkoitus, vaan julkisen sektorin tulee riskejä siirtäessään antaa yksityiselle 
sektorille myös mandollisuus riskin kontrollointiin. Tämän seurauksena myös  yksitvis-
rahoitussopimuksissa valtion on järkevää ottaa kannettavakseen aina vähintäänkin julki-
sen vallan säätelytoimenpiteistä juontuvat riskit, joista esimerkkinä mainittakoon kaa-
voituksesta ja lain muutoksista aiheutuvat riskit. Uhkana liiallisesta riskien siirrosta  on 
 julkisen  sektorin kustannusten nopea nousu yksityisen sektorin vaatiman huomattavasti 
korkeamman riskipreemion vuoksi (HM Treasury 1995, 13-16). 
Yksityisrahoituksen käytön seurauksena sekä valtio että yksityinen sektori saattavat 
huomata joutuneensa tilanteeseen, jossa investointien tuottavuus ei enää riitä ylittämään 
niiden vaihtoehtoiskustannuksia. Tällaista tilannetta kutsutaan yli -investointiongel - 
maksi. Ratahankkeita valtion kannalta tarkasteltaessa yli -investointiongelma ei tunnu 
 kovinkaan  läheiseltä, sillä Ratahallintokeskuksella on useita hankkeita, jotka on jo to-
dettu yhteiskuntataloudellisesti kannattaviksi.  Yksityisellä sektorilla yli-investointi-
tilanne voi tulla kyseeseen silloin, kun rataverkoille syntyy useita liikennöintiä harjoit
-tavia yhtiöitä, jotka kaikki investoivat uuteen kalustoon. Tällöin saatetaan joutua tilan-
teeseen, jossa junakalustoa on koko yhteiskuntaa ajatellen liikaa, mikä pitkällä täh-
täimellä johtaa kustannustason nousuun. 
Kuten tässä tutkimuksessa aikaisemmin mainittiin,  ratainvestointeja voidaan tarkastella 
kandesta eri kannattavuusnäkökulmasta. Julkisen sektorin intresseissä on maksimoida 
 hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus, kun yksityinen sektori taas keskittyy 
kaupalliseen kannattavuuteen. Ongelmia tämä saattaa aiheuttaa silloin, kun hanke  on 
vain toisesta näkökulmasta kannattava. Vaarana tällöin voi olla sellaisten hankkeitten 
 toteuttaminen, joiden  kassavirta on heikko, ja jotka näin vaativat liian suurta julkista 
 panostusta. Toisaalta vaarana voi olla kaupallisen tuoton tavoittelu yhteiskunnallisen 
tuoton kustannuksella (ECIS 1997a, 15). 
2.3 Rataprojektien erityispiirteet 
Ratainvestointeihin yksityisrahoitusta sovellettaessa on otettava huomioon rautatielii-
kenteen erityispiirteet, jotka asettavat vaatimuksia  käytettäville yksityisrahoitusmalleil
-le.  Koska Suomessa on jo kokemuksia yksityisrahoituksen käytöstä tiehankkeessa, on 
 järkevää tarkastella  ratahankkeiden erityispiirteitä erityisesti  tiehankkeisiin verrattuna. 
Juna- ja tieliikenteen eräs tärkeimmistä eroavaisuuksista on liikennöinnin luonne. Kun 
maanteillä on lukuisa määrä toisistaan riippumattomia autoilijoita, jotka voivat päättää 
sekä matkan ajankohdan että kulkemansa reitin, rautateillä matkustus ja tavaraliikenne 
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perustuu keskitetysti suunniteltuihin aikatauluihin. Lisäksi tietyllä rautatielinjalla ku-
pailevien liikennöijien lukumäärää ei ole mandollista lisätä lähellekään samoihin mitta-
suhteisiin tieliikenteen autoilijoiden kanssa. Rautatieliikenteessä vallitseva kilpailutilan-
ne onkin käytännössä joko monopolistinen (yksi yritys), duopolistinen (kaksi kilpaile-
vaa yritystä) tai oligopolistinen (vähäinen määrä kilpailevia yrityksiä)  (Jansson 1998, 6-
7). 
Rautatieliikenteen kilpailuttamista on pyritty edistämäin etenkin EU:n piirissä, mutta 
myös kotimaassa. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi valtion rataverkosta, ra-
danpidosta ja rataverkon käytöstä (1995) todetaan seuraavaa: "Viimeaikaisin rautatielii-
kenteen kehittäminen perustuu yhteisön6 rautateiden kehittämisestä annettuun neuvoston 
 direktiiviin (91/440/ETY),  jäljempänä rautateiden kehittämisdirektiivi. Sen keskeisiä 
periaatteita ovat rautatieyritysten hallinnollisen ja taloudellisen riippumattomuuden li-
sääminen. talouden parantaminen. kuljetustoiminnan ja radanpidon erottaminen ja jä-
senmaiden rataverkkoj en avaaminen kansainväliselle kilpailulle." Samassa esityksessä 
viitataan asian valmistelussa  suoritettuun lausuntokierrokseen, jossa kuultiin keskeisiä 
ministeriöitä sekä työnantajien, työntekijöiden. teollisuuden  ja kaupan järjestöjä: "Eräät 
 lausunnonantajat  olisivat olleet valmiit sallimaan kotimaisen kilpailun välittömästi." 
Liikenneministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli tutkia  rataverkon avaamista 
kilpailu! le, on katsonut tavaraliikenteen  toimivimmaksi kilpailumuodoksi  vapaan pää-
syn rataverkol le. Helsingin lähiliikenteen osalta parhaimpana kilpailumuotona pidettiin 
 franchise-kilpailua. Muun maan paikallisliikenteessä valtion lisäksi myös kunnille tai 
 niiden  yhteenliittymille  katsottiin tarpeelliseksi antaa oikeus järjestää liikennettä valtion 
 rataverkolla  ja kilpailuttaa rautatieyrityksiä. Työryhmän mielestä kaukoliikennettä ei 
kuitenkaan tulisi vielä tässä vaiheessa avata  kilpailulle (Liikenneministeriö I 998b, 20, 
6 7-74). 
Rautatie- ja tieprojektit  eroavat toisistaan myös itse infrastruktuurin rakentamisen osal-
ta. Rautateiden rakentaminen vaatii urakoitsijalta suurempia investointeja sekä asian
-tunternukseen  että kalustoon kuin  tierakentaminen. Rautatieinfrastruktuurjn rakenta-
mista vaikeuttaa erityisesti tarve kytkeä uusi rata olemassa olevaan rataverkkoon esi-
merkiksi turvallisuus- ja sähköjärjestelmien  osalta (Liikenneministeriö 1 997b, 31-32). 
 Näiden vaatimusten vuoksi rautateiden  rakentamismarkkinojila  on tieliikenneurakojntia 
 huomattavasti suurempi  sisääntulokynnys. Osittain tästä syystä ja osittain jäänteenä ai-
kakaudelta, jolloin VR oli vielä valtion virasto, Suomessa rautateiden  rakennusmarkki-
nat  ovat edelleen melko kehittymättömät. Toisaalta  Ratahallintokeskuksen (RI-IK) ta-
voitteena on edetä asteittain  urakoitsij oiden kilpailuttamiseen. Materiaalihankiimoissa 
kilpailuttamisen tehostaminen on edennyt jo huomattavasti. Vuonna 1997 RHK hankki- 
kin itse keskeiset ratamateriaalit tarjouskilpailun  perusteella. Omien materiaalihankin - 
Euroopan Yhteisö, nykyisin Euroopan Unioni  
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tojen tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa varsinaiset ratatyöt voidaan kilpailuttaa 
 aidosti  ja tasapuolisesti (Ratahällintokeskus 1 998a. 8). 
Yksityisrahoituksen soveltuvuutta ratahankkeisiin tarkasteltaessa nousee esille myös 
 sopimusteknisiä  seikkoja, jotka eroavat tie- ja ratahankkeiden välillä. Koska ratainves-
tointien taloudellinen käyttöaika on pitkä ja ensimmäinen perusparannus 7 uuteen rata- 
verkkoon tehdään normaalisti vasta  30 vuoden kuluttua, yksityisrahoitusta ratahankkei
-sun sovellettaessa  myös sopimuskauden on oltava varsin pitkä. Helsinki -Leppävaar  
 kaupunkiradan yksityisrahoitusselvityksessä  sopimuskauden pituudeksi esitettiin vä-
hintään 25 vuotta. Mikäli peruspararmus liitettäisiin sopimukseen, sopimuskauden pi-
tuudeksi suositeltiin 35 vuotta (rakermusaika 5 vuotta + 30 vuotta) (Hambros Bank Li-
mited 1997, 30). Yksityisrahoitusta tieliikenteeseen sovellettaessa  julkisen sektorin 
 maksuvirran  kytkeminen liikennesuoritteeseen on mandollista, koska liikennesuoritetta
 kyetään  enriustamaan ja toisaalta liikennesuoritteen realisoituminen  on pääosin seura-
usta autoilijoiden itsenäisistä päätöksistä (Liikenneministeriö 1 997b. 32). Rautatielii-
kennettä ajateltaessa käyttöön perustava malli ei välttämättä ole luontevin maksun  mää-
räytymisperuste (Ratahallintokeskus 1996a, 4).  Tämä juontuu siitä, että VR:n toimiessa 
 liikennöijänä  radalla liikennöinnin määrä on seurausta vain tämän yhden yhtiön päätök-
sistä, mikä kasvattaa liikennemäärään liittyvää riskiä huomattavasti suuremmaksi kuin 
esimerkiksi maanteillä. Kun liikennöinti tai liikennöijä yhdistetään tavalla tai toisella 
 yksityisrahoitussopimukseen.  myös käyttöön perustuva malli on mandollinen, ni utta
 vaatii  lainmuutoksen 8 . 
Sopimusteknisiin seikkoihin läheisesti liittyy myös Suomen rautateillä nykyisin käytös-
sä oleva ratamaksuj ärj estelmä. jossa VR Osakeyhtiö maksaa  Ratahallintokeskuksel le 
käyttömaksuna vuosittaisen korvauksen radanpidosta. Tällä hetkellä liikenneministeriön 
päättämä ratamaksu koostuu sekä muuttuvasta maksusta että perusmaksusta. Muuttuvan 
maksun tavoitteena on kattaa junaliikenteen määrästä johtuvia rajakustannuksia ja pe-
rusmaksulla radanpidon kiinteitä kustannuksia (Liikenneministeriö 1998b, 28). Rata - 
maksu on kuluvana vuonna noin 320 miljoonaa markkaa. Tieliikenneprojekteissa vas-
taavaa liikennöintimaksua ei luonnollisestikaan ole, vaan sitä vastaa tieliikenteen eri
-tyisverotus. Ratamaksua  sekä muuta rautatei Itä vallitsevaa sopimusrakennetta käsitel-
lään lähemmin luvussa neljä.  
Radan perusparannuksessa uusitaan mm. radan päällysrakenteet (kiskot, ratapölkyt, vaihteetja tukiker
-ros)  sekä turvallisuuslaitteet. Perusparannuksen lisäksi rataverkoilla tehdään melko vähäisiä resursseja 
vaativaa vuosittaista kunnossapitotyota sekä korjaustöitä mandollisten onnettomuuksien seurauksena.  
8  ks. kpl 4.2.4.4 
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3 RISKJT RAUTATIEPROJEKTEISSA  
3.1 Yleistä 
Yksityisrahoitussopimuksissa suoritettavan  riskien jaon mandollistamiseksi hankkee-
seen liittyvät riskit on määritettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Riskien tarkka 
analysointi mandollistaa selkeän ja kaikkia osapuolia tyydyttävän sopimusrakenteen 
muodostumisen, jossa vastuukysymykset on määritelty tulevaisuuden eri skenaarioiden 
varalle. Osa tässä luvussa tarkasteltavista riskeistä esiintyy useimmissa infrastruktuuri- 
hankkeissa. Osa käsiteltävistä riskeistä on taas rautatiehankkeille ominaisia epävar-
muutta aiheuttavia seikkoja, joita ei ainakaan sellaisenaan esiinny muissa infrastruktuu-
rihankkeissa. Rataprojekteihin liittyvien riskien esittely  on tässä tutkimuksessa tarpeel-
lista seuraavassa kappaleessa käsiteltävien yksityisrahoitusmallien ulottuvuuksien ym-
märtämiseksi. Riskien tarkka ja syvällinen käsittely ei kuitenkaan ole mandollista, eikä 
edes tarpeellista, tämän tutkimuksen kohdalla. Lisäksi on tärkeää huomata, että jokai-
seen ratahankkeeseen liittyy aina myös yksilöllisiä riskejä, joten riskien analysointi erik-
seen jokaisen hankkeen kohdalla on ensiarvoisen tärkeää. 
Jokaisessa projektin vaiheessa hanke altistuu osittain juuri kyseiselle vaiheelle ominai-
sille riskeille, mutta osa projektiin liittyvistä epävarmuustekijöistä seuraa hanketta  koko 
 sopimuskauden ajan. Myös  projektin kokonaisriski vaihtelee projektin elinkaaren vai-
heen mukaan. Miltei kaikkien infrastruktuuriprojektien voidaankin ajatella koostuvan 
kandesta erillisestä osaprojektista: verrattaen suuririskisestä rakennusvaiheesta  ja melko 
vähäriskisestä operointivaiheesta. Projektin elinkaaren kriittisin osa ajoittuu yleensä 
juuri operointivaiheen alkuun. Tällöin projekti ei vielä tuota juurikaan positiivista  kas-
savirtaa, mutta on jo sitoutunut suuriinkorkomaksuihin  ja sitonut huomatavan määrän 
pääomaa rakennusvaiheen kustannuksiin (Walker & Smith 1996, 50-69, 154). Yksityis-
rahoitushankkeiden eli elinkaaren vaiheisiin sisältyvien riskien jaotteluja  on olemassa 
lukuisa määrä ja  varmasti lähes yhtä paljon kuin alan kirjallisuutta. Kulloinkin valittu 
riskien jaottelu on seurausta valitusta näkökulmasta ja tavoitteista. Tämän tutkimuksen 
tarpeita varten rataprojektien riskit jaotellaan teknologiseen  ja kaupalliseen riskiin, ym-
päristöriskiin sekä poliittiseen riskiin.  
3.2 Teknologinen riki9 
Rataproj ektien teknologinen riski on suurimmillaan projektin suunnittelun ja rakentami-
sen aikana. Huonosti tehdyn suunnittelu-  ja rakennustyön vaikutukset saattavat kuiten-
kin realisoitua vasta projektin  myöhemmässä vaiheessa. Virheiden korjaaminen raken-
nusvaiheessa tai radan jo ollessa valmiina on lähes poikkeuksetta kallista ja aikaa vievää 
työtä. Teknologisiin riskeihin, joihin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, kuuluvat 
esimerkiksi seuraavat riskit: 
Kappaleissa 3.1-3.4  ranskalaisilla viivoilla esitetyt riskit perustuvat pääasiassa seuraaviin lähdeteoksiin: 
Hambros  Bank Limited 1997, Gerhard 1998, Walker and Smith 1996, Finnerty 1996 
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• valmis rata ei täytä siltä edellytettyjä ominaisuuksia  tai yleisiä Ratahallintokeskuksen 
asettamia turvallisuus- tai laãtukriteerejä 
• rataprojektissa käytettävä teknologia ei sovellu käyttötarkoitukseensa esimerkiksi 
Suomen poikkeavien sääoloj  en vuoksi 
• radan liittäminen olemassa olevaan rataverkkoon osoittautuu ongelmalliseksi 
. hankkeen valmistumiselle asetetaan ylioptimistinen aikataulu 
Ratahankkeitten rakennusvaiheen ongelmien perinteisin seuraus lienee kustannusten 
kasvaminen ja aikataulusta jälkeen jääminen. Ongelmat saattavat olla seurausta esimer-
kiksi edellä käsitellyistä suunnitteluvirheistä tai itse rakennusvaiheessa tehdyistä vää-
ristä valinnoista. Ratahanke altistuu rakenriusvaiheessa ainakin seuraaville teknologisi  1 le 
 riskeille: 
• heikko projektin johtaminen tai kokemattomuus ratahankkeiden toteuttamisessa 
• rakennuskoneiden laiteviat 
• aliurakoitsijoiden toimitusten huono laatu tai toimitusten viivästvminen 
• raaka-aineiden laatuviat 
Kuten edellä mainittiin, melkoinen  osa operointivaiheessa realisoituvista  ongelmista on 
 seurausta  jo suunnittelu tai rakennusvaiheessa syntyneistä päätöksistä. Operointivaihee
-seen  liittyy kuitenkin myös tälle vaiheelle ominaisia teknologisia riskejä: 
• radan huonon kunnon aiheuttamat kalustovauriot 
• kalustosta tai turvalaitteista johtuvat onnettomuudet 
• laitteissa ilmenevät suunnittelusta riippumattomat viat 
• suunnitteluvaiheessa ennakoimaton laitteiston modernisointitarve  
3.3 Taloudellinen riski 
Ratahankkeisiin. kuten muihinkin infrastruktuurihankkeisiin, sisältyvä taloudellinen 
riski tarkoittaa mandollisuutta, että hankkeen tuotto laskee jaltai kustannukset nousevat 
tasolle, jossa projektin tuotot eivät enää riitä kattamaan  sen aiheuttamia kustannuksia. 
Kustannusten nousu tai tuottojen lasku saattaa olla seurausta edellä käsitellyistä  tekno-
logi sta riskeistä. Toisaalta hanke saattaa muodostua taloudellisesti kannattamattomaksi, 
vaikka hanke olisi teknologisesti onnistunut ja toimisi täydellä kapasiteetilla  (Finnerty 
1996, 43-44). Yksityisen sektorin taloudellinen riski liittyy puhtaasti kaupalliseen kan-
nattavuuteen, toisin sanoen tuloen  ja menojen erotuksena syntyvään katteeseen. Valtion 
taloudellinen riski liittyy lähinnä yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuteen. Yksityisra-
hoitusta käytettäessä näiden kanden kannattavuusnäkökulman yhdistyminen riippuu 
valitusta takaisinmaksumallista. 
Hankkeeseen nostetun rahoituksen kustannusten muutokset voisivat hallitsemattomina 
vaikuttaa jopa ratkaisevasti hankkeen menestykseen. Rahoitukseen liittyvät riskit ovat 
kuitenkin verrattaen helposti ja kustannustehokkaasti hallittavissa ja käytännössä niille 
altistumista pyritäänkin rajoittamaan. Hankkeen toteuttaja voi suojautua rahoitusriskiltä 
pyrkimällä vähentämään altistumistaan rahoitusriskille  jo rahoituksesta lainanantajien 
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kanssa neuvotellessaan tai käyttämällä kansainvälisillä rahamarkkinoilla tarjolla olevia 
johdannaisia. Rahoituksellisistä riskeistä mainittakoon seuraavat: 
• odotusten vastainen inflaatiokehitys 
• kotimaan valuutan tai valuutan, jossa projektia varten on nostettu rahoitusta, arvon 
muutos 1° 
• koron muutokset 
• pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus 
• vaadittavien vakuuksien puute 
Rahoituskustaimusten lisäksi myös muiden kustannusten nouseminen  on luonnollisesti 
mandollista. Näiden kustannusten nousua vastaan suojautuminen  on huomattavasti vai-
keampaa ja kalliimpaa. Osa taloudellisista riskeistä jää siis välttämättä suojaamatta. 
Myös ratahankkeesta saatavat tulot ovat alttiita muutoksille. Muita taloudellisia riskejä 
ovat esimerkiksi: 
• radan yhteiskuntataloudellinen hyöty osoittautuu odotettua alhaisemmaksi esimerkik-
si radan ennakoitua vähäisemmän matkustaja-  tai tavaraliikennemäärän tai kannatta-
vuuslaskelmissa tehdyn virheen vuoksi 
• yksityisrahoitusta käytettäessä projektiyhtiön tulot jäävät odotettua alhaisemmaksi tai 
 alkavat ennakoitua myöhemmin hankkeen myöhästymisen vuoksi 
• vaihtoehtoisten reittien tai liikennemuotojen taholta tuleva kilpailu 
• tuotannontekij äkustannuksien  nousu 
• sopimuskumppanien liiketoiminnalliset  ongelmat haittaavat Projektin rakentamista 
 tai  operointia 
• vakuutukset eivät riitä kattamaan syntyneitä tappioita 
• urakkayhtiö tai projektiyhtiö ei saa tarjoamaansa urakkaa ja menettää ainakin osan 
suunnittelu- ja tarjoustyöhön panostetusta  pääomasta 
3.4 Ympäristöriski  
Projektin  voidaan katsoa kärsineen ympäristöriskeistä silloin, kun projektin valmistumi-
nen siirtyy tai hanketta joudutaan suunnittelemaan uudelleen ympäristötekijöiden aihe-
uttamista syistä (Finnerty 1996, 49). Vielä 1960- ja 1970-luvuilla tehdyissä projekteissa 
ympäristöllisistä syistä aiheutuviin riskeihin kiinnitettiin huomattavasti nykyisempää 
vähemmin huomiota. Tämän päivän yritykset ovat kuitenkin enenevissä määrin tietoisia 
erilaisten ympäristöllisten painostusryhmien olemassaolosta sekä ymnäristövaatimusten 
huomioon ottamisen ja ennakoimisen tärkeydestä (Lighterness 1993, 346). Ympäristö- 
riski kasvaa käytettäessä valmistusmenetelmiä tai materiaaleja, joiden vaikutukset ym-
päristöön ovat kiistanalaisia tai  osittain tuntemattomia. Ympäristöriski kasvaa myös 
rakennettaessa rataa luonnon kannalta herkälle alueelle. 
'°  Suomen liittyminen Euroopan yhteiseen valuuttakurssimekanismiin poistaa valuuttakurssiriskin koko-
naan Euro-määräisen rahoituksen kohdalta laajentaen huomattavasti Suomen kotivaluutassa nostettavan 
rahoituksen saatavuutta. Euron käyttöönotto laskee mitä todennäköisimmin myös muussa valuutassa 
nostetun rahoituksen valuuttakurssiriskiltä suojautumisen kustannuksia. 
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Ympäristöstä aiheutuvien riskien joukkoon voitaneen mieltää myös niin sanotut  force 
 majeure  -riskit. Force majeure -riskeiksi luetaan yleensä sellaiset tekijät, jotka saattavat 
vaikuttaa haitallisesti projektin toimintaan ja kannattavuuteen, mutta joita millään hank-
keen osapuolella ei ole mandollisuuksia kontrolloida.  Force majeure -riskien raja muihin 
riskeihin on varsin häilyvä, mutta tähän luokkaan voitaneen katsoa kuuluvan ainakin 
seuraavat riskit: 
• ilkivalta, tulipalot ja varkaudet 
• poikkeuksellisen huonot sääolotja luonnonmullistukset 
• inhimillisestä erehdyksestä johtuvat onnettomuudet  
3.5 Poliittinen riski 
Poliittisen riskin olemassaolo on helppo mieltää, kun tarkastellaan hankkeita, joiden 
sijoituspaikkana on niin sanottu kolmannen maailman maa. Vaikeammaksi poliittisen 
 riskin  olemassaolon hyväksyminen tulee, kun hankkeen kohdemaana  on länsimainen
teollisuusvaltio. Poliittinen riski ei kuitenkaan ole rajoittunut pelkästään kehittymättö
-mun ja  poliittisesti epävakaisiin maihin (Finnerty 1996, 48). Myös Suomessa esimer-
kiksi valtioneuvoston ja eduskunnan päätökset saattavat aiheuttaa muutoksia hankkeit
-ten  toteutukseen. Poliittisen riskin realisoituminen saattaa olla seurausta esimerkiksi 
eduskunnan ja hallituksen voimasuhteiden muutoksista. Etenkin vaalien läheisyydessä 
myös erilaiset painostusryhmät sekä julkinen sana, televisio  ja lehdet mukaan luettuna, 
vaikuttavat suuresti poliittisten päätösten syntyyn  tai muutoksiin. Poliittisen  riskin reali-
soituminen johtaa helposti projektin kustannusten nousuun. 
Ratahankkeiden kannattavuutta Suomessa tutkittaessa tulee ottaa huomioon ainakin 
seuraavat poliittiset riskit: 
• verotuksessa tapahtuvat muutokset 
• poliittiset päätökset sekä kotimaassa että EU:ssa liittyen  radan tarpeellisuuteen, hy-
väksyntään, rahoitukseen sekä ympäristö- ja turvallisuusnormeihin 
• kotimaisten lakien ja EU:n direktiivien muutokset sekä EU-oikeuden päätökset 
• kuntien ja maakunnallisten liittojen kaavoituspäätökset 
• lakot ja muut selkkaukset 
3.6 Yksityisrahoitushankkeiden  riskien mittaaminen  
Landentien yksityisrahoitushankkeessa  hankkeen toteuttamiseksi saatujen tarj ousten 
vertailun yhteydessä ei suoritettu laajempaa riskianalyysiä, vaan tarjouksia vertailtiin 
lähinnä nettonykyarvon ja laatutekijöihin liittyvän pisteytyksen avulla. Nettonykyarvon 
 ja pisteytyksen  vaikutussuhde oli 90/10 (pisteytyksen ääriarvoilla).  Jokaisen tarjoajan 
tuli jättää perustarjous, joka perustui Tielaitoksen esittämään riskienjakomalliin.  Perus- 
tarjousten lisäksi jokainen yritys sai jättää enintään kolme vaihtoehtotarjousta, joissa oli 
mandollista esittää muutoksia esimerkiksi riskienj akomalliin, sopimuskauden pituuteen 
sekä tekniseen toteutukseen. Saatujen tarjousten rinnalle Tielaitos laski teoreettisen 
vertailuhinnan, jossa oli arvioitu hankkeen kustannus perinteisellä budj ettirahoituksella 
toteutettuna (Liikenneministeriö  1 997a, 13-15). 
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Perustarjousten kohdalla riskianalyysin teko ei olisi vaikuttanut tarjousten keskinäiseen 
järjestykseen, koska niissä tapahtuva riskienjako oli Tielaitoksen esityksen mukainen ja 
 siten samanlainen kaikissa  tarjouksissa. Verrattaessa saatuja perustarjouksia perinteisen 
 budjettirahoituksen vertailuhintaan  sekä etenkin verrattaessa saatuja vaihtoehtoistarjo-
uksia perustarj ouksiin tai toisiin vaihtoehtoistarj ouksiin. riskianalyysi olisi saattanut olla 
tarpeellinen. Landentien tapauksessa nettonykyarvomenetelmää tarkempi tarjousten 
analysointi ei todennäköisesti olisi kuitenkaan tuonut muutoksia kilpailun lopputulok-
seen, koska tarjouskilpailun voittaneen projektiyhtiön tarjous oli valitulla diskonttokor-
kokannalla selvästi muita edullisempi. Koska tällaista tilaimetta voidaan pitää vähin-
täänkin poikkeuksellisena, riskianalyysin tekoa voitaneen pitää tärkeänä osana yksityis
-rahoitushankkeen  valmistelua. Lisäksi liian spesifisten tarj ouspyyntöj en asettamisesta 
saattaa olla seurauksena yksityisrahoituksella saavutettavissa olevien hyötyjen vähene-
minen, joten liian tarkkojen  "perustarjousten" edellyttämistä  lienee syytä välttää. Tar- 
j ousesitysten etukäteisvaatimusten  välj entyessä tarve riskianalyysin tekoon luoniiolli-
sesti kasvaa. 
Edellä kuvattua taustaa vasten yksityisrahoitushankkeitten toteuttamiseksi saatujen tar-
jousten arvostamiseen olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.  Yksityisrahoitus
-hankkeiden toteutusta  ja toteuttamiseen saatuja tarjouksia vertailtaessa  on lisäksi tärkeää 
selvittää projektin kokonaisriski ja valtion saama etu riskien siirrosta projektiyhtiölle. 
Landentien yksityisrahoitushankkeen  riskien mittaamisesta onkin valmistumassa väitös-
kirja, jossa tavoitteena on arvioida projektin markkina-arvoa, riskien vaikutusta ja arvoa 
sekä soveltuvaa pääomarakennetta (Leviäkangas 1998). Toinen tämän tutkimuksen 
käyttöön annettu yksityisrahoitushankkeinen riskejä tarkasteleva tutkimus on Hambros 
 Canada Jne:n (1997)  tekemä riskianalyysi Kanadan Liikenneministeriön (Transport Ca-
nada) tarpeisiin. 
1-lambros Canadan tekemän selvityksen tavoitteena on selvittää riskien sisältö, vaikutus 
 ja  arvo sekä määrittää kuhunkin projektiin soveltuva riskien  jako julkisen ja yksityisen 
 sektorin  välillä. Menetelmässä tarkastellaan ainoastaan riskeistä mandollisesti seuraavia 
tappioita, jättäen kassavirtojen  epävarmuuden mandolliset positiiviset vaikutukset huo-
miotta. Menetelmän perustana on riskien kvalitatiivinen analysointi, joka tehdään yh-
teistyössä projektin eri osapuolten kanssa. Riskien kvalitatiivisen analyysin tavoitteena 
 on  tunnistaa riskit, selvittää niiden  realisoitumiseen vaikuttavat tekijät ja määrittää sra-
tegiat  riskien hallintaan sekä ennen että jälkeen niiden mandollisen  realisoitumisen ja 
 tehdä alustava riskien  jako projektin osapuolten kesken. Riskianalyysiin sisällytetään 
 myös arvio riskien  realisoitumisen todermäköisyydestä  sekä taloudellisista vaikutuksista 
 projektin  eri osiin. Projektin  yksittäisten riskien arvoa pyritään tehtyä analyysiä  hyö-
dyntaen määrittämään käyttämällä  simulointimenetelmää, jossa jokaisen riskimuuttujan 
 oletetaan noudattavan määrättyä  jakaumaa määrätyillä parametreillä. Kun simulointi
-malliin vielä lisätään arviot  riskimuuttujien välisistä riippuvuuksista, saadaan lopputu- 
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loksena arviot projektin kokonaisriskin jakaumasta  ja arvosta. Esimerkki Hambros Ca-
nadan riskinmittausmallin tuloksena saadusta jakaumasta on esitetty liitteessä yksi 
(Hambros Canada Inc. 1997). 
Kun Hambros Canadan riskinmittausmalli pyrkii arvostarnaan riskejä lähiimä vakuu-
tusmatemaattisista lähtökohdista, Leviäkankaan Landentien projektiriskin arvioimiseen 
 keskittyvässä  työssä projektiyhtiön omistajien kantamaa riskiä pyritään arvioimaan
 projektiyhtiön  markkina-arvon haj ontana. Leviäkankaan näkökulmaa voidaankin pitää
lähempänä rahoitusteoreettista lähestymistapaa. Leviäkangas pyrkii arvioimaan Lah-
dentien yksittäisten projektiriskien sekä kokonaisriskin suuruutta käyttämällä pääosin 
historiallisesta datasta määriteltäviä hajontoja, keskiarvoja, j akaumia ja riippuvuuksia. 
 Projektin  tulovirran (joka riippuu siis tien käytöstä) kohdalla  Leviäkangas on päätynyt
käyttämään simulointimallia, jossa tulevaisuuden liikennemääriä pyritään ennustamaan 
pohjautuen kansantaloudellisen kehityksen sekä autokannan kasvun ennusteisiin  ja nii-
den arvioituihin vaikutuksiin Landentien liikennemääriin. Näiden analyysien perusteella 
 Leviäkangas  on muodostanut arvion projektin tuottojen ja kustannusten odotusarvoista
 ja haj  onnoi sta yksityisrahoitussopimuksen aj anj aksolle. Leviäkankaan  tutkimuksen lop-
puvaiheessa on tavoitteena muodostaa arvio  projektin markkina-arvosta sen pääomara-
kenteen funktiona sekä arvio projektin markkina-arvon hajonnasta (Leviäkangas 1998). 
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4 RATOJEN RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT YKSITYISRA-
HOITUSMALLIT 
Tämän kappaleen tarkoituksena  on esitellä yksityisrahoituksen erilaiset soveltamismallit 
liittyen Suomen ratojen rakentamiseen, kunnossapitoon ja liikennöintiin. Ennen uusien 
ratkaisumallien käsittelyä on kuitenkin tarpeellista kerrata ratahankkeiden toteutuksessa 
nykyisin vallitseva sopimusrakenne sekä budjettijärjestelmä, jonka kautta varoja tällä 
hetkellä ratatöihin myönnetään.  
4.1 Perinteisen toteutusmallin sopimusrakenne sekä varojen myöntäminen  rata- 
töihin 
4.1.1 Ratatöiden nykyinen sopimusrakenne  
1990 -luku on ollut muutoksien aikaa rautateiden saralla. Vuonna  1990 miltei 130 vuotta 
virastomuotoisena laitoksena toiminut Valtionrautatiet muutettiin valtion liikelaitoksek
-si.  Vain  viiden vuoden kuluttua tuosta muutoksesta VR:stä muodostettiin normaalin 
osakeyhtiölain mukaan toimiva konserniyhtiö. Emoyhtiönä konsemissa toimii yR-
Yhtymä Oy  ja tärkeimmät tytäryhtiöt ovat henkilö- ja tavaraliikenteestä vastaava VR 
Osakeyhtiö sekä rataverkon kunnossapito- ja rakentamistöitä tekevä Oy VR-Rata Ab. 
Yhtiöittämisen  ohessa aikaisemmin VR:n kontolla olleet viranomaistehtävät siirrettiin 
liikenneministeriön hallinnonalalle perustettuun Ratahallintokeskukseen. Tämä työnjako 
selkeytti liikkeenjohdon, viranomaisten, omistajan ja poliittisten päättäjien työnjakoa 
sekä eriytti infrastruktuurin omistajuuden kuljetustoiminriasta. Infrastruktuurin erotta-
minen ja liikkeenj ohdollisten  periaatteiden soveltaminen rautateiden hoitoon  on osa 
 nykyisten EU:n säädösten edellyttämiä järjestelyjä (Sivunen  1997, 5). 
Nykyisessä mallissa RHK hallinnoi valtion rataverkkoa, valvoo turvallisuutta sekä tilaa 
kunnossapito- ja rakentamistyöt. VR Osakeyhtiöllä puolestaan on hallussaan monopoli 
kotiniaisen tavaraliikenteen sekä henkilöliikenteen harjoittamiseen. VR Osakeyhtiö 
maksaa Ratahallintokeskukselle ratamaksua korvauksena ratojen rakentamisesta  ja yllä-
pidosta. Rataverkkolain perusteluissa (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion 
rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon  käytöstä) ratamaksun suuruudesta todetaan seu-
raavaa: "Liikennemuotoj  en tehokkaan kilpailun ja yhteiskuntataloudellisten vaikutusten 
huomioon ottamiseksi rataverkon käyttöä ei ole tarkoitus rasittaa suuremmalla ratamak-
sulla kuin mitä muut liikennemuodot maksavat yhteiskunnallisten kustannusten katta-
miseksi, jotta rataverkon tehokas käyttö turvataan." Tällä hetkellä ratamaksu  on yhtä 
suuri kaikilla rataosilla eikä esimerkiksi junakaluston laatu  tai nopeus vaikuta ratamak
-sun  suuruuteen. Ratamaksun ohella Ratahallintokeskus saa tuloja pääosin kiinteistötoi-
mestaan. Valtaosa Ratahallintokeskuksen toiminnan rahoituksesta tulee kuitenkin  bud- 
j ettirahoituksena liikenneministeriön hall innonalalta. Vuoden 1997 valtion talousarvion 
mukaan Ratahallintokeskuksen bruttomenot olivat  2344 miljoonaa markkaa (Ratahal-
lintokeskus 1 998a). 
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Perinteisesti Ratahallintokeskus on tilannut valtaosan rakenrrns- ja kunnossapitotöi stä 
 Oy VR-Rata Ab:ltä. Kuten kappaleessa 2.3 mainittiin, Ratahallintokeskus pyrkii kuiten-
kin etenemään asteittain kohti urakoitsijoiden kilpailuttamista. Radanpidon  töissä ja 
 rautatieliikennöinnissä  nykyisin vallitsevaa sopimusrakennetta on havainnoll istettu ku-
vassa 3. 
Liikennermnisteriö 
Hudj eSti jahoitus 
Kunnossapito- 
Henkilo- Liikennoinhipalvelut I 	Rahoitus ja kunnossa palveluyhtiO 
liikenne (mm VR-Rata  Oy) 
juiot 
Liikennöijä Ramau 
(VROy) H 	RHK 
Tavara- Rahtipulvelutja Rahoitus ja rakennus- Rakennus 
liikenne 
kuljetusmaksut sopimukset urakoitsija 
(mm VR -Rata Oy) 
Kuva 3. Rautateillä vallitseva sopimusrakenne (LT-Konsultir & PC'A Coiporate  Finan-
ce 1998, 29, niukailtu) 
4.1.2 Budjettirahoituksen määräytyminen  ja vaikutukset 
Kuten aikaisemmin mainittiin, valtaosa radanpidon vuosittaisesta rahoituksesta saadaan 
liikenneministeriön hallinnonalalle osoitetuista määrärahoista. Tämän lisäksi perusra-
danpitoon käytetään maksullisen palvelutoiminnan tuotot sekä ratamaksu. Myös yR-
Yhtymä Oy:n voitontuloutus on pyritty palauttamaan kokonaisuudessaan käytettäväksi 
 radanpitoon  (Liikenneministeriö 1 998a, 101).  
Esitys valtion varsinaisen talousarvion kautta saatavasta rahoituksesta muodostuu vuo-
sittaisissa budjettineuvotteluissa. Valtioneuvoston päätöksen (Valtioneuvoston päätös 
 talousarvioehdotusten  sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaperiaatteista)  mu-
kaan: "Ministeriöt laativat talousarvioehdotukset valtioneuvoston antamien menoke-
hysten ja muiden määräysten mukaisina. Ministeriö kohdistaa annetut kehykset edelleen 
alaiselleen hallinnolle." Varojen määräytymistä radanpidon käyttöön on havainnollis-
tettu kuvassa 4. 
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Valtion 
[_Valtioneuvosto_J 	
:b0H 	Eduskunta 
Menokehys 	 Esitys varojen 
aliokoinnista eri 
virastoilleja 
momenteille 
[ikenneminister 
LM allokoi san 	Esitys varojen 
budiettivaro sloan ailokoinnisia 
RHK ile 	 eri momenteille 
Htah1intokesk  
Kuva 4. Varojen mööräytyminen radanpidon käyttöön  
1980-luvulla ja 1990- luvun alussa radanpitoon myönnetty budjettirahoitus oli poikke-
uksellisen aihaista historialliseen tasoon verrattuna. Niukan rahoituksen seuraukset nä-
kyvät ja tuntuvat Suomen rataverkoilla kuluvalla vuosikymmenellä. Ongelmana on ra-
tojen ikääntyneisyys ja ratakapasiteetin  riittämättömyys erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Rahoituksen riittämättömyyden seurauksena  1990 -luvun alun jälkeen kasvaneet radan-
pitomäärärahat on ollut pakko kohdentaa syntyneen  korvausinvestointikasauman pur-
kamiseen. jolloin radanpidon kehittämiselle on jäänyt toivottua vähemmän varoja käy-
tettäväksi. Lisäksi monien keskeisien rataosien perusparannus on vielä tekemättä (Lii-
kenneministeriö 1996b, 17-18, 34-37).  Tyydyttävällä tasolla pysyneen radanpidon ra-
hoituksen seurauksena rataverkon  kunnon heikkeneminen onnistuttiin pysäyttämään 
vuonna 1997. Ratahallintokeskuksen ylijohtaja Ossi Niemimuukko toteaa kuitenkin, että 
 rataverkon kunnostuksen  suhteen "Ratahallintokeskus on onnistunut vasta viivytystais-
telussa eikä pitkään aikaan voida toivoa saavutettavan kuin  torjuntavoittoja" (Ratahal-
lintokeskus 1998a, 3). 
4.2 Ratahankkeiden yksityisrahoitusmallien ulottuvundet  
Kappaleessa 2.1 käsitelty yksityisrahoitusproj ektien j aottelumalli on käyttökelpoinen 
pyrittäessä ryhmittelemään  erilaisissa hankkeissa käytettyjä malleja yleisellä tasolla. 
Tämän tutkimuksen tarpeisiin esitetty jaottelu  on kuitenkin liian yleinen. Kappaleessa 
 2.3  käsiteltyjen rataprojektien erityispiirteiden ja tässä tutkimuksessa tavoitteena olevan 
 mallien  syvällisemmän tarkastelun vuoksi  rataprojekteihin valittavissa olevat mallit ja-
otellaan  seuraavien tekijöiden perusteella: infrastruktuurin rakentaminen  ja hallinta, 
 kirjanpitokohtelu.  radan kunnossapito, takaisinmaksun perusteet sekä liikennöinti. Va- 
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littujen näkökulmien vaikutuksia hankkeisiin liittyvien riskien jakamiseen tarkastellaan 
lopuksi yhdessä proj ektiyhtiön omistus-  ja rahoitusj ärj estelyiden kanssa. 
4.2.1 Infrastruktuurin rakentaminen  ja hallintaoikeus 
Tässä tutkimuksessa sisällytetään kaikkiin yksityisrahoitussopimuksien variaatioihi  n 
 vastuu  radan ja sen oheislaitteiden rakentamisesta. Mikäli yksityisrahoitusta sovelletaan
hankkeisiin, joissa osa infrastruktuurista on jo olemassa, esimerkiksi ratojen sähköistyk
-seen tai perusparannukseen,  yksityinen sektori osallistuu luonnollisesti  vain tähän infra-
struktuurin kehittämiseen. Infrastruktuurin rakentamisen yhdistäminen yksityisrahoitus-
sopimuksiin on eräs edellytys kappaleessa 2.2.1 käsiteltyjen etujen. kuten riskinsiirron 
 ja  investointien aikaistamishyotyjen täysimääräiseksi saavuttamiseksi. Ottaen lisäksi 
huomioon yksityisrahoitusta käsittelevässä kirjallisuudessa ja tässä tutkimuksessa aikai-
semmin esitetyt määritelmät, malleja, joissa infrastruktuurin rakentamista ei anneta 
projektiyhtiön tehtäväksi, ei voida lukea yksityisrahoitussopimuksiin kuuluviksi. Näiden 
 mallien  kohdalla voidaan pikemminkin puhua ainoastaan kunnossapito- tai rahoitusso-
pimuksista. 
Yksityisrahoituksella rakennetun infrastruktuurin hallintaoikeudelle  on olemassa käy - 
tännössä useita vaihtoehtoja. Kehitettäessä ja parannettaessa olemassa olevaa infra-
struktuuria se voi pysyä koko ajan valtion hallinnassa. Vaihtoehtoisesti projektiyhtiö voi 
saada hallintaoikeuden olemassa olevaan rataan valtiolta sopimuskauden alussa. Sopi-
muskauden lopussa radan hallintaoikeus voidaan palauttaa valtiolle  tai vaihtoehtoisesti 
 rata  voi jäädä yksityiseen hallintaan. Kun  rata palautetaan valtion hallintaan, valtio voi
alkaa huolehtia itse rataosan radanpidon töistä  tai kilpailuttaa rataosan radanpidon  työt 
 (ja  liikennöinnin. mikäli se sisältyy sopimukseen) uudelleen. 
Myös uuden rataosan tapauksessa valtio voi saada radan hallintaoikeuden jo sen raken-
nusvaiheessa. Mikäli radan hallintaoikeus pysyy projektiyhtiöllä, hallintaoikeus voidaan 
siirtää valtiolle joko sopimuskauden lopussa tai radan valmistuessa. Luonnollisesti myös 
uusi rata voi jäädä pysyvästi yksityiseen hallintaan. Sekä uuden että olemassa olevan 
infrastruktuurin jäädessä pysyvästi yksityiseen hallintaan voidaan puhua  jo osittaisesta 
yksityistämisestä. 
Infrastruktuurin siirto projektiyhtiön hallintaan vähintäänkin väliaikaisesti mandollistaa 
hankkeen valtion kannalta edullisen kirjanpitokohtelun 1 . Mikäli yksityiselle sektorille 
taattaisiin pysyvä päätäntävalta ja hallintaoikeus sen rakentamaan rataverkkoon, esimer-
kiksi julkisen sektorin tukea olisi kuitenkin huomattavasti vaikeampi perustella. Täysin 
yksityisesti hallmnnoidut radat olisi tietysti helpommin hyväksyttävissä, mikäli rataa 
tarvitsisi ja siitä hyötyisi vain jokin tai jotkut yksityiset tahot, kuten teollisuusyritykset. 
Yksityisomi stuksen hyötyj en saavuttamiseksi radan hallintaoikeuden siirtäminen mää-
räaj  aksi proj ektiyhtiölle tuntuukin huomattavasti helpommalta vaihtoehdolta. 
'' ks. seuraava kappale  
4.2.2 Hankkeen kirjanpitokohtelu 
EU:n jäsenvaltioiden kirjanpitoperiaatteista määräykset antaa Euroopan yhteisöjen ti-
lastotoimisto Eurostat. Päätöksiinsä konsultaatiota Eurostat  saa muun muassa CMFB:ltä 
 (Committee on monetary, financial and balance of payments statistics),  jonka mielipide 
julkaistaan Eurostatin tiedotteiden liitteenä. CMFB:n konsultaatio ei ole Eurostatia sito-
va, mutta Eurostat toteaa ouavansa  sen mitä suurimmissa määrin huomioon päätöksiä 
tehdessään. Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston tekemät päätökset perustuvat kansan-
taloudellisen kirjanpidon sääntöihin (ESA79) sekä osittain sääntöjen uudistettuun versi-
oon (ESA95), joka astuu virallisesti voimaan vasta vuonna 1999. Eurostat ei tee päätök-
siä koskien EU-maiden  yksittäisiä hankkeita, mutta jokainen toimiston tekemä päätös 
pätee automaattisesti vastaaviin tapauksiin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa (Eurostat 
 1997a, 5-7). 
Ensimmäisessä yksityisrahoitussopimuksien kirjauskäytäntöä käsittelevässä lehdistötie-
dotteessaan Eurostat on erottanut kaksi esimerkkitapausta koskien yksityisrahoitushank-
keiden kirjanpitokäytäntöä (Eurostat 1997a, 3-4): 
1. Projektiyhtiö rahoittaa ja rakentaa infrastruktuurin valtiolle ja valtio tulee infrastruk-
tuurin haltijaksi sitä mukaa kuin hanke valmistuu.  Projektin velka kirjataan valtion 
velaksi. Esimerkkinä tämäntyyppisistä hankkeista Eurostat mainitsee Saksassa to-
teutetut tiehankkeet. 
2. Projektiyhtiö rakentaa infrastruktuurin sekä hallinnoi  ja operoi sitä koko sen käyttö- 
ajan. Investointi kirjataan projektiyhtiön taseeseen ja se ei siis kasvata valtion raken-
nusaikaista lainanottoa. Tällaisiksi hankkeiksi Eurostat  on tulkimiut Tanskan ja 
 Ruotsin välille rakennettavan rautatie-  ja maantiesillan (Juutinrauman kiinteä yhteys) 
sekä PFI-hankkeet (Private Finance Initiative) Iso-Britanniassa. 
Myöhemmin ilmestyneessä lehdistötiedotteessaan Eurostat  on antanut kaksi esimerkki- 
tapausta lisää liittyen jälkimmäisenä käsiteltyyn vaihtoehtoon, jossa investointikustan-
nusta ei lueta valtion velan lisäykseksi. Näitä esimerkkejä yhdistää järjestely, jossa  val-
tio  antaa projektiyhtiölle oikeuden investoinnin käyttöön määrätyksi ajanjaksoksi. Li-
säksi Eurostatin rajauksen mukaan valtion  ja projektiyhtiön välillä ei synny kassavirtoja 
sopimuksen alussa eikä sen lopussa, jolloin hallinta  ja käyttöoikeus palautuu veloituk-
setta valtiolle. Ensimmäisessä tapauksessa projektiyhtiö rahoittaa  ja rakentaa infra-
struktuurin, jonka hyidyntämiseen  ja (tulli)tuloihin se saa samalla oikeuden. Tällöin 
investointi kirjataan valtiolle vasta, kun infrastruktuuri siirretään valtion hallintaan. 
Koska siirto valtiolle tapahtuu veloituksetta, kirjaus toteutetaan niin, että  sillä ei ole vai-
kutusta valtiontalouden alijäämään. Toisessa tapauksessa projektiyhtiölle myönnetään 
oikeus jo  olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen. Tämänkin tapauksen koh-
dalla Eurostatin tulkinta on,  että transaktiolla ei ole vaikutusta valtiontalouden alijää-
mään. Lehdistötiedotteen yhteyteen liitetyissä CMFB  :n kannanotossa tulkintaa viedään 
hivenen pidemmälle: projektiyhtiön rakentamalla  ja rahoittamalla uudella kiinteällä 
omaisuudella, jossa rakentaja vastaa hankkeen ylläpidosta  ja korjauksesta, ei tule olla 
vaikutusta valtiolle kirjattuun velan määrään, mikäli projektiyhtiö ottaa kantaakseen 
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suurimman osan riskeistä, jotka normaalisti liittyvät kyseessä olevan kiinteän omaisuu-
den omistajuuteen (Eurostat I 997b, 3-4). 
Viimeisimmässä yksityisrahoitushankkeita koskettavassa lehdistötiedotteessaan Euros
-tat  laajentaa edelleen määrittelyjään koskien yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä 
hankkeiden rahoituksessa, rakentamisessa ja käytössä. Samassa yhteydessä Eurostat 
toteaa saaneensa näitä seikkoja koskevan tarkastelunsa valmiiksi. Tässä esimerkkitapa-
uksessa projektiyhtiö rakentaa infrastruktuurin, operoi sitä tietyn ennalta sovitun  pe-
riodin ajan, jonka aikana valtio maksaa yhtiölle vuosittaisia maksuja, jotka perustuvat 
valtion infrastruktuurista saatuihin palveluihin. Operointivastuun päättyessä infrastruk-
tuuri luovutetaan valtion hallintaan ilman lisäveloituksia. Eurostat on päättänyt kohdella 
kuvattua esimerkkitapausta seuraavasti: 
• Investointimeno kirjataan projektiyhtiön taseeseen ilman vaikutuksia valtion velan 
määrään. 
• Valtion maksamat palvelumaksut kirjataan vuosittain valtion kuluksi valtion kirjan-
pitoon. 
• I nfrastruktuurin hallinnan luovutuksen kirj aus  sopimuskauden lopussa toteutetaan 
niin, että sillä ei ole vaikutusta valtiontalouden alijäämään. 
Samassa yhteydessä Eurostat vahvistaa CMFB:n edellisessä tiedotteessa tekemän tul-
kinnan. jonka mukaan hanketta ei kirjata valtion rakennusaikaiseksi velanotoksi. mikäli 
projektiyhtiö vastaa rakennetun infrastruktuurin kunnossapidosta  ja korjauksista sekä 
ottaa kantaakseen suuren osan omistajuuteen normaalisti liittyvistä riskeistä. Esimerkki-
nä kuvatusta tapauksesta Eurostat käyttää Iso-Britanniassa toteutettuja  BOT-hankkeita 
(Eurostat 1997c, 2-4). 
Edellä kuvattujen periaatteiden perusteella näyttäsi siltä, että hankkeet, joissa infra-
struktuurin hallintaoikeus siirtyy valtiolle rakentamisen aikana  tai heti rakennusprojek
-tin  valmistuttua, tulisi kirj ata valtion kirj anpitoon ja infrastruktuurin investointimeno 
valtion velaksi. 
Valtiovarainministeriö on asettanut Suomeen sovellettavalle yksityisrahoitusmallille 
seuraavat linjaukset: yksityisrahoituksella toteutettava hanke ei saa näkyä valtion raken-
nusaikaista velanottona eikä t?kauksena eikä valtio osallistu hankkeen rahoittamiseen 
lainanantajana tai oman pääoman sijoittajana vaan valtio maksaa infrastruktuurin ra-
kentamisesta korvaukseen vuosittaisina palvelumaksuina (haastattelu, Tytti  Noras, Val-
tiovarainministeriö). Näin ollen hankkeet, joissa infrastruktuurin hallintaoikeus siirtyy 
valtiolle rakentamisen aikana tai heti rakennusprojektin valmistuttua, eivät tällä hetkellä 
näytä soveltuvan Suomen julkisen vallan tarpeisiin. Suomeen näyttävätkin soveltuvan 
mallit, joissa radan hallintaoikeus siirretään ainakin väliaikaisesti projektiyhtiölle. 
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4.2.3 Radan ja siihen liittyvän laitteiston kunnossapito 
Mikäli radan kunnossapito sisällytetään yksityisrahoitussopimukseen,  valtio saa käytän-
nössä sopimuskauden mittaisen takuuajan yksityisrahoitussopimuksella toteutetulle 
hankkeelle (Liikenneministeriö  1 997a, 6). Kunnossapitovastuun sisällyttäminen hank-
keeseen on lisäksi tärkeä edellytys tässä tutkimuksessa aikaisemmin kuvattujen yksityis-
rahoitussopimusten vahvuuksien, kuten elinkaariajattelun  ja kunnossapitotöiden ajoit-
tumisen. saavuttamiseksi. Kunnossapitovastuun sisällyttäminen yksityisrahoitussopi-
muksiin onkin erittäin suositeltavaa, mikäli  se vain suinkin on mandollista. Vain raken-
tamisen sisältävää sopimusta voitaisiinkin pikemmin pitää urakointina kuin yksityisra-
hoitussopimuksena. 
Yleisesti yksityisrahoitussopimuksia tarkasteltaessa investoinneille ei ole määriteltävis-
sä tarkkoja kokovaatimuksia, vaan yksityisrahoitusmalleilla  on mandollista toteuttaa 
myös pienempiä hankkeita, kuten Iso-Britannian Harrown kunnan ATK järjestelmä, 
jonka investointikustannus oli vain noin miljoona Englannin puntaa (haastattelu, John 
Nelson). Aikaisemmin käsiteltyjen radanrakenriuksessa vaadittavien suurten kalusto-  ja 
asiantuntemusinvestointien vuoksi jo itse rakentamistyön toteuttaminen yksityisrahoi-
tussopimuksen avulla asettaa hankkeelle tiettyjä kokovaatimuksia. Kunnossapidon  si- 
säl lyttäminen yksityisrahoitussopimukseen kasvattaa yksityisrahoitukseen soveltuvan 
hankkeen kokoa edelleen. Uusien ratojen vuotuinen kunnossapitokustannus liikkuu noin  
0,5% tienoilla radan rakentamiskustannuksesta, kasvaen radan ikääntymisen  mukana 
reiluun pariin prosenttiin vuodessa.  Radan päällysrakenteen  uusiminen, joka siis toteu-
tetaan noin 30-35 vuoden kuluttua radan rakentamisesta, vastaa noin 20% rakentamisen 
aiheuttamasta kustannuksesta (haastattelu, Pentti Hirvonen, Ratahallintokeskus). Esi-
merkiksi Kerava-Lahti -oikoradan vuotuiset kunnossapitokustannukset  on arvioitu ole-
van alussa noin 6 300 000 markkaalvuosi. joka vastaa vain 0.3% radan rakentamiskus-
tannuksista (LT-Konsultit 1995, 5). Mikäli radan kunnossapito siis sisällytetään yksi-
tyisrahoitussopimukseen, kunnossapidettävän rataosan  on oltava tarpeeksi suuri, jotta 
kunnossapito-organisaatioon  ja -laitteistoon sitoutuneelle pääomalle voitaisiin saada 
riittävä tuotto. Mikäli kunnossapitosopimus koskee vain esimerkiksi osaa tietyn rataosan 
laitteistosta, kuimossapidon vuotuinen kustannus muodostuu vielä alhaisemmaksi, mutta 
toisaalta myös koneiden ja laitteiden tarve vähenee  ja saattaa kohdistua laitteisiin, jotka 
soveltuvat myös muihin kuin radanrakentamisen tarpeisiin. 
Kunnossapitotöihin  tarvittavan kaluston kustannusten aiheuttamat vaatimukset yksityis- 
rahoituksella toteutettavien hankkeitten  koolle ovat kuitenkin vähäisempiä, mikäli han-
kitulle kunnossapitolaitteistolle  on mandollista saada käyttöä myös hankkeen ulkopuoli
-sula rataosilla.  Käytännössä tämä tarkoittaisi mandollisuutta kilpailla RHK:n teettämistä 
kunnossapitotöistä maanlaaj uisesti (haastattelu,  John Nelson).  Tällaisen mandollisuuden 
luominen olisikin yksityisrahoituksen soveltamisedellytysten kannalta ensiarvoisen tär-
keää. Kuten kappaleessa 2.3 kuvattiin, Ratahallintokeskuksen tavoitteena  on jo ollut 
radanpidon töiden kilpailuttaminen. 
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Mikäli yksityisrahoitussopimuksella  toteutettavaksi suunniteltu hanke vaikuttaa liian 
pieneltä kunnossapidon taloudellisuuden kannalta, kunnossapitovastuuta voidaan laa-
jentaa koskemaan myös rakennushankkeen ulkopuolisia rataosia. Esimerkiksi Helsinki - 
Leppävaara kaupunkirataproj ektin yksityisrahoitusselvityksessä kehotettiin harkitse-
maan Helsingin ja Leppävaaran lisäksi myös Huopalanden ja Vantaankosken välisen 
rataosan kuimossapidon sisällyttämistä yksityisrahoitussopimukseen  (Hambros Bank 
Limited 1997, 4-5). Kuimossapitovastuun laajentamisen kanssa yhtenevään lopputulok-
seen voidaan luonnollisesti päästä myös rakennushankkeita ja niistä seuraavia kunnos-
sapitovastuita yhdistelemällä. Ratahankkeisiin voidaan sisällyttää myös itse rataan etäi-
semmin liittyviä rakennus-, kehittämis- ja kunnossapitohankkeita, kuten asematilojen tai 
 vaikkapa  asematilojen yhteyteen rakennettavan kauppakeskuksen urakointi  (haastattelu.
 Jarl-Erik Solitander, Hambros Bank Limited). Toisaalta kunnossapitovastuun sisällyt-
täminen sopimukseen ei suinkaan tarkoita projektiyhtiön velvollisuutta hoitaa kunnos-
sapitoa itse. Projektiyhtiö voi ostaa kunnossapitopalvelun alihankintana yhtiöltä tai yh-
tiöiltä, joilla on palveluun tarvittavat laitteet ja valmiudet. Toisaalta radanpidon kunnos-
sapitotöitä tekevä yritys voi olla myös yksi projektiyhtiön omistajista. 
4.2.4 Takaisinmaksun perusteet 
 4.2.4.1  Yleistä 
Yksityisrahoitussopimukseen valitun takaisinmaksuj ärj estelmän  tulisi heijastaa valittua 
 riskinsiirron  määrää ja antaa projektiyhtiölle mandollisimman suuret kannusteet tehok-
kuuden parantamiseen sekä asetettujen  kriteerien täyttymiseen tai ylittämiseen (HM 
Treasury 1995, 50). Jo aikaisemmin kuvatulla tavalla projektiyhtiö voi saada tulonsa 
perustuen kiinteisiin leasing-maksuihin. käytettävissäoloon, radan liikennemäärään tai 
 niiden yhdistelmään. Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan kaikkia yllä mainit-
tuja takaisinmaksuperusteita. Huolimatta siitä, että erilaisia  takaisinmaksumalleja voi-
daan yhdistellä, ne esitetään tässä selkeyden vuoksi erillisinä. 
Kerava-Lahti -oikoradan yksityisrahoitusselvityksessä  päädyttiin suosittelemaan liiken-
nemäärään perustuvaa takaisinmaksumallia, jossa RHK yksin tai yhdessä liikennöitsijän 
 kanssa maksaisi  projektiyhtiölle palvelumaksuja (LT-Konsultit & PCA Corporate Fi-
nance 1998. 29-30, 38-39). Helsinki -Leppävaara -kaupunkiradan yksityisrahoitusselvi-
tyksessä tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna pidettiin käytettävissäoloon perustuvaa 
 takaisinmaksumallia.  Malliin suositeltiin sisältyväksi käytettävissäoloon liittyen myös 
 matkustusmukavuus, aikataulutarkkuus,  asemien siisteys ja asemien palvelun saatavuus 
(Hambros Bank Limited 1997, 26-30).  
Mikäli palvelumaksun projektiyhtiölle  maksaa valtio, maksajana käytännössä olisi Ra-
tahallintokeskus, joka veloittaa liikennöijältä ratamaksun ja saa lisäksi rahoitusta liiken-
nemini steriön halliimonalan budjetista. Takaisinmaksuvastuun tullessa RHK:n vastuulle 
varojen budjetoinnissa olisi tärkeää ottaa huomioon korkokulujen maksun siirto valtion
-varainministeriön hallinnonalalta Ratahallintokeskuksel  le. Käytännössä tämä tarkoittaisi  
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tarvetta RI-IK:n määrärahojen ja siten myös liikenneministeriön hallinnonalan budjetin 
kasvattamiseen. Toisaalta proj ektiyhtiölle maksettavista palvelumaksuista voitaisiin 
erottaa korkokulujen osuus, joka veloitettaisiin valtiovarainministeriön hallinrionalan 
budjetista varsinaisen palvelumaksuosuuden jäädessä RHK:n vastuulle. Mikäli projekti- 
yhtiölle suoritettavat palvelumaksut j aettaisiin liikenne- ja valtiovarainministeriön hal-
linnonalojen kesken, yksityisrahoitus ei aiheuttaisi tarvetta budjettikäytännön muutok-
siin ja olisi näin helpommin sovellettavissa (haastattelu, John Nelson). Koska valtion 
yksityisrahoituksella ostamassa palvelussa  on kyse kokonaispalvelun ostamisesta ja 
 projektiyhtiön  tekemässä tarjouksessa ei lähtökohtaisesti eritellä palvelumaksua esimer-
kiksi rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen kustannusten suhteen, todellisten  kor
-kokulujen  määrittäminen on kuitenkin erittäin vaikeaa. 
EU:n komission ehdotuksessa (EU:n komissio 1998, artiklat 7-9) ratakapasiteetin jaka-
mista ja ratamaksua koskevaksi direktiiviksi ratamaksu ehdotetaan perittäväksi pää-
sääntöisesti j unaliikenteen raj akustannusten perusteella. Poikkeuksellisissa tilanteissa  ja 
 erityisissä projekteissa  tai olemassa olevan radan parantamiseksi ratamaksu voi kuiten-
kin perustua tehtävän investoinnin pitkän aikavälin lisäkustannuksiin (sisältäen myös 
kohtuullisen tuoton investoinnille). Ratamaksun saa asettaa tämän periaatteen mukai-
sesti vain, jos infrastruktuurin haltija pystyy todistamaan, että 
• investointia ei voitaisi muuten toteuttaa ja 
• investointi ja maksuj än estelmä yhdessä johtavat parantuneeseen tehokkuuteen. 
Tämä ehdotus mandollistaisi toteutuessaan uuden ratainvestoinnin rahoittamisen osittain 
ratamaksui 1 la, mikä olisi muutos nykytilanteeseen. Yksityisrahoituksen kohdalla tämä 
tarkoittaisi Ratahall intokeskuksen mandollisuutta kattaa nykyisen lainsäädännön anta-
mia puitteita huomattavasti suurempi  osa sen vastuulle jäävistä palvelumaksuista liiken-
nöijältä tai liikennöijiltä veloitettavilla ratamaksuilla.  Tällainen järjestely vaatisi luon-
nollisesti myös yksityisrahoituksen kohdalla  EU :n komission mukaisten edellytysten 
täyttymistä. 
Myös proj ektiyhtiö voisi periaatteessa periä hallinnoimaltaan rataosalta ratamaksun 
kaltaista käyttäjämaksua. jonka lisäksi  se voisi saada palvelumaksuja RHK:lta. Nykyi-
sen radanpitoa koskevan lain mukaan vain Ratahallintokeskuksella on oikeus periä ra
-tamaksua  valtion rataverkolta (Laki N:o  21, Laki rataverkosta, radanpidosta  ja rataver
-kon  käytöstä 4). Projektiyhtiö  voisi kuitenkin periä käyttäjämaksua liikennöijältä  pro
-jektiyhtiön  ja liikennöijän tekemän sopimuksen perusteella (LT-Konsultit ja PCA Cor-
porate Finance 1998, 29-3 1). 
4.2.4.2 Kiinteä leasing-maksu 
Kiinteisiin leasing-maksuihin perustuva takaisinmaksumal  lm sopimusj ärj estelyt lienevät 
kaikkein yksinkertaisimpia muihin takaisinmaksumalleihin verrattuna. Lisäksi sekä 
projektiyhtiön oman että vieraan pääoman sijoittajien riskipreemio pysyy usein alhai-
sempana kuin muissa malleissa, koska kiinteisiin maksuihin perustuvassa mallissa  pro- 
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jektiyhtiö ei ota lainkaan kantaakseen liikennemääristä  tai käytöstä aiheutuvia riskejä ja 
 riski infrastruktuurin käytettävissäolosta tulee  vain rajoitetusti projektiyhtiön kontolle. 
Toisaalta projektiyhtiön riskipreemio voi sen saamien tulojen kiinteyden vuoksi jopa 
nousta, jos liikennemäärien vaikutus kunnossapitokustannuksiin  on merkittävä. Ennalta 
sovitun takaisinmaksun suuruuden vuoksi  leasing-tyyppisissä sopimuksissa projektiyh-
tiölle siirtyy aina vähintään rakentamis- ja kunnossapitokustannusten ylitykseen liittyvät 
riskit. Lisäksi palvelun laatuun perustuvaa riskiä voidaan osittain siirtää yksityisen  sek-
torin kannettavaksi esimerkiksi asettamalla tiettyjä vähimmäisvaatimuksia palvelun laa-
dulle. Tällöin lähestytäAn kuitenkin  jo infrastruktuuriin käytettävissäoloon perustuvaa 
takaisinmaksumallia. Leasing-tyyppisen sopimuksen valinta mandollistaa valtio! le 
 hankkeen sopimuskautena synnyttämien menojen tarkan arvioinnin toisin kuin etenkin 
liikennemäärään perustuvassa takaisinmaksumallissa, joissa realisoituvat menot selviä-
vät vasta sopimuskauden kuluessa. 
Riskiensiirron rajoittuneisuuden vuoksi leasing-maksuihin perustuvassa mallissa jää 
 vääjäämättä suurikin  osa yksityisrahoituksen käytön mandollistamista eduista saavutta-
matta. Esimerkiksi julkista sektoria koskettava riski radan yhteiskuntataloudellisesta 
kannattavuudesta (esim. radan realisoituneesta liikennemäärästä ja matka-aikasäästöistä) 
sekä radan laadusta jää miltei täysin valtion kannettavaksi. Yksi tärkeimmistä  leasing- 
tyyppisen sopimusmallin heikkouksista  on kuitenkin sen soveltamisesta seuraava kir-
janpitokohtelu. Edellä kuvattujen Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin teke-
mien periaatepäätösten perusteella näyttää siltä, että leasing-sopimuksissa ei toteudu 
vaatimus riittävästä omistajuuteen, hoitoon ja kunnossapitoon normaalisti liittyvien ris-
kien siirrosta. Tämän seurauksena kiinteisiin vuosimaksuihin perustuvat sopimukset 
tulisi kirjata valtion investointimenoksi ja rakennusaikaiseksi velanotoksi. Tässäkin. 
kuten edellä käsitellyssä tapauksissa, joissa infrastruktuurin hallintaoikeus siirtyy valti-
olle rakentamisen aikana  tai heti rakennusprojektin valmistuttua, etu valtion velanoton 
lykkäämisestä jäisi saavuttamatta. Näin  ollen myös leasing-tyyppisten sopimusten voi-
daan katsoa olevan soveltumattomia Suomen yhteiskunran tämänhetkisiin tarpeisiin.  
4.2.4.3 Käytettävissäolo 
Käytettävissäoloon perustuvaa takaisinmaksumall  ja sovel lettaessa edellä kuvattuj en 
 riskien riittävä siirto voidaan järjestää, mikä mandollistaa investoinnin kirjaarnisen  pro-
jektiyhtiön taseeseen. Radan käytettävissäoloon nojautuvissa  sopimuksissa riskien siirto 
 on  aina leasing-tyypppisiä sopimuksia suurempaa. Siirrettävien riskien määrän mukana 
kasvavat myös yksityisrahoitussopimuksista saavutettavat edut. Toisaalta tämän tyyp-
pisten sopimusten rahoituskustannukset nousevat helposti kiinteisiin vuosimaksuihin 
perustuvien sopimusten vastaavia kustannuksia korkeammiksi. Käytettävissäoloon pe-
rustuvissa takaisinmaksumalleissa, kuten  leasing-malleissakin, riski radan käytöstä ja 
liikennemääristä sekä siten myös yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta  jää valtion 
kannettavaksi. 
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Sopimuskohteen käytettävissäoloon perustuvissa  malleissa infrastruktuurille tulisi aset-
taa tietyt minimivaatimukset tärjotun palvelun laadusta, jotka  on sopimuksen kaikkina 
hetkinä täytettävä. Näiden minimivaatimusten täyttämättä jättämisestä projektiyhtiölle 
voitaisiin asettaa sopimusta tehdessä määritetty sanktio. Sanktion suuruutta ei kuiten-
kaan tule asettaa sellaiselle tasolle, että hankkeen rahoitettavuus vaarantuu. Määrättyjen 
laatutason minivaatimusten lisäksi optimaalinen sopimuskohteen käytettävissäoloon 
perustuva sopimus sisältää kannustimia asetettujen laatuvaatimuksien ylittämiseksi sekä 
hankkeen valmistumisaikataulun nopeuttamiseksi. Maksumekanismin tulee ohjata pro-
jektiyhtiötä  toimimaan yleisesti hyväksyttyjen radanpidon tavoitteiden mukaisesti. 
Käytännössä tämä voitaisiin saavuttaa muodostamalla tulovirta näiden kriteerien täyt-
tymisen mukaan (Hambros Bank Limited 1997, 29-30 ja HM Treasury 1995. 50-52). 
Näitä tavoitteita voitaisiin muodostaa esimerkiksi liikenneministeriön Ratahallintokes-
kukselle vuodelle 1998 asettamat tulostekijöiden pohjalta (Liikenneministeriö l998d. 
 19-21): 
1. RATAVERKON PALVELUTASO 
• Liikenteen sujuvuus (radanpidosta aiheutuvat myöhästymiset) 
• Li ikenneraj oitukset (paino- ja nopeusraj oitukset) 
• Rataverkon kuntoindeksi (Rataverkon kuntoindeksi  lasketaan geometrisen kunnon 
palvelutasosta kunnossapitotasoille luokiteltuj  en ratakilometrimäärien suhteessa.) 
2. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
• Junal iikenneonnettomuuksjssa  loukkaantuneet tai kuolleet 
• Tasoristeysvahingot 
• Radasta aiheutuneet vauriot 
3. RADANPIDON TALOUDELLISUUS 
• Radanpidon yksikkökustannukset  
4. YMPÄRISTÖ 
• Yrnpäristöohjelman toteutuminen 
Mikäli ratakapasiteetin käytettävissäoloon perustuvaa takaisinmaksumallia haluttaisiin 
soveltaa Suonien yksityisrahoitushankkeisiin, olisi toteutettava pieniä lisämuutoksia 
Landentien yksi tyisrahoitushankkeen yhteydessä muutettuihin elinkeino-  ja arvonlisäve-
rolakeihin.  Edellisten lakimuutosten lopputuloksena yleisen tien  tai rautatien kokonais-
hoitopalvelu voidaan jo  toteuttaa yksityisrahrituksella ilman huomattavia veroseurauk
-sia.  Lisäksi valtio  voi maksaa projektiyhtiölle vuosittaista korvausta kokonaishoitopal-
vei un suorittamisesta. Kokonaishoitopalvelu  on lainmuutoksessa kuitenkin määritelty 
niin, että maksettava korvaus suoritetaan toteutuneen liikennemäärän perusteella. Lakia 
olisi siis muutettava siten, että kokonaispalveluksi voitaisiin tulkita myös sopimukset, 
joissa takaisinmaksu määräytyisi infrastruktuurin käytettävissäolon  ja tarjotun palvelun 
laadun perusteella (Liikeimeministeriö  I 997b, 30). 
Käytettävissäoloon  perustuvan takaisinmaksumallin etuna  radan liikennemäärään pe- 
rustuvaan malliin verrattuna  on ratainfrastruktuurin käytettävissäolon verrattaen helppo 
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mitattavuus. Esimerkiksi matkustajamäärän mittaaminen niin, että  se tyydyttäisi poten-
tiaalisia sopimuskumppaneita, - olisi todennäköisesti huomattavasti vaikeampaa. Mat-
kustajamäärän mittaamista vaikeuttavat erityisesti erilaiset aleimusliput sekä lippujär-
jestelmät. Toisaalta tähän ongelmaan voi tulevaisuudessa löytyä ratkaisu niin sanottujen 
älykorttien kehityksen myötä.  
Radan liikennemäärän ottaminen takaisinmaksun perusteeksi voisi nostaa jopa huomat-
tavasti sekä projektin epäsystemaattista että systemaattista riskiä verrattuna tilanteeseen. 
jossa projektiyhtiö kantaa vain rakentamis- ja kunnossapitoriskit. Riskin kasvuun luon-
nollisesti vaikuttaa projektiyhtiön tulojen herkkyys liikennemäärien vaihteluun  (Europe-
an Commission 199?, 51-52). Toisaalta käytettävissäoloon perustuvan mallin ongelma-
na on ratainfrastruktuurin verrattaen hidas kuluminen ja siitä seuraava käytettävissä- 
oloon liittyvien riskien vähäisyys etenkin maantieprojekteihin verrattuna. Tämä saattaa 
aiheuttaa ongelmia pyrittäessä Eurostatin edellyttämään riittävään riskien siirtoon 
(haastattelu. Nina Raitanen, Liikeimeministeriö). 
Iso-Britanniassa hallituksen linjana on nykyisin pyrkiä eroon liikennemäärään perustu-
van takaisinmaksumallin käytöstä ja korvaamaan tämä malli käytettävissäoloon perus-
tuvilla sopimuksilla. Muutosta on perusteltu muun muassa tiehankkeissa' 2 projektiyhti
-ön ja  valtion välille syntyvillä intressiristiriidoilla, mikäli tien käyttö  on projektiyhtiön 
 tulojen perustana: Iso-Britannian, kuten myös Suomen, hallituksen linjana  on rajoittaa
yksityisautoilua. Tähän tavoitteeseen pyritään esimerkiksi yksityisautoilua verottamalla. 
Projektiyhtiön tavoitteena sitä vastoin on kasvattaa liikennemäärää (haastattelu. John 
Nelson). 
Lisäksi maantie- ja rautatieyhteyksien käyttö ei ole kovinkaan joustavaa infrastruktuurin 
laadun suhteen lähinnä vaihtoehtoisten reittien vähäisyyden  tai puutteen vuoksi. Toisin 
sanoen esimerkiksi moottoritien liikennemäärä  on melko riippumaton projektiyhtiön 
tarjoaman palvelun laadusta eli tien kunnosta. Liikennemäärään sidottu palvelumaksu ei 
siis välttämättä kannusta projektiyhtiötä parantamaan tien laatua sopimuksessa määri-
teltyjen minimistandardien yläpuolelle. Lisäksi liikennemäärään perustuvissa takaisin-
maksumalleissa projektiyhtiölle siirretään tulevaisuuden liikennemäärään liittyvä riski, 
johon projektiyhtiön vaikuttamismandollisuudet ovat edellä kuvattuun tapaan varsin 
 vähäiset. Käytettävissäoloon perustuvissa sopimuksissi palvelumaksuj  en muuttuj at ovat
sitä vastoin paremmin proj ektiyhtiön kontrolloitavissa. Samalla poistuu edellä mainittu 
tiehankkeissa esiintyvä projektiyhtiön ja valtion välinen liikennemäärään liittyvä  intres-
siristiriita, sillä valtion toimet yksityisautoilun vähentämiseksi eivät vaikuta haitallisesti 
projektiyhtiön tulovirtaan. Yleisesti voidaankin sanoa, että projektiyhtiön joutuessa hy-
väksymään riskejä, joihin se ei juurikaan kykene vaikuttamaan, projektiyhtiön kokonais-
riski kasvaa huomattavasti johtaen myös palvelumaksujen kasvuun (haastattelu,  Göran 
 Nilsson, KPMG). 
2  Rautatieprojekteissa, joissa takaisinmaksu on sidottu radan käyttöön, tällaista ristiriitaa ei synny, koska 
joukkoliikenteen kasvattaminen on projektiyhtiön lisäksi myös eduskunnan liikennepoliittinen tavoite. 
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4.2.4.4 Liikennemäärä 
Yksityisrahoitussopimuksen kohteena olevan rataosan liikennemäärään sidotussa  ta-
kaisinmaksumallissa proj ektiyhtiölle  maksettavat palvelumaksut muodostuvat rataosan 
 käytön perusteella.  Liikennemäärää voidaan rataprojektien kohdalla mitata ainakin 
 bruttotonnikilometrien, akselikilometrien, vaunuakselikilometrien, vaunukilometrien, 
junakilometrien sekä tavaratonni- ja matkustajakilometrien perusteella (haastattelu, 
Tuomo Suvanto, Ratahallintokeskus).  
Lopullinen liikennemäärän mittarin valinta tehdään yksityisrahoitussopimuksia neuvo-
teltaessa, mutta tässä vaiheessa lienee syytä lyhyesti valaista muutaman  todeimäköi
-simmän  mittarin ominaisuuksia. Ratahallintokeskuksen perimän ratamaksun perustana 
 on  sen omistaman rataverkon vuotuiset brunotonnikilometrit, toisin sanoen radalla lii-
kennöivien junien bruttotonnit kerrottuna niiden kulkemalla matkalla. Bruttotonnikilo
-metrit  soveltuvat parhaiten liikenteen rataosalle aiheuttaman kuluman mittaarniseen. 
Bruttotonnikilometrejä tulisikin käyttää liikennemäärään perustuvan palvelumaksun 
 muuttui  ana, mikäli yksityisrahoitussopimusten osapuolien tavoitteena on saavuttaa 
mandollisimman suuri riippuvuus  projektiyhtiön tuottojen ja kustannusten välille (sa-
ma). 
Junakilometrit soveltuvat puolestaan radan käytön mittaamiseen. Junakilometreihin pe-
rustuvan mittausmenetelmän selvänä etuna on menetelmän helppous; Junakilometrit on 
 mandollista selvittää yksinkertaisesti  aikataulutietoja hyväksikäynäen. Junakilometrien 
 perusteella saatu arvio  rataosan käytöstä riippuu kuitenkin vain junien lukumäärästä eikä 
siis ota huomioon junien pituutta eikä junien kapasiteetin käyttöastetta (sama).  
Yl lämainittu ongelma j unien pituudesta poistuu käytettäessä vaunukilometrej ä palvelu- 
maksujen määräytymisperustana. Parhaiten rataosan käyttöä ja rataosan liikennöijälle 
 tuottamaa tuloa mittaavat  tavaratonni- ja matkustajakilometrit. Näiden palvelumaksu
-muuttujien käyttäminen onkin suositeltavaa, mikäli  projektiyhtiölle pyritään siirtämään 
merkittävä osa rataosan tuottamiin  tuloihin liittyvästä riskistä.  Tavaratormi- ja matkus-
taj akilometrien käytön varj opuolena on niiden mittaamisen hankaluus vaihtoehtoi si in 
Ii ikennemäärän mittaamiseen soveltuviin muuttuj  im verrattuna (sama).  
Rataosan liikennemäärään  perustuva takaisinmaksumalli sisältää kaikkein varmimmin 
 Eurostatin  edellyttämän omistaj uuteen, hoitoon ja kunnossapitoon normaalisti liittyvien 
riskien riittävän siirron ja mandollistaa siten investointimenon kirjaamisen projektiyhti
-ön taseeseen,  mikäli muut Eurostatin edellytykset täyttyvät. Liikennemäärään perustuva 
maksu antaa projektiyhtiölle kannustimen  huolehtia radan laadusta ja käytettävissä
-olosta.  koska rajoitukset radan käytettävissäolossa johtaisivat ainakin joiltakin osin lii-
kermemäärien vähenemiseen ja siten myös projektiyhtiön tulojen pienenemiseen. Toi-
saalta sopimusajan rajoitettu pituus saattaa aiheuttaa  projektiyhtiölle perusteen tinkiä 
 radan  laadusta sopimuskauden viimeisinä vuosina kustannussäästöjen toivossa. Näitä 
 projektiyhtiön  valtion edun vastaisia pyrkimyksiä vähentää luonnostaan yhtiöön  osal- 
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listuvien yritysten tarve varjella mainettaan. Toisaalta myös liikennemäärään perustu- 
vim takaisinmaksusopimuksiin voidaan lisätä palvelun laadun ja käytettävissäolon sekä 
 radan luovutuskuimon minimivaatimuksia,  joiden täyttymättä jäämisestä projektiyhti-
ölle langetetaan sanktio (European Commission 199?, 5 1-52). 
Radan liikennemäärään perustuvan takaisinmaksumallin käyttömaksuja  voitaisiin periä 
 Landentien yksityisrahoitushankkeen  tapaan varj otullimaksuina valtiolta. Varj otull ia
 käytettäessä  valtio maksaa projektiyhtiölle korvausta toteutuneen matkustaja-  ja tavara-
määrän mukaan, mutta projektiyhtiö ei peri liikennöijiltä tai matkustajilta välitöntä 
maksua. Myös liikennemäärään perustuvan maksun, kuten käytettävissäolomaksunkin, 
 maksajana valtion puolelta  luonnollisin virasto olisi toimintansa luonteen puolesta Ra-
tahallintokeskus. Radan käyttöön perustuvaa maksua voitaisiin periä sopimuksen pe-
rusteella myös liikennöitsijältä tai liikennöitsijöiltä. Koska vain harvat rataprojektit ovat 
puhtaasti liiketaloudellisesti tarkasteltuna kannattavia, eli radalla liikennöinnistä ei ole 
yleensä mandollista saada riittävää tuloa sekä liikennöinti- että radan rakentamiskustan-
nusten kattamiseksi, tulisi valtion lähes aina osallistua myös  liikennöijän maksamiin 
 ii ikenriemäärään sidottuihin palvelumaksuihin.  
Kuten edellä ratahankkeiden erityispiirteitä tarkasteltaessa todettiin.  ratainfrastruktuurin 
liikennemäärän ottaminen projektiyhtiön saamien tulojen perusteeksi sisältää runsaasti 
ongelmia lähinnä rataosilla tarvittavien liikennöijän tai liikennöijien vuoksi. Maantie- 
hankkeissa yhden autoilijan päätöksellä kulkea vaihtoehtoista reittiä on häviävän pieni 
vaikutus projektin kannattavuuteen. Sitä vastoin rataprojekteissa, vaikka liikennöijiä 
 olisi tietyllä  rataosalla useitakin, yhdenkin liikennöijän päätös olla käyttämättä rataa voi 
aiheuttaa proj ektiyhtiölle suuria tappioita. Liikennöij ille asetettua käyttömaksua määri-
tettäessä onkin otettava huomioon usein tarjolla oleva mandollisuus vaihtoehtoisen rei-
tin käyttöön. Toisin sanoen käytettäessä suoraan  liikennöijältä veloitettavia liikennöin-
timaksuja liikennöijän joutuessa maksamaan mielestään liikaa tietyn  rataosan käytöstä 
 se  saattaa alkaa käyttää vaihtoehtoista reittiä, vaikka reitti olisi hitaampi tai huonokun-
toisempi. Proj ektiyhtiön kantamaa  riskiä liikennöij ien vähäisyydestä voidaan pyrkiä 
pienentämään projektirahoituksessa usein käytetyillä ostosopimuksilla,  joissa infra-
struktuurin tarjoaman palvelun hyödyntäjät sitoutuvat käyttämään tarjottuja palveluja 
ainakin tietyn vähimmäismäärän määrätyn ajan kuluessa (ks. esim. Finnerty 1996, 58-
63). Käytännössä tämä tarkoittaisi joko liikennöijän sitoutumista tietyn vähimmäislii - 
kenteen järjestämiseen tai liikennöijältä kuljetuspalvelua  ostavan tahon sitoutumista 
ostamaan liikennöijältä vähintään sovitun määrän  matkustajakapasiteettia tai kuljetta-
maan tietyn määrän tavaraa. Mikäli sopijaosapuolena on liikennöijä, sen tulisi tekemi-
ensä sopimusten seurauksista vastatakseen huolehtia ainakin osasta  projektiyhtiön ye-
loittamista käyttömaksuista. Edellä kuvattua vaihtoehtoisten reittien käytöstä syntyvää 
ongelmaa ei luonnollisestikaan ole valtion maksamia  varjotullimaksuja käytettäessä. 
koska liikennöijät eivät suoraan joudu maksamaan projektiyhtiölle radalle pääsystä. 
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4.2.5 Liikennöinti 
Rataosan liikennöinnin sisällyttämistä yksityisrahoitussopimukseen voidaan pitää lii-
kennemäärään perustuvan takaisinmaksumallin laajennuksena. Siten myös liikennöinnin 
sisältävän yksityisrahoitussopimuksen investointimeno voidaan kirjata projektiyhtiön 
taseeseen, mikäli muut Eurostatin edellytykset täyttyvät. Liikennöinnin sisältämässä 
yksityisrahoitussopimuksessa ratainfrastruktuurin rakentajalle annetaan (yksin)oikeus 
liikeimöidä rakennetulla rataosalla  tai lisäksi siihen luontevasti liittyvällä rataosalla. 
Vallitsevan lain (Laki rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 3, 7) mukaan 
kuitenkin vain VR Osakeyhtiöllä on oikeus liikennöimiseen SUomen valtion rataver-
kolla. Lain mukaan toimilupa voidaan lisäksi antaa kun "toimiluvan kohteena  on Eu-
roopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella hoidettava kansainvälinen henkilö- 
tai tavaraliikenne tai yhdistettyjen kuljetusten hoitaminen...". Toisaalta tähän lakiin on 
 odotettavissa muutoksia. Vaikka Suomen lakia muutettaisiinkin niin, että kilpailu  rata
-verkoilla  sallittaisiin ja näin ollen myös tässä tutkimuksessa käsitellyn kaltaiset projek-
tiyhtiöt voisivat saada oikeuden valtion rataverkoi  I la liikennöintiin. yksinoikeuden 
myöntäminen projektiyhtiölle rataosan liikennöintiin ei EU:n suositusten mukaan ole 
kuitenkaan mandollista. 
Euroopan yhteisöjen komissio on suosituksessaan kilpailusääntöj en soveltamiseksi 
(EU:n komissio 1997, 5)  todennut seuraavaa: "Samalla kun otetaan huomioon rautatie-
liikenteen erityinen sääntelyperusta, kilpailusääntöjen tavoitteena  on välttää markkinoi-
den jakautumista kilpailua rajoittavien menettelytapojen vuoksi, kuten kieltämällä kol-
mannelta osapuolelta mandollisuus sellaisen infrastruktuurin käyttöön,  jota se tarvitsee 
toimintansa harjoittamiseen." Samassa yhteydessä komissio kuitenkin erottelee palve-
lujen tarjoamisen vapauden mukaisen käyttöoikeuden käsitteen  ja sellaisen sopimuksen 
käsitteen, joilla varataan infrastruktuurikapasiteettia kulj etuspalveluiden tarj oamiseksi 
kohtuulliseksi ajaksi. Komission tiedonannossa todetaan lisäksi, että  komission suosi - 
 tusten ja  TEN-liikennehankkeiden yksityisrahoitusta  tutkineen korkean tason työryhmän 
kuulemistilaisuuksien osanottajat korostivat seuraavaa: "Infrastruktuurista vastaavalla 
 on  haluttaessaan oltava mandollisuus varata ainakin  osa kapasiteetista kuljetusyrityksil
-le,  jotka edistävät hankkeen rahoituksen tasapainottamista." Kuulemistilaisuudessa ha-
vaittiin kuitenkin kapasiteetin varaamisen pitkäksi ajaksi olevan infrastruktuurin vapaan 
käyttömandollisuuden ja  vapaan kilpailun periaatteiden vastaista. Euroopan  komission 
 suositukset näyttävät siis asettavan tiettyjä rajoituksia liikennöirmin yksinoikeuden 
myöntämiseen projektiyhtiölle. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että komission suosituk-
set ovat vain  suosituksia eivätkä sinällään sido kansallisia päättäjiä. 
Kuten yksityisrahoitussopimuksien luomia mandollisuuksia tarkasteltaessa todettiin 
liikennöinnin yhdistämisellä yksityisrahoitussopimuksiin  on mandollista avata rautatie-
liikennöintikilpailua vähitellen. Rautatieliikennettä valtion rataverkoilla tällä hetkellä 
hoitavalla VR Osakeyhtiöllä ei ole lainkaan kilpailua muiden rautatieliikennöijien ta-
holta. Toisaalta VR Osakeyhtiö kilpailee muita liikenne-  ja kuijetusmuotoja, etenkin 
maantieliikeimettä vastaa. Jos rautatieliikenne  tehostuu avatun kilpailun seurauksena, se 
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kasvattaa myös VR Osakeyhtiön kilpailukykyä maantieliikenteeseen nähden. Vaikka 
 liikennöinti  ja siten siitä saatãvat tulot yhdistettäisiinkin yksityisrahoitussopimuksen 
 piiriin,  se ei käytännössä poista tarvetta valtion tukeen ratainfrastruktuurin rakentami-
sen. Huolimatta yksityisen sektorin mandollisista kustannussäästöistä liikennöintiä on 
 harvoin mandollista saada kannattavaksi,  jos infrastruktuurin investointimeno jätetään
täysin liikennöivän yhtiön rasitteeksi. Toisin sanoen valtion  on järjestettävä projektivh-
tiölle tukea, jotta projekti muodostuu projektiyhtiön kannalta kaupallisesti kannattavak-
si. 
4.2.6 Riskien jako sekä projektiyhtiön omistus- ja rahoitusjärjestelyt 
Edellä tarkasteltuj en yksityisrahoitussopimusten ulottuvuuksien perusteella muodostuva 
riskien jako heijastaa aina sopimuksen sisällön valintaa  ja saattaa poiketa huomattavas-
tikin eri vaihtoehtojen välillä. Aikaisemmassa tarkastelussa päädyttiin  sisällyttämään 
 infrastruktuurin rakentaminen  ja ylläpito kaikkiin ratahankkeisiin sovellettavaksi tar-
koitettuihin yksityisrahoitusmalleihin ja lisäksi todettiin kiinteisiin leasing-maksuihin 
perustuva takaisinmaksumalli sopimattomaksi yhteiskuntamme tä.mänhetkisiä tarpeita 
varten. Tällöin projektiyhtiön kannettavaksi kaikissa vaihtoehdoissa tulee ainakin suuri 
 osa  näihin liittyvistä riskeistä. Koska Suomeen soveltuvissa yksityisrahoitusmalleissa
 yksityinen sektori  hallinnoi infrastruktuuria sopimuskauden ajan tai pysyvästi, valtiolle
syntyy riski projektiyhtiön konkurssista ja infrastruktuurin siirtymisestä lainanantajien 
 käsiin. Tämän  riskin realisoituessa infrastruktuurin käytettävissäolo katkeaisi ja siitä
saatavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt jäisivät tuolta ajalta saavuttamatta. Hankkeissa, 
joissa infrastruktuurin hallinta  on vain väliaikaisesti yksityisellä sektorilla, tuota riskiä 
voidaan vähentää sopimalla infrastruktuurin automaattisesta  palautumisesta valtion hal-
lintaan proj ektiyhtiön konkurssitilanteessa. Näin meneteltiin ainakin Landenti en yksi
-tyisrahoitushankkeen  tapauksessa, jossa sopimukseen liitettiin lisäksi rahoittaj ien oikeus 
ottaa vastatakseen sopimuksen velvoitteista tai etsiä niistä vastuun ottava uusi yhtiö 
(Liikenneministeriö 1997a, 5). Mikäli rata toisaalta jäisi yksityisen sektorin hallintaan 
myös konkurssitilanteissa (siirtyisi lainanantajien hallintaan), radalla olisi suurempi 
 vakuusarvo  rahoitusta nostettaessa. 
Eräs tärkeimmistä riskien jakoon vaikuttavista päätöksistä on yksityisrahoitussopimuk-
seen valittu takaisinmaksumalli. Edellä olevassa tarkastelussa kandesta jäljelle jääneestä 
 takaisinmaksuperusteesta  riskien siirto on suurempaa radan liikennemäärään perustu-
vassa projektiyhtiön tulofunktiossa. Siinä valtion kokema riski ennakoidun yhteiskun-
tataloudellisen kannattavuuden toteutumisesta siirtyy ainakin osittain yksityiselle sekto-
nIle. Toisaalta, kuten edellä todettiin, projektiyhtiön vähäiset mandollisuudet vaikuttaa 
 toteutuvaan liikennevirtaan  saattavat aiheuttaa valtion kustannusten jopa huomattavaa- 
kin nousua liikennemäärään perustuvaa takaisinmaksumallia käytettäessä. Yksityisra-
hoitusmallissa, jossa liikennöinti on sisällytetty projektiyhtiön velvoitteisiin, toteutuva 
 riskien  jako on samansuuntainen, mutta tällöin projektiyhtiölle siirtyvät myös liiken-
nöintiin liittyvät epävarmuustekijät. 
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Julkisen sektorin osallistumista yksityisrahoitushankkeiden toteuttamista varten perus-
tettuun projektiyhtiöön voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: julkisen  sektorin 
 projektiyhtiölle  suuntautuvan lainanannon ja pääomansijoituksen sekä sen antamien 
projektiyhtiön velvoitteita koskevien takauksien suhteen. Julkinen sektori määritellään 
tässä yhteydessä paitsi valtiota myös kaupunkeja, kuntia, kuntainliittoja sekä muita kau-
punkien ja kuntien yhteistyöelimiä koskevaksi. Kuntien osallistuminen projektiyhtiön 
omistus-, rahoitus- tai takausjärjestelyihin tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun 
 kunnat  tai kaupungit katsoisivat saavuttavansa radasta omalle alueelleen kohdistuvia 
kaupallisia tai yhteiskuntataloudellisia hyötyjä. Proj ektiyhtiön omistajuus voi olla täysin 
yksityisissä käsissä, jakaantua julkisen ja yksityisen sektorin kesken tai olla kokonaan 
julkisella sektorilla. Lisäksi valtio ja kunnat voivat osallistua projektiyhtiön rahoituk-
seen antamalla sille lainaa. Usein julkisen  sektorin projektiyhtiölle myöntämät  lainat 
ovat olleet ehdoiltaan muita saatavissa olevia lainoja edullisemmat  ja sisältäneet näin 
tukea projektiyhtiölle. Valtio (tai kunnat) voi myös sitoutua takaamaan osan  tai kaikki 
projektiyhtiön velvoitteista tai kieltäytyä antamasta mitään takuita projektiyhtiön vei-
voitteille. Osallistumalla projektiyhtiön rahoitukseen joko oman  tai vieraan pääoman 
ehtoisella sijoituksella julkinen sektori ottaa vastuulleen osan projektiyhtiölle siirretyistä 
riskeistä. Mikäli valtio takaa kaikki projektiyhtiön velvoitteet, projektiyhtiön riskit jää-
vät viimekädessä veronmaksajien kannettavaksi, olipa julkinen sektori sijoittanut pää-
omaa projektiyhtiöön tai ei. Toisaalta projektin rahoituskustannukset eivät tällöin juuri-
kaan poikkea valtion normaalin lainanoton vastaavista. 
Koska jo aikaisemmin kuvattujen valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden mu-
kaan Suomeen soveliettavat yksityisrahoitusmallit eivät saa näkyä valtion rakennusai-
kaisena velanottona eivätkä saa sisältää valtion takausta  tai osallistumista projektiyhtiön 
rahoittamiseen, tällaiset mallit eivät sovellu Suomen julkisen  vallan tämän hetken tar-
peisiin. Julkisen sektorin  roolia yksityisrahoitushankkeissa tarkasteltaessa valtio tulisi-
kin pikemminkin nähdä palvelun ostajana sekä normien asettajana eikä osana projekti- 
yhtiötä. Rautatieprojektin vaikutusalueen kuntien osallistuminen hankkeen rahoitusjär-
jesteIihin voisi siis kuitenkin olla ylläkuvatuissa tilanteissa mandollista. 
Ratahankkeisiin  käytettävissä olevia yksityisrahoitussopimuksien ominaisuuksia  on 
 koottu kuvaan  5. Kuvassa on  tummalla värillä kuvattu vaihtoehdot, jotka näyttävät  so-
veituvan  edellä käsitellyn perusteella parhaiten rataprojektien  ja Suomen yhteiskunnan 
tarpeisiin. Koska sopimusmalli, jossa radan hailintaoikeus jää pysyvästi projektiyhtiölle, 
soveltuu käytettäväksi vain poikkeustilanteissa' 3 , se on erotettu vaaleammaila väriliä. 
ks. kpl 4.2.1 
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lnfrasttuktuunfl 	ktfrasfruktustnn 	nfra*tNt*isgjt 	Takaisinmaksu - 
rakentamtnen halhnta 	kit*aIoaaaØo malli 
Kiiritea 	 Jullunen sekton osallistuu 
Yksityinen sekton omistaa 
Projektiyhtio 	Hallinta valtiolle 	Prolektiytitio 	_________________ 	 Julkinen sektori osallistuu 
Rakentaa Kunnossapitati 	Kaytettavissäolo Yksitpnen sektori omistaa 
Julkinen sektOn Osallistuu  I 
_______________ L  Projekto'ttÖ kikennoi 	Yksityinen sekton omistaa 
Liikerinemaarti ______________________  
I  Prolektiyhtiö ei lvkennoi 	Julkinen sekton osallistuu 
Yksityinen sekton omistaa 
I 	Kiinteä 	I 	 Julkinen sektori osallistuu 
Yksityinen sektori omistaa  
Projekäytitiö 	Projelttiyhtiä 	Projetrtiyhtiö 	______________ 	 Julkinen sektori Osallistuu 
Rakentaa 	Hallasnoi ysyvästi 	Kunnoasapitaa  I  Käytettavissäolo  I Ytisitytnen sektott omistaa 
____________________ 	Julkinen sektori osallistuu 
_______________ I  ProjekliytttiÖ hikennal  I 	Yksityinen sektori omistaa 
I  Uikennemääii  I ____________________ ______________________ 
Projelttiyhtiö ei hikennöj  I 	Julkinen sektori osallistuu 
Yksityinen sektori omistaa 
Soveltuu 
Soveltuu poikkeuotilanteissa 
 Ei sovellu  
Kuva 5. Yksilyisrahoitussopimuksien variaatiot 
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5 ESIMERKKIHANKKEET  
Tässä luvussa tarkastellaan koti- ja ulkomailla toteutettuja tai ainakin toteutusvaiheessa 
olevia yksityisrahoitusmenettelyä soveltavia hankkeita. Koska Suomen rataprojekteissa 
ei yksityisrahoitusmenettelyä ole toistaiseksi käytetty, esimerkkinä käytettävät  rata- 
hankkeet oli valittava ulkomailta. Kuten jo tämän tutkimuksen alussa mainittiin, hank-
keiden valinta on pyritty suorittamaan niin, että tutkimus antaisi mandollisimman laajan 
 kuva  ulkomaiden ratahankkeissa käytetyistä  PPP-sopimusten variaatioista. Tässä luvus-
sa laajennetaan siis tarkastelukenttää koskemaan myös hankkeita, jotka eivät ole luetta-
vissa käsitteen yksityisrahoitus alle. 
Suomessa ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yksityisrahoituksella toteutettava projekti 
 on Helsinki-Lahti  moottoriliikennetien muuttaminen moottoritieksi rakentamalla ole-
massa olevan ajoradan viereen toinen ajorata. Huolimatta kappaleessa  2.3 käsitelivistä 
ratahankkeiden erityispiirteistä tiehankkeisiin verrattuna myös Landentien yksityi sra-
hoitushankkeen tarkastelu on tässä tutkimuksessa katsottu tarpeelliseksi.  
5.1 Gardermobanen  
PROJEKTI 
Gardennobanen on uusi Oslon ja Esdsvollin yhdistävä rautatieyhteys, joka avataan lii-
kenteelle lokakuussa 1998. Radan lopullisen valmistumisen jälkeen matka Oslon kes-
kustasta radan  kanssa samaan aikaan avattavalle Gardermoen lentokentälle kestää noin 
 19-22  minuuttia. Matka Askerista Gardermoenin lentokentälle kestää vastaavasti noin 
 49  minuuttia (Gardermobanen, kotisivu). Rataosaan kuuluvan Romeriksin  tunnelin val-
mistumisen myöhästyminen johtaa kuitenkin matka-aikojen pitenemi  seen Gardermo-
banenin alkuaikoina. Esimerkiksi matka Oslosta lentokentälle kestää  34 minuuttia, kun-
iies tunneli saadaan valmiiksi (Høymork 1993. 12).  
Hankkeen rakennuskustannusten (sisältäen projektiyhtiön vastuulla olevan  16 nopean 
junan hankkimisen) on arvioitu olevan runsaat seitsemän miljardia Norjan kruunua. 
Hankkeen rakennuskustaimuksia nostaa erityisesti yllämainitun miltei  14 kilometrin 
mittaisen Romeriksin tunnelin  rakentaminen. Hankkeen edellyttämien asemien raken-
tamisesta huolehtii Norjan valtion omistama rautatieyhtiö NSB  BA (Gardermobanen 
 1998, 24-26, 3 1-32).  
Gardermobanenin  hanke sekä siinä liikennöivienjunien reitit on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Gardermobanen (Gardermobanen, kotisivu,.)  
HANKKEEN OSAPUOLET 
Uuden rautatieyhteyden rakentamisesta sekä uusien junien (Airport Express Train ja 
 The Gardermoen Line) liikeimöinnistä on  vastuussa projektiyhtiö NSB Gardermobanen 
 AS. Projektiyhtiö on  Norjan valtion omistama rautatieyhtiön, NSB BA:n, sataprosentti-
sesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö perustettiin vuonna  1992 vastuullaan Gardermobanenin 
suunnittelu ja rakentaminen, mutta vuonna  1996 yhtiön vastuulle päätettiin siirtää myös 
rataosan kunnossapito ja sillä liikennöinti (Gardermobanen 1998, 24). 
PROJEKTIYHTIÖN TULOT 
Proj ektiyhtiön tulot muodostuvat sen liikennöimien j unien tuottamista matkalipputu-
loista sekä muiden rataosaa käyttävien liikennöitsijöiden maksamasta käytettävissäolo-
maksusta. Rataosan valmistuttua siinä liikennöivät proj ektiyhtiö NSB Gardermobanen 
 AS  ja NSB BA, joista jälkimmäinen on toistaiseksi ainoa käytettävissäolomaksun mak-
saja. Oslon ja Gardermoen lentokentän välisen junamatkan hinnaksi Gardermobanen 
vahvisti 26.6.1998 ilmestyneessä lehdistötiedotteessaan 120 Norjan kruunua. Hinta as-
tuu voimaan aikataulusta myöhästyneen Romeriksin  tunnelin valmistuttua. Radan 
 avaamisesta  tunnelin valmistumiseen matkalipun hinta  on 70 kruunua. (Gardermobanen, 
kotisivu). 
SOPIMUSKAUDEN KESTO 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankkeen on asetettujen tavoitteiden mukaan tar-
koitus kattaa investointikustarinuksensa 20 vuoden aikana (Gardermobanen, kotisivu). 
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RAHOITUS 
NSB BA:n sijoittama osakepääoma projektiyhtiöön  on 500 000 Norjan kruunua. Lop-
puosa hankkeen pitkäaikaisesta velanotosta tulee valtion projektiyhtiölle myöntämistä 
lainoista. Osa valtion antamasta lainasta saatetaan myöhemmässä vaiheessa pyyhkiä yli 
 ja  muuttaa siten valtion tueksi hankkeelle (Gardermobanen 1998, 14-15, 31-32). 
RISKIEN SIIRTO 
Valtio kantaa pääosin projektiin liittyvät riskit omistaessaan ja lainoittaessaan projektin. 
 Hanketta urakoivat yhtiöt kantavat kuitenkin  san rakentamisvaiheeseen liittyvistä ris-
keistä. 
RAHOITUSKUSTANNUKSET 
Projektiyhtiön valtiolta saaman lainarahoituksen korko vastaa Norjan valtion lainojen 
korkotasoa (Gardermobanen, kotisivu). 
HANKKEEN EROT PERINTEISEEN BUDJETTIRAHOITUKSEEN VERRATTUNA 
Norjan valtio on, päinvastoin kuin muut pohjoismaat, nettolainaaja ulkomaille  (IMF, 
kotisivu).  Siten Norjan valtiolla ei ole tarvetta infrastruktuurihankkeitten rakennusaikai
-sen  velanoton lykkäämiseen. Gardemobanenin rahoitukselliset  järjestelyt eivät tämän 
vuoksi juurikaan poikkea perinteisestä budjettirahoituksesta. Menettelyn selvänä etuna 
 on projektiyhtiön  velan kustannusten pienuus, mutta kuten tässä tutkimuksessa aikai-
semmin on painotettu, yksityisrahoituksessa on kysymys pelkkää rahoituksellista jär-
jestelyä huomattavasti laajemmasta yksityisen  ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Järjestä-
essään sekä hankkeen oman että vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen Norjan  valtio 
 menettää mandollisuuden siirtää hankkeeseen liittyviä riskejä yksityiselle sektorille. 
Rajoitetun riskin  siirron seurauksena myös mandollisuudet tehokkuushyötvihin vähene - 
Vät. 
Erillisen projektiyhtiön perustamisesta Norjan valtiolle syntyvät hyödyt tulevat esiin 
lähinnä mandollisuutena tarkastella ja hallinnoida hanketta erillään muista rataprojek-
teista. Erillisen yhtiön perustaminen  on myös pakottanut hankkeen osapuolet tarkaste-
lemaan projektia koko sen elinkaaren ajalta. 
MENETELMÄN SOVELTUVUUS SUOMEEN 
Suomen valtion mandollisuuksia rahoittaa infrastruktuuriprojekteja rajoittaa aikaisem-
min kuvatulla tavalla tarve tiukkaan budjettikuriin. Huolimatta vuoden  1999 lisävelat-
tomasta  budjetista tämä ongelma ei suinkaan ole poistumassa. Suomeen näyttävätkin 
soveltuvan paremmin yksityisrahoitusmallit, jotka mandollistavat valtion rakennusaikai
-sen  velanoton lykkäämisen.  Tällä perustella Norjassa käytetty malli voidaan katsoa  so-
veltumattomaksi Suomen valtion tarpeisiin. 
Lisäksi valtion omistaman liikennöitsijän, Suomen tapauksessa VR-Yhtymä Oy:n, täy- 
sin omistaman projektiyhtiön perustaminen uuden rataosan rakentamista varten voitai- 
sun nähdä askeleena taaksepäin Suomessa jo pitkälle edenneen EU:n tavoitteiden mu-
kaisen radanpidon ja liikennöinnin eriyttämisessä. 
5.2 Juutinrauman kiinteä yhteys 
PROJEKTI 
Juutinrauman kiinteällä yhteydellä tarkoitetaan 16 kilometriä pitkää Malmön ja Köö-
penhaminan välille rakenneftavaa neljäkaistaista  moottoritie- ja kaksiraiteista junara-
tayhteyttä. Vuodeksi 2000 suunnitellun Juutinrauman yhteyden avaamisen jälkeen ju-
namatka Malmön keskusrautatieasemalta  Kööpenhaminan keskusrautatieasemalle kes-
tää ainoastaan 30 minuuttia. Juutinrauman hankkeen rakennuskustannuksien  on arvioitu 
olevan 14,75 miljardia Tanskan kruunua vuoden 1990 hintatason mukaan laskettuna. 
 Juutinrauman  kiinteän yhteyden rakentaminen sisältää kolme siltaa, joiden pituus on
 yhteensä  7845 metriä, 4050 metriä pitkän tunnelin sisääntulorakennuksineen.  keinote-
koisen niemen ja saaren sekä terminaalirakennuksen tulliasemineen  ja kontrollikeskuk
-sineen  (øresundskonsortiet 1997. 0-7).  
HANKKEEN OSAPUOLET 
Hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta ovat vastuussa Oresundskonsortiet, A/S øre-
sundsforbindelsen ja Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB  AB. Yhtiöistä ensiksi 
mainittu on Tanskan ja toiseksi mainittu Ruotsin valtion omistuksessa. Nämä Ruotsin  ja 
 Tanskan valtioiden suoraan omistamat yhtiöt ovat vastuussa  projektin toteuttamisesta
kummankin valtion rannikolle saakka  (øresundskonsortiet 1998). Ruotsin rannikolle 
tehtävien töiden kustannusarvio on 2,1 miljardia Ruotsin kruunua ja Tanskan vastaavien 
töiden kustannusarvio 5,2 miljardia Tanskan kruunua (kummatkin luvut vuoden  1990 
 hinnoin)  (øresundskonsortiet, kotisivu). Rannikoiden välisen kiinteän yhteyden toteut-
tamisesta on vastuussa puolestaan øresundskonsortiet, joka huolehtii myös kiinteän 
yhteyden ylläpidosta sekä tullimaksujen keräämisestä yhteyden käyttäj iltä. øresunds-
konsortietin omistus on jaettu puoliksi yllämainittujen Ruotsin ja Tanskan valtioiden 
omistamien yhtiöiden kesken. Sekä Tanskan että Ruotsin valtiot ovat kuitenkin omista
-miensa  yhtiöiden kautta yhdessä ja erikseen vastuussa kaikista Oresundskonsortietin 
 velvoitteista  (øresundskonsortiet 1998). 
PROJEKTIYHTIÖN TULOT 
øresundskonsortietin keräämien tullimaksujen on tarkoitus kattaa sekä kiinteän yhtey-
den rakentamiskustannukset että Ruotsin ja Tanskan rannikoille tehtävien töiden kus-
tannukset. Tullimaksuja määrättäessä tavoitteena on ollut rasittaa autoliikennettä raide
-liikennettä suhteellisesti huomattavasti suuremmalla  tullimaksul la, jotta merkittävä osa 
 odotettavissa olevasta  rahti- ja matkustajaliikenteen määrästä ohjautuisi rautateille. Juu-
tinrauman rataosan liikennöinnistä  huolehtiville Ruotsin ja Tanskan rautatieyhtiöille 
 osoitetut  tullimaksut koostuvat reaaliarvoiltaan kiinteistä vuosittaisista 300 miljoonan 
Tanskan kruunun suuruisista maksuista. Autoliikenteen maksamat tullimaksut vastaavat 
likimain Elsinoren ja Helsingborgin välillä liikennöivien lauttojen veloittamia maksuja. 
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Rautatieyhtiöiden maksamien tullimaksujen  tapaan myös autoliikenteeltä kerättävät 
tullimaksut on indeksoitu. Autoliikenteen tullimaksujen on arvioitu olevan vuosittain 
yhteensä noin 970 miljoonaa Tanskan kruunua vuoden  1990 hintatason mukaan lasket-
tuna (øresundskonsortiet 1997, 2, 6-7).  
SOPIMUKSEN KESTO 
øresundskonsortiet halliimoi ja operoi projektia pysyvästi. 
RAHOITUS 
Sekä øresundsforbindelsen että  Svensk-Danska Brof'örbindelsen SVEDAB  AB ovat 
kumpikin investoineet øresundskonsortietiin  25 miljoonaa Tanskan kruunua. Hankkee-
seen tarvittava velkarahoitus on hankittu kansainvälisillä pääomamarkkinoilta. Perustu-
en ylläkuvailtuihin tuottoermusteisiin øresundskonsortietin  odotetaan maksavan kaikki 
velkansa 27 vuoden kuluessa yhteyden avaamisesta. Laskelmissa  on huomioitu emoyh-
tiöille maksettavat osingot, joiden on ennustettu olevan 195 miljoonaa Tanskan kruunua 
yhtiötä kohden vuodesta  2001 alkaen. Osinkojen tarkoituksena  on mandollistaa Tanskan 
 ja  Ruotsin rannikoille tehtävien töiden rahoittamiseksi nostettujen lainojen kuoletukset 
likimain øresundskonsortietin lainojen tandissa. Lainojen takaisinmaksun jälkeen øre-
sundskonsortietin tuottamat voitot jaetaan  sen emoyhtiöiden välityksellä Ruotsin ja 
 Tanskan valtioiden kesken (øresundskonsortiet  1998). 
RISKIEN SIIRTO 
Ruotsin ja Tanskan valtioiden antamat lainatakaukset tarkoittavat toisaalta kuitenkin 
projektiyhtiön riskien jäämistä viimekädessä näiden valtioiden veronmaksajien kannet-
tavaksi. Riskien siirron rajoittuneisuus voi tässä tutkimuksessa aikaisemmin kuvatulla 
tavalla johtaa vähäisempiin tehokkuusparannuksiin kuin mitä laajemmalla yksityisen 
 sektorin  osallistumisella olisi saavutettavissa. 
RAHOITUSKUSTANNUKSET 
Ruotsin ja Tanskan valtioiden yhteisesti antamien lainatakausten ansiosta Standard & 
Poors I uottoluokituslaitoksen øresundskonsortietjlle  antama luottoluokitus on AAA eli 
korkein mandollinen. Luottoluokitus on jopa korkeampi kuin Ruotsin  ja Tanskan valti-
oiden luokitus, joka on "vain" AA+. Juutinrauman  kiinteän yhteyden rahoittamiseksi 
nostettujen lainojen korko onkin ollut erittäin alhainen, sillä vuoden 1997 heinäkuuhun 
 mennessä nostetun rahoituksen reaalikorko  on ollut vain 1,6 prosenttia (Sund & Bro 
 1998).  Myös koko rakennusaikana  nostetun rahoituksen keskimääräisen reaalikoron 
ennustetaan jäävän alle tavoitteeksi asetetun neljän prosentin (øresundskonsortiet 
 1998).  
HANKKEEN EROT BUDJETTIRAHOITUKSEEN VERRATTUNA 
Hankkeen proj ektiyhtiöluontoisella toteuttamisella  on raj oitetusta riskiensi irrosta  huo- 
limatta ollut tiettyjä etuja perinteiseen budjettirahoitukseen verrattuna. Hankkeen muista 
valtioiden hankkeista erotettu rahoitus  on pakottanut tarkastelemaan hanketta  sen koko 
48 
elinkaaren ajalta ja parantanut mandollisuuksia solmia urakoitsijoiden kanssa sopimuk-
sia, joissa urakoiden hinnat ja valmistumisajankohdat on tiukasti määrätty. Lisäksi 
näyttää siltä, että huolimatta valtioiden antamista takauksista  projektin lainanantajat 
 ovat käyttäneet voimavaroja  projektin riskillisyyden analysoimiseen (ECIS 1997a. 8-9). 
MENETELMÄN SOVELTUVUUS SUOMEEN 
Kuten tässä tutkimuksessa aikaisemmin mainittiin, Suomen valtiovarainministeriön 
vaatimuksena infrastruktuurihankkeiden proj ektiyhtiömuotoiselle toteuttamiselle on 
 ollut  se, että hanke ei saa näkyä valtion rakennusaikaisena velanottona tai takauksena
 eikä  valtio osallistu projektiyhtiön rahoittamiseen. Vaikka Juutinrauman kiinteän yhtey-
den toteuttamiseksi valittu malli toteuttaakin ensimmäisen vaatimuksen, se ei valtioiden 
antaman takauksen ja projektiyhtiön valtiollisen omistajuuden vuoksi täytä Suomen 
valtiovarainministeriön asettamia tavoitteita, eikä siis sovellu Suomen yhteiskunnan 
tämänhetkisiin tarpeisiin.  
5.3 Arlandabanan  
PROJEKTI 
Arlandabanan-hanke on Ruotsin valtion ensimmäinen ja toistaiseksi ainut yksityisra-
hoitusmenettelyä soveltava hanke, jonka rakennusvaihe käsittää nopean (160-200 km/h) 
kaksiraiteisen junaradan rakentamisen Rosenbergistä Arlandan kautta Odensalaan. Uu-
den rataosan avulla yhdistetään Tukholma-Arlandan lentokenttä olemassa olevaan  rata- 
verkkoon, jolloin lentokentälle pääsee junalla sekä pohjoisesta Uppsalan suunnasta että 
etelästä Tukholman suunnasta. Tähän asti liikennöinti Tukholmasta lentokentälle on 
 tapahtunut joko linja-autolla  tai junalla ja linja-autolla Märstan kautta. Uusi yhteys ly-
hentää liikennöintiaikaa 35-50 minuutista 20 :een minuuttiin. Arlandabanannin hanketta 
 on havainnol I istettu  yksinkertaistettuna kuvassa 7 (Liikennerninisteriö I 997b, 38). 
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Kuva 7. Arlandabanan 
Koska Arlandabanan rakennetaan alueelle, jossa  on runsaasti teitä ja tiheä liikenne sekä 
lentokenttäalue, tarve olemassa olevan infrastruktuurin huomioon ottamiseen  on erittäin 
suuri. Yhteensä noin 20  kilometrin pituisesta uudesta rataosasta kulkeekin seitsemän 
kilometriä kalliotunnelissa, jonka lisäksi rakennetaan neljä betonitunnelia sekä siltoja. 
Erityisiä vaatimuksia hankkeen toteuttamiselle asettavat lisäksi Arlandan lentokenttä- 
terminaalin alle  tehtävät kolme rautatieasemaa. Edellä mainittujen rakennelmien lisäksi 
 Arlanda-projektin  rakennusvaihe sisältää Tukholman city-terminaalin parantamisen ja 
täydentämisen lentokentäl le tapahtuvaa j unali ikennettä varten (NC C. kotisivu).  
Tukholma-Rosenberg rataosan kapasiteetin 1 isäämistä ei sisällytetty Arlandanbanan 
hankkeeseen, vaan sen toteuttaa Ruotsin valtio perinteisen budjettirahoituksen keinoin 
(Kautto 1998, 9). 
HANKKEEN OSAPUOLET 
Edistääkseen projektin  nopeaa etenemistä sekä selkeyttääkseen sopimusneuvotteluja 
Ruotsin valtio perusti hanketta varten erillisen yhtiön, A-Banan Project AB:n, jonka 
omistavat puoliksi Ruotsin ratahallinto (Banverket) sekä ilmailuhallinto (Luftfartsver-
ket).  Valtion perustaman projektiyhtiön tehtäväksi asetettiin hankkeen suunnittelun ke-
hittäminenja hallinnointi sekä valtion oikeuksien valvominen  (Statskontoret 1998, 131). 
Hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn tarjouskilpailun voitti  Arlanda link konsortium, 
 jonka osapuolia ovat englantilainen kaluston  ja elektronisten laitteiden toimittaja GEC 
Aisthom Companies,  ruotsalaiset rakennusyhtiot NCC AB, SlAB AB ja Svenska Kraft-
byggarna Entreprnad AB sekä englantilainen rakennusyhtiö  John Mowlem Group. Tar-
jouskilpailun  voittanut konsortio perusti hanketta varten erillisen yhtiön  (special purpo-
se company) A-Train AB:n (Johansson 1995). 
50 
A-Train AB:n vastuulla on ratáosanja terminaalien rakentamisen ohella niiden kunnos-
sapito sekä liikennöinti Tukholman ja Arlandan välillä. A-Train AB siis ylläpitää Ar-
landan ja Odensalan välistä niin sanottua pohjoista yhteyttä, muttei liikennöi  sillä. Lii-
kermöintiä varten projektiyhtiö hankkii tarvittavat seitsemän junaa. Ruotsin  valtio on 
 antanut  A-Train AB:lle oikeuden liikennöidä kuusi vuoroa tunnissa Tukholman  ja Ro-
senberin välillä. Vastaavasti A-Train AB antaa valtiolle oikeuden kolmeen vuoroon tun-
nissa välille Rosenberg-Arlanda luovutettavaksi muille liikennöitsij öille. Arlandabana-
nm hankkeen toteuttamiskustannuksien  on arvioitu olevan noin 5 miljardia Ruotsin 
kruunua (Liikenneministeriö 1997b, 39). 
PROJEKTIYHTIÖN TULOT 
A-Train AB:n tulot sopimuskaudella perustuvat ainoastaan projektiyhtiön hoitamasta 
liikennöinnistä saataviin matkalipputuloihin. Junalipun hinnan A-Train AB saa määrit-
tää itse, mutta alustavasti on arvioitu, että junalipun hinta Tukholman  city-terminaalista 
Arlandan lentokentälle maksaisi noin 100 Ruotsin kruunua. Tällä hetkellä bussilipun 
hinta vastaavalla matkalla  on noin 60 kruunua taksirnatkan maksaessa noin 350 kruunua 
(Kautto, 11-14). 
SOPIMUSKAUDEN KESTO 
Arlandabanan rakentamistöiden valmistumisen jälkeen infrastruktuurin omi stusoikeus 
(mutta ei hallinto-oikeutta) siirretään valtion omistamalle  A-Banan Projekt AB:lle. Tä-
män jälkeen valtio luovutti hankkeen operointivastuun sekä liikennöintioikeuden  A- 
Train AB:lle 45 vuoden sopimuskauden ajaksi. Sopimus sisältää lisäksi mandollisuuden 
kymmenen vuoden sopimuskauden pidennykseen ja valtion oikeuden lunastaa hankkeen 
hallinto-oikeus takaisin itselleen 15 vuoden kuluttua markkinahintaan (Stadskontoret 
 1998, 132). 
RAHOITUS 
Hallituksen linjana oli soveltaa Arlandabanan hankkeessa mandollisimman puhdasta 
yksityisrahoitusrahoitusmenettelyä. Tämä tarkoitti sitä, että mandollinen valtion tuki 
hankkeelle tulisi maksaa hankkeen alussa sekä valtion haluttomuutta sijoittaa hankkee-
seen osakepääomaa tai taata projektiyhtiön lainoja (Johansson 1995). 
Kun Arlandabanan projektin yksityisrahoitusta tarkastelevissa  selvityksissä havaitti in, 
 että hanke ei voinut olla kaupallisesti kestävällä pohjalla etenkään,  jos kaupallisesti 
kannattamaton pohjoinen yhteys liitetään projektiin,  valtio päätyi tukemaan hanketta 
kandella tavalla: saadakseen liitettyä myös Arlandan ja Odensalan välisen rataosan 
 hankkeeseen Ruotsin  valtio päätti myöntää hankkeeseen  850 miljoonan Ruotsin kruu-
nun suuruisen avustuksen. Pohjoisen yhteyden rakentamiskustannukset oli arvioitu juuri 
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tuoksi 850 miljoonaksi kruunuksi. Lisäksi valtio myönsi hankkeelle miljardin kruunun 
lainan, jonka takaisinmaksu ta,ahtuu seuraavasti' 4 (Liikenneministeriö 1997b, 40): 
Kun hankkeen omistajien sijoitukselle (600 milj, kruunua) laskettu tuotto ylittää  
• stibor +4% valtio saa joko 5% tuotosta tai 15% osingosta sen mukaan kumpi on suu-
rempi 
• stibor +8% valtio saa joko 15% tuotosta tai 50% osingosta sen mukaan kumpi on 
 suurempi.  
Arlandabananin  hankkeen toteuttamiseksi tarvittava rahoitus tulee kokonaisuudessaan 
seuraavista lähteistä:  
• osakkeenomistajien pääoma 	 600 milj. kruunua 
• valtion avustus 	 850 milj. kruunua 
• valtion myöntämä laina 	 1000 milj. kruunua 
• pankkisyndikaatti laina 1000 milj. kruunua 
• NIB 	 300 milj. kruunua 
• Nordbanken Finans (junakaluston leasing) 	 1025 milj. kruunua 
RISKIEN SIIRTO  
Projektiyhtiölle Arlandabananin  hankkeessa siirtyvät riskit voidaan jakaa viiteen ryh-
mään: rakentamiseen liittyvät riskit, rakentamisen jälkeisiin rataan  ja kalustoon liittyviin 
riskeihin, markkinariskeihin. poliittisiin riskeihin sekä niin sanottuihin  cross border - 
 riskeihin.  Markkinariskeillä tarkoitetaan lähinnä Arlandan lentokentän  käyttäjämäärän 
 kasvuun liittyvää epävarmuutta sekä vaihtoehtoisten  kuljetusmuotojen taholta tulevaa 
 hintakilpailua.  Cross border -riskeillä  tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi  valuuttakurs-
seihinja Ruotsin luottokelpoisuuteen liittyviä riskejä  (Forsberg 1997, 73-76). 
A-Train AB:n tekemät urakkasopimuksetja kalustosopimukset  sen omistajien kanssa on 
 tehty pitkälti  kiinteähintaisina, mikä käytännössä tarkoittaa rakennusaikaisten riskien 
siirtoa merkittäviltä osin projektiyhtiön omistajille, tavarantoimittajille ja aliurakoitsi
-joille. Lisäksi projektiin nostettu  velkarahoitus on toteutettu niin sanotusti limited recor-
se -perusteella, eli projektin  osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tietyissä tilanteissa li-
säämään sijoitustaan projektiyhtiöön,  jotta se kykenisi huolehtimaan velvoitteistaan 
(ECIS 1997b, 25). 
Ruotsin valtion kaupallinen riski hankkeen menestymisestä rajoittuu  vain edellä kuvat-
tuun miljardin  kruunun lainaan, jonka takaisinmaksuun sisältyvä riski on kuitenkin 
erittäin suuri. Valtiolle syntyy myös riski  rahoittamansa pohjoisen yhteyden yhteiskun-
tataloudellisen kannattavuuden toteutumisesta (ECIS I 997b, 25). Lisäksi valtio on otta-
nut raj oitetusti kantaakseen osan projektin rakentamisvaiheeseen  liittyvistä poliittisista 
riskeistä ja arkeologista löydöksistä,  sitoutunut olemaan rakentamatta kilpailevaa rata- 
"  Valtio saa tuottoja kaavan mukaan laskettuna  koko sopimuskauden ajan eli lainasta takaisinmaksettava 
 summa  ei ole sidoksissa alkuperäisen lainan määrään,  
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osaa Tukholmasta Arlandan lentokentälle sekä luvannut kompensoida A-Train AB.n 
 menetykset,  jos yhteysvälillä kilpailevaa bussiyhteyttä tuetaan valtion rahoilla (Liiken-
neministeriö 1997b, 41).  
RAHOITUSKUSTANNUKSET  
Vaikkakin yksityiselle sektorille on siirretty merkittävä osa hankkeeseen liittyvistä ris-
keistä, varsinaisten riskillisten pankkilainojen osuus  on rajattu alle kolmannekseen pro-
jektin kustannuksista. A-Train AB:n verrattaen vähäisen velkaantumisasteen lisäksi lai-
nanantaj ien vaatimia riskipreemioita vähentävät projektiyhtiön tekemät kiinteähintaiset 
sopimukset. 
HANKKEEN EROT BUDJETTIRAHOITUKSEEN VERRATTUNA 
Yksityisrahoitusta soveltava menettely mandollisti merkittävän riskien siirron valtiolta 
projektiyhtiölle perinteiseen budjettirahoitukseen verrattuna. Valtion saamaa etua  riskin 
 siirrosta tosin vähentää valtion myöntämä mandollisesti ainakin osittain avustukseksi 
muuttuva laina. Valitun menettelyn avulla Ruotsin valtio rajasi hankkeeseen kohdistetun 
julkisen rahoituksen korkeintaan reiluun kolmannekseen perinteisen budj ettirahoituksen 
vaatimasta summasta, luopuen kuitenkin samalla myös suurilta osin projektin tuotta-
mista tuloista. Verrattuna niin sanottuun varjotullimenettelyyn Ruotsin  valtio välttyy 
 myös sopimuskauden aikaisilta palvelumaksuilta. 
MENETELMÄN SOVELTUVUUS SUOMEEN 
Arlandabanan menetelmä valtion hankkeelle myöntämän lainarahoituksen vuoksi ei 
sellaisenaan sovellu Suomen yhteiskunnan tämänhetkisiin tarpeisiin. Hankkeen toteu-
tumisen seuraaminen on kuitenkin tärkeää Suomelle, koska sen avulla saadaan koke-
muksia liikennöinnin sisällyttämisestä yksityisrahoitusmenettelyä soveltavaan hankkee-
seen sekä siihen liitettävän valtion avustuksen muodosta. Kuten tässä tutkimuksessa  jo 
 aikaisemmin mainittiin Suomessa mandollisesti toteutettavissa yksityisrahoitushank-
keissa, joissa liikennöinti sisällytetään projektin piiriin, tarve valtion tukeen on Ruotsin 
tapaan ilmeinen. 
5.4 Lewisham Extension to DockJands Light Railway  
PROJEKTI 
Docklandsin kevytrautatien laajennus Lewishamiin tarkoittaa 1 i säradan rakentamista 
Docklandsin kevytrautatien tämänhetkisestä pääteasemasta,  Island Gardensista, Thame-
sin alitse Lewinshamiin (Bolton 1996, 20). Radan uskotaan vähentävän autoliikenteen 
kasvua vaikutusalueellaan samoin kuin helpottavan sekä turistien että työmatkalaisten 
liikkumista (Docklands Light Rail, kotisivu). Radan rakentaminen aloitettiin vuonna 
 1996  ja se on tarkoitus avata liikenteelle vuoden 2000 alussa. Radan reitti on esitetty 
kuvassa 8. 
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Kuva 8. Docklandsin kevytrautatien laajennus (Docklands Light Rail, kotisivu) 
Kevytrautatien laajennuksen  lisäksi projekti sisältää maanalaisten asemien rakentamisen 
 Island Gardensiin  ja Cutty Sarkiin, olemassa olevien Greenwichin ja Lewishamin ase-
mien muutostyöt sekä uusien asemien rakentamisen Mudehuteen,  Deptford Bridgelle ja 
 Elverson Roadille.  Rakennettavan rataosan pituus on 4,2 kilometriä, josta 1,65 kilomet-
riä kulkee maan alla  (Barclays De Zoete Wedd Limited 1996. 11). Kevytrautatien  ra-
kentarniskustannukset on arvioitu noin 180 miljoonaksi punnaksi. 
HANKKEEN OSAPUOLET 
Hankkeen toteuttamisesta j ärj estetyn tarj ouskilpailuun valittujen seitsemän yhteenliit-
tymän joukosta voittajaksi selviytyi  City Greenwich Lewisham Rail Link. Yhteenliitty
-män  jäseniä ja sen  perustaman projektiyhtiön omistajia ovat rakennusyhtiö Joim  Mow- 
lem & Company plc (omistus 40%). investointitoimintaa harjoittava Hyder Investments 
Limited (omistus 40%), London Electricity plc (omistus 8%) sekä japanilainen raken-
nusyhtiö Mitsui & Co. LTD (omistus 12%) (Barclays De Zoete Wedd Limited 1996, 
22-23). 
City Greenwich Lewisham Rail Link plc:n (CGL)  vastuulla aikaisemmin kuvatun ra-
kennusurakoinnin  lisäksi kevytrautatien laaj ennuksen rutiininomaiset kurmossapitotyöt 
sekä perusparannustyöt (Duff& Phelps Credit Rating Co. 1996, 7). 
Docklandsin kevytrautatien laaj ennuksen liikennöinnistä  tehdyn sopimuksen perusteella 
vastaa The Docklands Light Railway Limited (DLR),  joka huolehti sopimuksen teko- 
hetkellä myös olemassa olevan rataosan liikennöinnistä. DLR maksaa CGL:lle palvelu- 
maksuja seuraavassa kappaleessa lähemmin kuvatulla tavalla. Liikennöinnin lisäksi 
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DLR:n vastuulla on myös uuden rataosan lyhyen aikavälin kunnossapitotyot (esimer-
kiksi radalla olevien esteiden poisto)  (Barclays De Zoete Wedd Limited 1996. 6. 9-10).  
Sopimuksen solmimisen hetkellä Iso-Britannian ympäristöministeriön alaisuudessa toi-
mineen DLR:n toiminnot siirrettiin 6.4.1997 franchise -sopimuksella Docklands Railway 
Management Ltd:lle. Franchise-sopimuksen kesto on seitsemän vuotta, jonka aikana 
 Docklands  Railway Management Ltd on  vastuussa Lewishamin kevytrautatien liiken-
nöinnistä ja kunnossapidosta. Samalla DLR:n liikennöintivastuu myös uudella radalla 
siirtyy Docklands Railway Management Ltd:lle franchise -sopimuksen ajaksi (DLR. 
kotisivu). 
PROJEKTIYHTIÖN TULOT 
Docklandsin kevytrautatien laajenriuksen sopimuskausi jaetaan DLR:n ja CGL:n teke-
mässä sopimuksessa kolmeen eri osaan: rakennusvaiheeseen. vaiheeseen A ja vaihee-
seen B. Projektin rakeimusvaiheen on arvioitu kestävän 3,5 vuotta. 
Vaihe A alkaa hankkeen valmistumisesta ja kestää 11 vuotta. Tämän periodin aikana 
 radan  tulee täyttää sopimuksessa määritellyt  radan käytettävissäoloon liittyvät minimi-
standardit. Vastineeksi radan käytettävissäolosta DLR  maksaa CGL : lle palvelumaksuj  a 
 seuraavasti: CGL saa päivittäin kiinteän määrän käytettävissäolopisteitä, joista vähen-
netään virhepisteet, jos CGL ei saavuta sopimuksen mukaisia käyttöolosuhteita. infra-
struktuurin kunto heikkenee tai radan kapasiteetti pienenee aiheuttaen matkustaja-  tai 
 liikennöintimäärän  vähenemisen. Jokaisen neljän viikon mittaisen  periodin lopussa pis-
teet lasketaan yhteen ja muutetaan palvelumaksuiksi sovitun kaavan perusteella. Mikäli 
uuden radan liikennemäärät ylittävät ennusteet, lisätään palvelumaksuihin bonuksena 
vielä liikennemäärään sidotut maksut (ks. vaihe  B) kolmannen operointivuoden jälkeen 
(Duff& Phelps Credit Rating Co. 1996, 4-5). 
Ylläkuvatun käyettävissäolomaksun  lisäksi DRL on sitoutunut maksamaan CGL:lle 
kiinteitä maksuja, joihin virhepisteillä ei siis ole vaikutusta. Ensimmäinen näistä mak-
suista maksetaan vuonna 2000 ja viimeinen 2009 (Barclays De Zoete Wedd Limited 
1996, 57). 
Vail'e B alkaa vaiheen A päätyttyä ja kestää sopimuskauden loppuun. Vaiheessa B pro
-jektiyhtiön saamat palvelumaksut  maksetaan rataosan liikennemäärän perusteella. Ra-
dan liikennemäärä muunnetaan palvelumaksuiksi sovitun kaavan  ja uuden rataosan lii-
kennöijälle tuottaman tulon perusteella. Uuden rataosan tuottama lisätulo määritetään 
uudella rataosalla tehtyjen  matkojen lisäksi arvioimalla radan laajennuksen tuottama lisä 
DLR:n kokonaisliikevaihtoon  (Duff& Phelps Credit Rating Co. 1996, 5). 
SOPIMUKSEN KESTO 
Sopimuskauden keston rakentamisen alkamisesta  on suunniteltu olevan 24,5 vuotta. 
Mikäli uuden rataosan valmistuminen viivästyy sopimuksessa erikseen määriteltyjen 
55 
tapahtumien 15 (Delay Events) johdosta, voidaan sopimusta pidentää viivästymisen joh-
dosta määrättömästi tai CGL:l[e myönnetään täysi korvaus menetetystä tulosta. Tällöin 
vastaavasti siirtyy vaiheitten A ja B alkaminen. Mikäli radan avaaminen viivästyy 
enemmän kuin 18 kuukautta ja viivästyminen aiheutuu muista kuin edellä mainituista 
syistä, DCR:llä on oikeus purkaa sopimus (Duff& Phelps Credit Rating Co. 1996. 3-4).  
RAHOITUS 
Docklannin kevytrautatien laajennus rahoitetaan seuraavasti (Barclays De Zoete Wedd 
Limited 1996, 17-19): 
• valtion avustus 	 50 milj. puntaa 
• Lewishamin kunnan avustus 	 5,8 milj. puntaa 
• joukkovelkakirjalaina 	 165 milj, puntaa 
• pankkilaina 	 29,94 milj. puntaa 
• välirahoitus 4,5 milj, puntaa 
• osakepääoma ja omistajien debentuurilaina 	12,5 milj. puntaa 
DCR:n  liikkeelle laskema joukkovelkakirjalaina (jvk-laina) oli toinen Iso-Britanniassa 
yksityisrahoitushankkeen rahoittamiseksi järjestetty  j oukkovelkakirj alainaemissio. 
DCR:n joukkovelkakirja poikkesi edellisestä Road Management Groupin tiehankkeitten 
rahoittamiseksi liikkeelle laskemasta jvk-lainasta siten, että DCR:n lainan kuoletuksia ei 
oltu taattu vakuutuksin (Bolton 1996, 1 5). 
RISKIEN SIIRTO 
CGL kantaa hankkeen rakentamiseen  ja kunnossapitoon liittyvät riskit lukuun ottamatta 
edellä mainittuja poikkeuksia. Palvelumaksuj  en määräytymisperusteen muuttuessa siir-
ryttäessä sopimuksen vaiheesta A vaiheeseen B projektiyhtiölle siirtyy myös osa hank-
keen liikennöintiin liittyvistä riskeistä. 
Projektiyhtiön urakkasopimukset sen omistajien kanssa on jälleen tehty pitkälti kun-
teähintaisina, mikä käytännössä tarkoittaa rakennusaikaisten riskien siirtoa merkittäviltä 
osin projektin omistajille, tavarantoimittajille ja aliurakoitsijoille. Lisäksi hankkeen ura-
koitsijat ovat velvollisia korvaamaan tiettyyn rajaan asti muut kuin niin sanotuista  Delay 
Events  -luokkaan kuuluvien myöhästymisten kustannukset.  Delay Events -luokkaan 
kuuluvat myöhästymiset korvaa puolestaai DCR  tai ne johtavat sopimuskauden pite-
nemiseen  (Barclays De Zoete Wedd Limited 1996, 2-3).  
Iso-Britannian hallitus on  sitoutunut huolehtimaan DRL:n maksamien palvelumaksujen 
täsmällisestä maksamisesta sen  ollessa valtion omistuksessa. Lisäksi DRL:n omistus 
voidaan siirtää vain yritykselle, jonka luottoluokitus on AA tai parempi. Rajoittaakseen 
CGL:lle siirtyvää liikennöintiriskiä DRL on sitoutunut järjestämään uudella rataosalla 
sopimuksessa määritellyn tietyn vähimmäismäärän mukaisen liikennöinnin sekä  hin- 
s 
 Näitä tapahtumia ovat muun muassa  force majeure,  antiikkiset löydöt, räjähtämättömien pommien 
löytäminen, protestointi sekä DRL:stä aiheutuvat syyt. 
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noittelemaan matkaliput voittoa maksimoivalla tavalla  (Barclays De Zoete Wedd Limi-
ted 1996, 9-21). 
RAHOITUSKUSTANNUKSET  
Hankkeeseen nostetun rahoituksen kustannukset ovat merkittävä  osa projektin koko-
naiskustannuksista, sillä 73% hankkeen rahoituksesta on nostettu kaupallisista. projekti- 
yhtiön omistajista erillisistä lähteistä. CGL:n liikkeelle laskemanjoukkovelkakirjalainan 
 korko  on kiinteä 9 3/8 % (Barclays De Zoete Wedd Limited 1996, 39. 55). 
HANKKEEN EROT BUDJETTIRAHOITUKSEEN VERRATTUNA 
Yksityisrahoitusta soveltava menettely mandollisti merkittävän riskien siirron vaiti olta 
proj ektiyhtiölle perinteiseen budj ettirahoitukseen verrattuna. Valtion taloudellinen riski 
rataosan liikermöinnin kannattavuuden lisäksi liittyy ainoastaan yllä mainittujen Delay 
Events -luokkaan kuuluvien myöhästymisien aiheuttamaan sopimuskauden pitenemi
-seen tai CGL:lle myönnettäviin  taloudellisiin korvauksiin. Lisäksi hankkeen vaikutus
valtion budjettiin rakennusvaiheessa  on vain myönnetyn 50 miljoonan punnan avustuk-
sen suuruinen. 
MENETELMÄN SOVELTUVUUS SUOMEEN 
Kuten Nopeat Itäradat -projektin teettämässä Kerava-Lahti oikoradan yksityisrahoitus
-selvityksessä  on todettu, hanke sopii hyvin sekä rahoitukseilisesti että maksutapansa
puolesta esimerkiksi selvitettäessä mandollisten suomalaisten yksityisrahoitushankkei
-den toteutusmallia. Tarkastellun  esimerkin mukaisesti myös Suomessa projektiyhtiö voi
tehdä sopimuksen liikennöijän kanssa rataosan liikenriöinnistä. Lisäksi liikennöijä voi. 
proj ektiyhtiön riskiä rajoittaakseen, sitoutua liikennöimään uudella rataosalla vähintään 
sovitun minimimäärän. Palvelumaksun sitominen liikennemäärän lisäksi myös rataosan 
käytettävissäoloon on huomion arvoinen vaihtoehto. Rahoituksen nostaminen juokko-
velkakirj alainalla kehittäisi lisäksi Suomen toistaiseksi  varsin kehittymättömiä joukko-
velkakirjamarkkinoita (LT-Konsultit & PCA Corporate Finance 1996, 22).  Tärkeää on 
 kuitenkin muistaa, että Suomessa, toisin kuin Lontoon miljoonakaupungissa. tarve val-
tion tukeen vastaavalla menettelyllä rahoitettuun hankkeeseen on huomattavasti suu-
rempi. 
5.5 Landentie  
PROJEKTI 
Landentien yksityisrahoitushankkeen rakennusvaiheessa Järvenpään  ja Joutjärven väli-
nen moottoriliikennetie muutetaan moottoritieksi rakentamalla olemassa olevan kaistan 
rinnalle lisäkaista. Rakennettavan moottoritien pituus  on 69 kilometriä. Itse tien raken-
tamisen lisäksi projektin rakennusvaiheeseen  kuuluu tiehen läheisesti liittyvien töiden 
urakointi. Näistä esimerkkinä mainittakoon levähdyspaikkojen  ja liittymien rakentami-
nen sekä tien maisemointi. Hankkeen rakennuskustannukset on arvioitu 550-590 mil-
joonaksi markaksi (Finnra 1997). 
57 
Uuden moottoritien rakentamisella saadaan lisättyä Järvenpään  ja Joutjärven välisen 
 tieosuuden kapasiteettia. Nykyisin tieosuus ruuhkautuu erityisesti kesäviikonloppuisin 
 ja juhlapyhinä. Parannetun  yhteyden odotetaan tuottavan aika- ja ajoneuvokustannus-
säästöjen lisäksi merkittävät onnettomuuskustannussäästöt (Liikenneministeriö 1 997a, 
21). 
HANKKEEN OSAPUOLET 
Hankkeen toteuttamiseksi järjestetyn kansainvälisen tarjouskilpailuun viiden yhteen-
liittymän joukosta voittajaksi päätyi Nelostie-ryhmä. Nelostie-ryhmään kuuluivat ruot-
salainen Skanska Ab sekä suomalaiset Skanska Oy ja Tekra-yhtiöt (Mettänen 1 997a, 
10).  Nämä yhtiöt perustivat projektiyhtiö Tieyhtiö Nelostie Oy:n. johon ovat investoi- 
fleet ruotsalainen Skanska BOT Projects AB, englantilainen Hyder Investments B.V. 
 sekä Skanska Oy, Teollisuusvakuutus, Eläke-Varma ja Espoon Sähkö Oy (Tieyhtiö 
Nelostie Oy ym. 1997). 
Tieyhtiö Nelostien vastuulla on edellä kuvatun rakentamisen lisäksi moottoritien suun-
nittelu ja sen kunnossapito sopimuskauden ajan. Tien urakoi Tieyhtiö Nelostie Oy:lle 
kokonaisvastuusopimuksel la Työyhteenliittymä Tekra- Skanska. Tekra  Oy:n osuus työ-
yhteenliittymästä on 75% ja Skanska Oy:n 25%. Tieosuuden päivittäisen kunnossapito- 
työn Tieyhtiö Nelostie Oy teettää aliurakointisopimuksella Uudenmaan ja Hämeen tie- 
piireillä. Muita aliurakkasopimuksin hoidettavia töitä ovat muun muassa massansiirrot 
sekä terästen ja valmisbetonin toimitukset. (Mettänen 1997c, 8-10).  
Suomen valtion taholta hankkeen sopijaosapuolena  on Liikenneministeriön hallin-
nonalaan kuuluva Tielaitos (Mettänen I 997c. 8).  
PROJEKTI YHTIÖN TULOT 
Tieyhtiö Nelostie  Oy:n tulot syntyvät valtion maksamista varjotullimaksuista. Toisin 
sanoen valtio  maksaa proj ektiyhtiölle tienpitopalvelun tuottamisesta korvauksen, joka 
perustuu tieosuuden vuotuiseen  aj oneuvosuoritteeseen' 6 (Liikenneministeriö 1 997a, 4). 
Tien liikennemäärää  mitataan jatkuvasti liikenteenlaskentamittareiden avulla. Valtion 
maksama palvelumaksuvirta on epälineaarinen eli ajoneuvosuoritteen kasvaessa ajoneu-
vokilometriä kohden maksettu maksu pienenee. Ennakoitu liikennesuorite  on sopimuk-
sessa jaettu neljään luokkaan eli bandiin, joissa kussakin suoritteesta maksetaan sovittu 
korvaus. Ylimmän bandin korvaus on 0  mk, jolloin valtion maksamalle korvaukselle 
saadaan yläraja. Valtio  maksaa palvelumaksut projektiyhtiölle neljännesvuosittain pe-
rustuen ennustettuun liikennemäärään. Ero ennustetun  ja toteutuneen liikennesuoritteen 
välillä netotetaan vuoden lopussa. Mikäli uusi ajorata avataan liikenteelle sovittua ajan-
kohtaa aikaisemmin, projektiyhtiö saa tien avaamisesta sovittuun avaamisajankohtaan 
tieosuuden ajoneuvosuorite = ajoneuvojen määrä * ajoneuvojen ajama matka tieosuudella 
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asti 70% normaalista palvelumaksusta. (Tom Schmidt, Tievhtiö Nelostie  Oy  ja Matti 
 Hämäläinen,  Tielaitos, haastattëlut). 
Valtion maksamat palvelumaksut on sidottu kunnossapidon osalta maanrakennuskus-
tannusindeksiin. Vuoden 2001 alusta aloitettavan indeksitarkastelun  perusteella palve-
lumaksuihin tehtävä tarkistus koskee palvelumaksuihin sisältyvää kunnossapito-osaa 
jonka projektiyhtiö on tarjouksessaan sitovasti ilmoittanut (Mettänen 1997a, 12). Lisäk-
si palvelumaksut kohoavat normaalitasoa korkeammalle vuosina, jolloin tiehen  on en-
nakoitu tehtävän merkittäviä  kunnossapitotöitä (Tom Schmidt. Tieyhtiö Nelostie Oy. 
haastattelu). 
SOPIMUSKAUDEN KESTO 
Sopimuskauden kesto on noin 15 vuotta. Olemassa olevan kaistan kunnossapitovastuu 
 siirtyi  Tieyhtiö Nelostielle 1.5.1997 ja lisäkaistan rakennustyöt aloitettiin välittömästi 
tämän jälkeen. Sopimuksen mukaan Järvenpään ja Mäntsälän välisen tieosuuden tulee 
olla auki viimeistään lokakuun 1999 alussa ja Mäntsälän ja Joutjärven välisen tieosuu-
den syyskuun 2000 alussa. Tien hallintaoikeus luovutetaan Tielaitokselle elokuun 2012 
 lopussa (Moottoritie Lahteen  1997). 
RAHOITUS 
Tieyhtiö Nelostien lainarahoitus järjestettiin Postipankin'' johdolla. Sekä Postipankki 
että Pohjoismaiden investointipankki osallistuvat moottoritien rahoitukseen  250 milj oo
-nalla  markalla. Proj ektiyhtiön nostamien lainoj en takaisinmaksu tapahtuu 14 vuodessa. 
 Valtio  ei takaa Nelostie Oy:n lainoja (Mettänen 1997b. 6). 
RISKIEN SIIRTO 
Landentien yksityisrahoitushankkeessa valtiolta siirtyy merkittävä osa tieinvestointeihin 
 liittyvistä riskeistä  projektiyhtiölle. Hankkeen taloudellisista riskeistä valtio kantaa jo
 mainitun  kunnossapidon kustaniiustasoriskin  sekä bitumin hintaan investointivaiheessa
 sisältyvän  riskin. Teknisistä riskeistä valtion kannettavaksi jää osa maaperäriskeistä
 sekä olemassa olevien rakenteiden radikaaleihin  suunnitteluvirheisiin ja arkeologisiin
löydöksiin tai sodanaikaisten räjähteidenlmyrkkyjen löytymiseen liittyvät riskit sekä 
 protestoinneista  aiheutuvat riskit. Hankkeen muista riskeistä valtion vastuulla ovat lä-
hinnä valtion lainsäädäntötoimenpiteisiin ja hallintoon sekä hankkeen sitovina ilmoitet-
tujen suunnitelmatietojen oikeellisuuteen liittyvät riskit. Lisäksi  valtio ottaa vastuulleen 
miltei kaikki sopimuksessa määritellyt  force majeure riskit (Liikenneministeriö 1 997a, 
19-20). 
Koska Landentien yksityisrahoitushankkeen palvelumaksu  on sidottu kohteen liikenne- 
määrään, Tieyhtiö Nelostie Oy kantaa hankkeen kaupallisen kannattavuuden lisäksi 
osittain myös kohteen käyttöön liittyvän yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden riskin. 
nykyinen Leonia Pankki  
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Tieyhtiö Nelostie Oy:n vastuulle jää myös pääosa hankkeen teknisistä riskeistä. mutta 
uuden moottoritien päivittäiseén kunnossapitoon liittyvä riski palautuu aliurakkasopi-
muksella Tielaitokselle. 
RAHOITUSKUSTANNUKSET 
Projektiyhtiön kannettavaksi sovittu tien liikennemäärään liittyvä riski voisi periaattees-
sa nostaa huomattavastikin rahoittajien käsitystä projektiyhtiön rahoittamiseen liitty-
västä riskistä, koska projektiyhtiön mandollisuudet vaikuttaa liikennevirtaan ovat tässä 
tutkimuksessa aikaisemmin kuvatulla tavalla melko vähäiset. Esimerkiksi 90-luvun 
vaihteeseen ajoittuneen laman jälkeen tapahtuneet useat autojen polttoaineiden hintojen 
korotukset voisivat j atkuessaan vaikuttaa huomattavastikin Suomen tieliikenteen kas-
vuun. Lisäksi epävarmuutta joidenkin tieosuuksien tulevaisuuden liikennemääriin aihe-
uttaa Venäjän sekava tilanne. 
Landentien kohdalla tien käyttöön liittyvä riski ei kuitenkaan nouse tien rahoittajien 
kannalta sietämättömän suureksi. Tämä on pääasiassa seurausta tien maantieteellisesta 
asemasta; Landentie on merkittävä väylä kohti niin sanottua järvisuomen aluetta, jossa 
lukuisilla pääkaupunkiseudun asukkailla  on kesänviettopaikat. Etenkin näiden mökki-
matkalaisten tien käyttö on erittäin joustamatonta polttoaineen hinnan suhteen. Koska 
tien käyttö tulevaisuudessa on verrattaen varmalla pohjalla, eivät hankkeen rahoitus- 
kustannukset nousseet projektiyhtiön kannalta kohtuuttomiksi  (Tom Schmidt, Tieyhtiö 
Nelostie Oy. haastattelu). 
Hankkeen varsinaisia rahoituskustannuksia ei ole julkaistu. 
HANKKEEN EROT PERINTEISEEN BUDJETTIRAHOITUKSEEN VERRATTUNA 
Kuten hankkeen riskien siirtoa tarkasteltaessa todettiin, yksityisrahoituksen soveltami-
nen Landentien rakentamisessa mandollistaa huomattavan riskien siirron valtiolta  pro- 
j ektiyhti ölle. Lisäksi valtio välttyy  hankkeen rakennusaikaiselta velanotolta. 
Moottoritien valmistumiselle asetettu aikataulu  on selvästi kireämpi kuin tielaitoksen 
perinteisellä budjettirahoituksella teettämissä urakoissa (Mettänen  1997c, 10). Kun han-
ke todellisuudessa valmistuu reilusti etuajassa  (30 kilometrin osuus Mäntsälään avataan 
 jo  vuoden 1998 ja loppuosa tiestä vuoden 1999 lopulla), voidaan puhua jo ennätysnope-
asta  tien valmistumi sesta. Vaikkakin valmistumisen aikaistumiseen vaikutti osittain 
kesän 1997 poikkeuksellisen hyvä rakennussää,  on hankkeen uudella toteutusmenette-
lylläkin katsottu olevan merkittävä rooli hankkeen ennenaikaiseen valmistumiseen 
(MTV3 Internet - uutisarkisto, 11.5.1998).  
Hankkeen toteutusmenettelyn seurauksena syntyvä elinkaariajattelu  on johtanut laaduk-
kaampien ja vastaavasti kalliimpien ratkaisujen  ja menetelmien käyttöön kuin tielaitok
-sen  perinteisellä budjettirahoituksella toteutetuissa hankkeissa. Tällä tavoin toimimalla 
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projektiyhtiö pyrkii vähentämään tien korjaustarvetta sopimuskauden aikana sekä no-
peuttamaan tien valmistumista. 
Tielaitoksen hankkeen tarjousvaiheessa tekemän laskelman mukaan Tieyhtiö Nelostie 
Oy:n tekemän tarjouksen perusteella valtion maksamien palvelumaksujen nykyarvoksi 
arvioitiin 1211 miljoonaa markkaa, kun Tielaitoksen laskema perinteisen budjettirahoi-
tuksen teoreettinen vertailuhinta oli 1412 miljoonaa markkaa (Liikenneministeriö 
 1997a, 13-14).  
MENETELMÄN SOVELTUVUUS MUIHIN HANKKEISIIN 
Tällä hetkellä hankkeesta saadut kokemukset ovat olleet erinomaisia. Mandollisia tule-
vaisuuden hankkeita harkittaessa käytettyä menettelyä on kuitenkin syytä kehittää.  Alan 
 valtionhallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden taholta toteutusmalliin  on esitetty seu-
raavanlaisia parannuksia (John Nelson, Tom Schmidt.  Tievhtiö Nelostie Oy ja Göran 
 Nilsson,  KPMG, haastattelut): 
. Teknisten innovaatioiden mandollistamiseksi hankkeen tarjousaika olisi oltava pi-
dempi ja tarjoajille olisi annettava suurempi vapaus hankkeen toteutukseen 
 (Schmidt).  
• Myös yksityisrahoitushankkeen tilaajan olisi syytä käyttää ulkopuolista rahoitus-  ja 
lakiasiantuntemusta heti hankkeen alusta lähtien. Varmistamalla konsessiosopimuk
-sen  soveltuvuus kansainvälisiin ehtoihin mandol  I istetaan hankkeen rahoitenavuus 
myös kansainvälisillä markkinoilla (Nelson). 
• Myös infrastruktuurin käytettävissäoloon perustuvia palvelumaksuj en määräytyrnis
-perusteita olisi syytä harkita  (Nelson. Nilsson).  
Kehitettäessä menetelmää ratahankkeisiin soveltuvaksi lisävaatimuksia mallille asetta-
vat kappaleessa 2.3 käsitellyt rataprojektien erityispiirteet, joiden seurauksena esimer-
kiksi 15 vuoden sopimuskautta voidaan pitää ratahankkeita ajatellen selvästi liian lyhy-
enä. 
5.6 Yhteenveto esimerkkihankkeista 
Tässä luvussa käsiteltyjen hankkeiden ominaisuudet on koottu kuvaan 9. 
Intrasttukt0005 	Intl astruktuuriit 	nhiastruktuunn 	Takaisininaksu- 	 Lakennointi 
rakentaminen hallinta 	 kunnossapito malli 
PrOlnnlittD 	 Projektiyhtio 	Projektiyhtiö ____________ _________________ 
Rakonlaa 	Halttnnoi pysyvastl 	I  KunnOosapktAC  I I K 	ettCa5500lo  I L!mlektiyhtio tiikennøi 
____________________ 
I 	Jutknen seluon omistaa 	I 
Projekkyhtiit 	I 	I 	ProekttyhhiO 	I 	I 	Pcojekttyhtio _____________ ___________________ _____________________ 
__________ 	 Rakentaa 	I 	I  Hatiinnoi pysyvestI  I 	Kunnonsapitlk1  I 	Kiinteå 	I I P 	ektiyhtio et kikannisu  I Julkinen sekton omistaa 	I 
I 	Pro 	Intuit 	I 	Projektiyhtnt 	1 	ProjekliyhtiÖ 	I I 	Rakentaa 	I 	I  Hallinnut mitOtaajan 	KUnnOsslpitSk I 	Projokttyhtiit Ilikenniti Yksityinen sektori Omistaa  I 
I 	Projektiyhtiö 	I 	I 	Pro)ektiyhtuk 	I Kuytettasissitolol _______________ _________________ I Proiektiytutlö Rakentaa  I  Hallinnoi miansajen  I I  Kunnossapkhit  J LJikennemitarO I  Pro1ekttytrtio et liukennyl  I I  Yksityinen Sek500 omistaa  I 
I 	Prnlrkhyhhø 	I 	I 	Projektlytttlø 	I 	I 	Projektiyhtin ____________ __________________  
Rakentaa 	I 	I  Haih000l osititritajan  I 	I  Kunnossapean  I I 	LilkennemitarO  I I  Yksityinen sekton omistaa  I 
Kuva 9. Esimerkkihankkeiden/aotte/u' 8 
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' Juutinrauman hankkeessa kiinteä takaisinmaksumalli koskee vain hankkeen rataosaa. Autoilijoilta 
perittävä maksu on tullimuotoinen. Autoilijoiden kohdalla projektiyhtiön tulot riippuvat siten yhteyden 
 I  iikennemäärästä. 
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6 YKSITYISRAHOITUKSEN SOVELTAMINEN SUOMEN  RA
-TAHANKKEISIIN  
6.1 Yksityisrahoituksen edellytykset 
Tarkasteltaessa infrastruktuurihankkeitten soveltuvuutta toteutettavaksi yksity israhoi - 
tuksella, on tärkeää kiinnittää huomio sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeisiin ja 
 vaatimuksiin. Pikemmin kuin pohtimalla, onko tietty valtion taholta tarkasti rajattu  inf
-rastruktuurihanke  mandollista toteuttaa yksityisrahoituksen keinoin, huomio tulee kiin-
nittää siihen, onko infrastruktuurihankkeen ympärille mandollista kehittää "paketti". 
joka täyttää sekä valtion että yksityisen  sektorin tarpeet. Tällaisen "yksityisrahoitus
-paketin"  luominen saattaa tarkoittaa osan hankkeesta jäämistä valtion perinteisen  bud
-jettirahoituksen  piiriin ja toisaalta taas hankkeeseen alunperin kuulumattomien töiden 
li ittämistä osaksi projektia. Yksityisrahoituksella toteutettavan hankkeen suunnittelu 
onkin hoidettava eri lähtökohdista kuin perintei sellä budj ettirahoitukse!  la toteutettavien 
 hankkeiden (haastattelu  Göran Nillson, KPMG).  
Periaatteessa voidaan sanoa, että kaikki valtion toimesta toteutettavat infrastruktuuri- 
hankkeet on mandollista toteuttaa yksityisrahoitusmenettelyä soveltaen. joten varsinai-
sia ehdottomia kriteerejä ei yksityisrahoitettavalle hankkeelle voida asettaa. Samassa 
yhteydessä on kuitenkin todettava, että hankkeiden ominaisuudet vaikuttavat merkittä-
västi siihen, kuinka helppoa yksityisrahoitussopimuksen luominen on ja kuinka hou-
kuttelevaksi projekti muodostuu sekä potentiaalisten tarjouskilpailun osanottajien että 
rahoittaj ien näkökulmasta tarkasteltuna. 
Seuraavassa käsitellään yksityisrahoitushankkeiden yleisiä vaatimuksia, joiden täytty-
minen on välttämätöntä, jotta projekti saavuttaisi sekä yksityisen että julkisen  sektorin 
 hyväksynnän. Näiden kriteerien jälkeen esitellään tekijät, joiden avulla ratahankkeiden 
soveltuvuutta yksityi srahoitusmenettelyyn voidaan alustavasti määrittää. 
YLEISIÄ VAATIMUKSIA YKSITYISRAHOITUSHANKKEILLE' 9 
VALTION EDELLYTYKSET 
• Kustannussäästöt projektin koko elinkaarta tarkasteltaessa: Valtion on saatava 
hanke toteutetuksi kokonai staloudellisesti ajatellen halvemmalla (huomioiden myös 
yksityiselle sektorille siirrettyj  en riskien arvo), nopeammin j altai laadukkaammin 
 kuin perinteisellä budj ettirahoituksella. 
• Valtion kannalta edullinen kirjanpitokohtelu:  Projektin on täytettävä Eurostatin 2 ' 
vaatimukset valtion kannalta edullisen kirj anpitokohtelun saavuttamiseksi. 
'  Tässä esitettävät yleiset vaatimukset yksityisrahoitushankkeille on luotu seuraavia lähteitä soveltaen: 
 Tytti  Noras, Valtiovarainministeriö, haastattelu; hong ym. 1992; HM Treasury 1995; Tiong 1996; Dias 
& loannou 1996; Wilde Sapte 1996  ja Liddle 1997 
63 
• Valtion ei tarvitse osallistua hankkeen rahoitukseen lainanantajana, omistajana 
 tai  lainojen takaaj ana. - 
• Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus: Hankkeen on oltava yhteiskuntataloudel-
lisesti kannattava. Lisäksi liikennöijältä, matkustajilta tai randista perittävien maksu - 
j en tulee olla yhteiskuntataloudellisesti kestävällä tasolla.  
• Turvallisuus ja ympäristötavoitteiden toteutuminen: Projektin sekä sen vaikutus-
piirissä olevien rataosien on sekä rakennusvaiheen aikana että valmistuttuaan täytet-
tävä tai ylitettävä rataverkoille asetetut turvallisuus- ja ympäristönormit.  
YKSITYISEN SEKTORIN EDELLYTYKSET  
• Yksityiselle sektorille riittävä tuotto: Yksityisen sektorin on saatava riittävä tuotto 
suhteessa kannettuun riskiin (kustannusten ja tuottojen riski). Lisäksi yksityiselle 
sektorille siirrettyjen riskien tulee olla tarkoin määritelty ja hallittavissa. 
• Projektin oltava rahoittajien tarkastelun kestävä: Projektin rahoittajien on saata-
va riittävä varmuus projektiyhtiön kyvystä hoitaa velvoitteensa. Tämä mandollistaa 
 projektin rahoituskustannusten  kurissa pitämiseen. 
KRITEEREJA RATAHANKKEEN SOVELTUMISEEN YKSITYISRAHOI-
TUKSELLA TOTEUTETTAVAKSI2 ' 
• Riittävän suuri hanke: Projektin riittävä koko mandollistaa yksityisrahoitussopi- 
muksen perinteistä budj ettirahoitusta suurempien j än estelykustannusten  kattamisen.  
• Hankkeeseen löydettävissä muita osakokonaisuuksia:  J05 hanke ei itsessään ole 
riittävän iso, siihen tulisi olla mandollista löytää hankkeeseen suoranaisesti  liitty-
mättömiä osakokonaisuuksia,  joiden avulla hanke muodostuisi riittävän suureksi. 
Mikäli tällaisia osakokonaisuuksia on löydettävissä, seuraavien kriteerien täyttymistä 
 on  tarkasteltava myös olettaen nämä osakokonaisuudet liitetyksi hankkeeseen.  
• Löydettävissä järkevä tulovirta ja -funktio: Palvelumaksun perustana oleva 
 muuttuja  on oltava selvästi mitattavissa ja projektille on kyettävä muodostamaan jär-
kevä tulovirtaja -funktio. 
• Mandollista luoda riittävä operatiivinen osuus: Riittävä operatiivinen osuus on 
 mandollista saavuttaa itse rakennettavan infrastruktuurin  (rata, asemat jne.) kunnos-
sapidolla, liittämällä projektiin myös  rakentamishankkeen ulkopuolisia kunnossapi-
tovastuita  tai sisällyttämällä rataosan liikennöinti  osaksi hanketta.  
• Vastuut selvästi rajattavissa: Sekä rakennusaikaiset että rakennusajan jälkeiset 
 vastuut  on oltava jaettavissa projektiyhtiön, palvelun tilaajan sekä mandollisen erilli-
sen liikennöijän kesken selkeästi ja aukottomasti. 
• Hankkeen riskit määritettävissä:  Projektin riskit on oltava selkeästi määritettävissä 
 ja  merkittävä osa niistä on oltava siirrettävissä projektiyhtiön vastuulle. 
20  Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto, ks. Kpl. 4.2.2 
'  Kriteerit ratahankkeen soveltuvuuteen yksityisrahoituksella soveltuvuudesta yksityisrahoituksella to-
teutettavaksi perustuvat lähinnä seuraaviin lähteisiin:  
John Nelson, haastattelu; Vesa Suurmunne. HEy, haastattelu ja Jarl -Erik Solitander, Hambros Bank Li-
mited. haastattelu  
• Hanke erotettavissa teknisesti muusta rataverkosta: Hankkeen ja siihen liitettävi
-en osakokonaisuuksien  rakentaminen ja kurmossapito oltava teknisesti hoidettavissa 
omana kokonaisuutenaan tai rata on oltava liitettävissä saumattomasta muuhun rata- 
verkkoon. 
• Hanke antaa mandollisuuden innovaatioon: Palvelun suorittajalle on annettava 
mandollisuus innovaatioon, jolla se pystyy sekä vähentämään riskejä että muutta-
maan palveluj en toteutustapaa.  
Kuten edellä todettiin, nämä kriteerit eivät ole ehdottomia, vaan tietyn hankkeen sovel-
tuvuus on sitä parempi mitä useamman tekijän osalta vaatimukset voidaan täyttää.  
6.2 Yksityisrahoitusmallin valintaan liittyvät kriteerit22 
Tässä kappaleessa esitetään kriteerit, joiden avulla voidaan määrittää yksityisrahoitus-
menettelyyn soveltuvaksi todetulle ratahankkeelle soveltuva yksityisrahoitusmal li. En-
simmäisessä vaiheessa tarkastellaan projektiyhtiön tulojen määräytymisperustetta. Toi-
sena käsitellään liikennöinnin sisällyttämistä projektiyhtiön vastuulle. 
TAKAISINMAKSUPERUSTE 
LIIKENNEMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PAL VELUMAKSU  
Kappaleessa 4.2.4.4 käsitellyssa liikennemäärään perustuvassa palvelurnaksurnallissa 
projektiyhtiö saa tulonsa radalla kulkevan liikenteen tai kuljetettujen matkustajien ja 
 tavaran määrään perusteella. Liikennemäärään kytketyssä takaisinmaksumallissa  valtio
 siirtää merkittävän osan  radan yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuteen liittyvästä ris-
kistä proj ektiyhtiön kannettavaksi. Liikennemäärän sopivuutta projektiyhtiölle makset-
tavien palvelumaksuj en perustaksi voidaan tarkastella seuraavien kriteerien avulla: 
• Tulevaisuuden liikennemäärä riittävän tarkasti ennustettavissa: Tulevaisuuden 
liikennemäärän ennustettavuuteen vaikuttavat  radan liikennelajit. Epävarmuus tule-
vaisuuden liikennemääristä on suurinta tavaraliikenteessä ja pienintä lähiliikenteessä. 
Toisaalta tulevaisuuden liikennemäärään liittyvä riski on pienin suurten asutuskes-
kusten välisessä liikenteessä ja suurin vähäliikenteisillä rataosilla. Liikennemäärään 
liittyvää epävarmuutta vähentää vaihtoehtoisten reittien ja kuljetusmuotojen puute. 
Sopimusteknisesti liikennemäärään liittyvää riskiä voidaan vähentää liikennöijän  tai 
 muun tahon kanssa tehdyillä sopimuksilla. 
• Projektiyhtiöllä mandollisuus vaikuttaa liikennemäärään: Liikennemäärä sovel-
tuu takaisinmaksuperusteeksi sitä paremmin mitä suurempi on liikenteen kysynnän 
jousto projektiyhtiön tarjoamien palveluiden määrän  ja laadun suhteen. 
• Liikennemäärän vaikutus kunnossapitokustannuksiin merkittävä: Mikäli rata- 
osan kuimossapitokustannukset ovat suurelta osin riippuvaisia kohteen liikennemää - 
22  Yksityisrahoitusmallin valintaan liittyvät kriteerit  on kehittänyt tämän tutkimuksen tekijä käyttäen 
apuna seuraavia lähteitä: Martti Kerosuo, Ratahallintokeskus, haastattelutja Martti Kerosuo, alustus,  Tie 
 ja  Liikenne 1998. 
rästä, liikennemäärään sidottu takaisinmaksumalli vähentää projektiyhtiön kantamaa 
 riskiä. koska  projektiyhtiön tulot ja kustannukset muodostuvat osittain saman muut-
tujan perusteella. 
KÄYTETTÄVISSÄOLO  
Kuten kappaleessa 4.2.4.3 todettiin, liikennemäärän asettaminen projektiyhtiölle mak-
settavien palvelumaksujen perustaksi saattaa nostaa  yksityisrahoitussopimuksen kustan-
nuksia merkittävästi. Käytettävissäoloon perustuvaa mallia käytettäessä projektiyhtiön 
 mandollisuudet kontrolloida  sen kantamaa riskiä ovatkin lähtökohtaisesti paremmat. 
Infrastruktuurin käytettävissäoloon perustuvan takaisinmaksumallin soveltaminen edel-
lyttää seuraavien edellytysten toteutumista:  
• Projektiyhtiön  tarjoaman palvelun laadusta johdettavissa järkevä tulofunktio: 
Proj ektiyhtiön tarjoaman palvelun laadusta tulee olla  muodostettavissa riittävästi 
muuttujia, joilla palvelutasoa  mitataan. Näiden muuttujien tulee sisältää mandolli-
simman laaja osa infrastruktuurin käytettävissäoloon liittyvistä tekijöistä.  
• Palvelumaksuun vaikuttavat muuttujat luotettavasti ja yksiselitteisesti mitatta-
vissa: Vaikeuksia tuottavat erityisesti käytettävissäolomuuttuj ien  muodostaminen 
niin, että projektiyhtiön ja liikennöijän vastuut voidaan erottaa. 
• Projektin käytettävissäoloon liittyy riittävä riski: Riittävä käytettävissäoloon hit-
t'vä riski mandollistaa kappaleessa  4.2.2 käsiteltyj en Eurostatin vaatimusten täytty-
misen ja siten valtion rakeimusaikaisen velanoton lykkäämisen.  Yksityiselle sekto
-rule  si irrettävä riski mandollistaa lisäksi yksityisrahoituksen tarjoamien tehok-
kuusetujen saavuttamisen. 
LIIKENNÖINNIN SISÄLLYTTÄMINEN PROJEKTIYHTIÖN  TEHTÄVIIN 
Liikennöinnin sisällyttämistä projektiyhtiön vastuulle tarkasteltaessa voidaan edellytyk-
sinä pitää hiikennemäärään sidotun takaisinmaksumallin kolmea ensiksi mainittua kri-
teeriä. Näiden kriteerien lisäksi on tarkasteltava seuraavia seikkoja:  
• Liikennemäärän suuruus:  Yksityisrahoitussopimukseen sisällytettävän hiikennöin-
nm on oltava riittävän laajaa, jotta erillisen  liikennöintiorganisaation ja kaluston 
hankkimisen kustannukset saadaan katettua. 
• Liikennöinnin jatkuminen  projektin ulkopuohisille rataosille: Yksinkertaisinta 
hiikennöinnin hiittäminen projektiyhtiön  vastuulle olisi hankkeissa, joissa liikennöinti 
 kattaa  koko rataosan, mutta ei jatku projektin kohteena olevan rataosan ulkopuolelle. 
 .Jos  näin ei ole. projektiyhtiölle on  kyettävä takaamaan riittävä kapasiteetti myös sen 
hahlinnoiman rataosan ulkopuohisille rataosille. 
• Projektiyhtiön  osuus rataosan liikennöinnistä: Helpoiten liikennöinnin sisällyttä
-minen yksityisrahoitussopimukseen  onnistuu proj ektiyhtiön liikennöidessä  yksin ko-
ko rataosalla. Mikäli tämä ei ole mandollista,  projektiyhtiön vastuulle voitaisiin siir-
tää kokonaan esimerkiksi  rataosan tavarahiikenne tai yhdentyyppinen henkilöliiken- 
ne. Liikennöintiä sisällytettäessä projektiyhtiön tehtäviin  on kuitenkin muistettava 
kappaleessa 4.2.5 käsitellyt EU :n suositukset kapasiteetin varaamisesta myös muiden 
liikennöij ien käyttöön. 
• Eri liikennelajien osuus: Erilaisista liikennelajeista helpoiten projektiyhtiön toteu-
tettavaksi soveltunee tavaraliikenne. On kuitenkin huomattava, että projektiyhtiön 
hoitamasta tavaraliikenteestä ei ole olemassa aikaisempia kokemuksia muualtakaan 
Euroopasta. Erityisen vaikeaksi liikennöinnin sisällyttäminen yksityisrahoitussopi-
mukseen muodostuu, mikäli rataosalla on runsaasti läpimenevää liikennettä jaltai ta-
vara- sekä erilaista henkilöliikennettä. 
• Projektin operatiivinen osuus ilman liikennöinnin sisällyttämistä: Mikäli hanke 
 on  muuten soveltuva yksityisrahoitushankkeeksi, mutta sen operatiivinen osuus
näyttää muodostuvan vähäiseksi, liikennöinnin sisällyttäminen hankkeeseen  on keino 
kasvattaa hankkeen operatiivista osuutta.  
6.3 Suomen mandolliset rataverkkoprojektit 
Tässä kappaleessa edellä esitettyjä kriteerejä pyritään soveltamaan viiteen vuonna 1998 
 suunnitteilla olevaan rataverkon kehittämishankkeeseen. Tarkoituksena  on pyrkiä alus-
tavasti määrittämään hankkeiden soveltuminen yksityisrahoituksella toteutettavaksi. 
Yksityisrahoituksella toteutuskelpoisille hankkeille pyritään lisäksi määrittämään sopiva 
takaisinmaksumalli. Vaikka hankkeista toisena esiteltävä Riihimäki-Kouvola -rataosan 
tasoristeysten poisto on käytännössä jo päätetty toteuttaa perinteisen budjettirahoituksen 
keinoin eikä siten ole realistinen vaihtoehto yksityisrahoitusmenettelyllä toteutettavaksi, 
sitä käsitellään tässä kappaleessa esimerkin omaisesti.  
6.3.1 Hyvinkää-Hanko sähköistys 
Ratahal 1 intokeskuksen (1 998b) teettämässä selvityksessä Suomen rataverkon sähköis-
tyksen jatkaminen meneillään olevan Turku-Toijala rataosan jälkeen todettiin yhteis-
kuntataloudel  1 i sesti kannattavaksi. Lisäksi j atkosähköistyksen nopean toteuttamisen 
katsottiin nostavan hankkeitten yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ja kokonaishyö-
tyä. Selvityksen perusteella jatkosähköistys tulee aloittaa rataosien Tuomioja-Raahe. 
 Oulu-Rovaniemi, Oulu-Iisalmi sekä Kontiomäki-Vartius sähköistämisellä. Vuoden  1999
 talousarviossa budj ettirahoitusta myönnettiin kandelle ensiksi mainitulle hankkeelle. 
Yllämainittujen Pohjois-Suomen rataosien sähköistämisen jälkeen tulisi selvityksen 
mukaan toteuttaa rataosan Hyvinkää-Hanko sähköistys. Tähän Pohjois-Suomen rataosi
-en  tapaan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi todettuun hankkeeseen ei vielä ole 
osoitettu budjettirahoitusta. Hyvinkää-Hanko välin päällysrakennetta sen  sijaan kun-
nostetaan parhaillaan ja työn on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis vuoden 1999 
 loppuun mennessä. 
Sähköistyksen investointikustannukset muodostuvat sähköistyksen kiinteistä laitteista 
(ratajohto. syöttöjärjestelmä ja kaukokäyttö) sekä niiden rata- ja sähköteknisten töiden 
kustannuksista, joiden tekeminen  on välttämätöntä sähköistyksen kannalta (esimerkiksi 
silta-aukkojen suurentaminen). Hyvinkää-Hanko rataosan  157,5 raidekilometrin jat- 
kosä.hköistyksen arvonlisäverouomat investointikustannukset on arvioitu 147 miljoo-
naksi markaksi. Sähköistykseñ edellyttämien investointien kunnossapitokustannukset 
ovat vuosittain arviolta miljoonaa markkaa. Perinteisellä budjettirahoituksella toteutet-
taessa hankkeen rahoitus jäisi kokonaisuudessaan Ratahallintokeskuksen vastuulle (sa-
ma). 
6.3.2 Riihimäki-Kouvola tasoristeysten poisto 
Ratahallintokeskuksen tarkoituksena on  jatkaa tasoristeysten järjestelmällistä poista-
mista rataosittain. Vuoden 1999 talousarviorahoitus mandollistaa tasoristeysten poiston 
aloittamisen yhdessä Tielaitoksen kanssa rataosilta Riihimäki -Lahti ja Toijala-Turku. 
 Muiden rataosien tasoristeysten poistojärjestystä selvitetään RHK:ssa parhaillaan  (Rata
-hallintokeskus  1998c, 2-3). 
Tällä hetkellä perusparannettavan Riihimäki-Kouvola rataosan tasoristeysten poiston 
kustannukset on arvioitu 120  miljoonaksi markaksi. Kustannusarvio sisältää muun mu-
assa siltojen ja  korvaavien teiden rakentamisen. Tasoristeysten poiston rataosalle aihe-
uttamia kunnossapitokustannuksia ei toistaiseksi ole arvioitu, mutta niiden voidaan kat-
soa olevan erittäin vähäisiä. Riihimäki-Kouvola tasoristeysten poisto  on Ratahallinto
-keskuksen alustavien laskelmien perusteella arvioitu yhteiskuntataloudellisesti erittäin 
kannattavaksi hankkeeksi. Hankkeen rahoitukseen suunnitellaan osallistuvan Ratahal-
lintokeskuksen sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiirien lisäksi myös rataosan vai-
kutusalueen kunnat (VR-Rata  Oy  1998 ja  Tuomo Suvanto, Ratahallintokeskus, haastat-
telu). 
6.3.3 Tikkurila-Kerava -kaupunkirata 
Pääradan junaliikenteen kehittämisen keskeinen rajoitus  on radan kapasiteetin vähyys, 
jonka vuoksi junien määrää on vaikea lisätä. Helsinki -Tikkurila -kaupunkiradan val-
mistuminen vuonna 1996  lisäsi junaliikenteen välityskykyä pääradan eteläpäässä, mutta 
tällöin ratakapasiteetin pullonkaula siirtyi Tikkurilan  ja Keravan välille. Pääradan kapa-
siteettia on  ensi vaiheessa tarkoitus parantaa rakentamalla Rekolan  ja Korson välille 3,2 
 kilometrin pituinen  K-j  unien kohtausraide. Kohtausraiteen rakentaminen mandollistaa 
kaukojunien määrän lisäämisen, mutta ei tuo olennaisia lisäyksiä paikallisliikenteen 
junatarjontaan. Lisäksi Tikkurilan ja  Keravan välinen rataliikenne säilyisi häiriöherkkä
-nä  muun muassa ratatöiden vaikutuksille (Ratahallintokeskus ym.  1998, 3-4).  
Kaupunkiradan jatkaminen Tikkuri lasta Keraval le mandollistaisi myös lähi liikenteen 
junatarjorman lisäämisen. Kaupunkiradan jatkaminen tarkoittaisi neljännen linj araiteen 
rakentamista koko rataosalle  Tikkurila-Kerava. Kaupunkiradan pituus olisi  13,5 kilo-
metriä ja sen  rakentamisen yhteydessä täydennettäisiin nykyisiä asema-alueita, katuja 
sekä kevyen liikenteen yhteyksiä liityntäliikenteelle sopiviksi. Hanke sisältäisi mandol-
lisesti myös uuden Urpian aseman rakentamisen (Ratahallintokeskus l998f,  1-2). 
Tikkurila-Kerava kaupunkiradan sekä siihen liittyvien asema- ja liikennejärjestelyjen 
 kustannukset olisivat  lisäraiteen sijoitusvaihtoehdosta ja Urpian aseman rakentamisesta
tehtävästä päätöksestä riippuen  295-36 1 miljoonaa markkaa. Kustannukset eivät sisällä 
sellaisia osia teknisestä yleissuunnitelmasta. jotka toteutuvat kaupunkirataan liittymät-
tömistä syistä tai jotka eivät suoranaisesti liity kaupunkirataan. Valtaosa näistä teknisen 
 yleissuunnitelman  osista vaatii kunnallisen hyväksynnän toteutuakseen (Ratahallinto
-keskus  1 998f, 11-12). Tikkurila-Kerava -kaupunkiradasta aiheutuvien kustannusten ja-
kamisesta ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä, mutta koska hankkeesta eniten hyötyvät 
uuden kaupunkiradan vaikutusalueen kunnat, lienee ainakin Vantaan ja Keravan kau-
punkien osallistuminen kaupunkiradan rakennuskustannuksiin  selvää.  
Ratahallintokeskuksen alustavissa kannattavuuslaskelmissa Tikkurila-Kerava kaupunki- 
rata on todettu yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi hankkeeksi (Ratahallintokeskus 
ym. 1998, 53-54). 
6.3.4 Landen oikorata 
Ratahallintokeskuksen  teettämän yleissuunnitelman (1 998d) mukaan oikorata Keravalta 
 Lahteen  on sähköistetty. nopealle liikenteelle soveltuva kaksoisraide, joka erkanee ny-
kyisestä pääradasta Tuusulan Tuomalassa ja liittyy olemassa olevaan Riihimäki -Lahti - 
 rataan Hollolan  Hakosilassa. Kerava-Lahti -oikorata muodostaa toteutuessaan osan Hel-
sinki -Pietari väylää ja on samalla osa suunniteltua nopean liikenteen rataverkkoa Hel-
singistä itäiseen Suomeen.  Itäiselle liikenteelle tarjotun lisäkapasiteetin lisäksi oikorata 
 keventää pääradan  liikennekuormitusta, jolloin myös Riihimäen ja Tampereen junatar-
jontaa on mandollista parantaa. Oikoradasta syntyy hyötyjä lisäksi junaliikenteen no
-peutumisesta  sekä pääkaupunkiseudun kasvupaineiden tasoittumisesta. Ratahallintokes
kuksen oikoradan yhteiskuntataloudellista kannattavuutta  tarkastelevissa tutkimuksessa 
 (1996b)  rataosan rakentaminen onkin todettu yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi. 
Lisäksi hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus todettiin paremmaksi kuin ny-
kyisen, Riihimäen kautta kulkevaan rataan  tukeutuvan vaihtoehdon.  
Ylei ssuunnitelmassa pitkälti vahvistetun radan linj auksen perusteella radan kokonaispi-
tuus Keravalta Lahteen on 74 kilometriä, josta uutta rataa on 63 kilometriä. Rata lyhen-
tää junamatkaa Helsingistä Lahteen 23 kilometriä. Oikoradan rakentaminen sisältää 
muun muassa kaksi uutta asemaa, 76 siltaa sekä 67 eritasoristeystä. Hankkeen inves-
tointikustannukset on arvioitu noin kandeksi miljardiksi markaksi  ja rataosan vuotuiset 
 kunnossapitokustannukset  noin 6 miljoonaksi markaksi. Myöhemmässä vaiheessa kun
-nossapitokustannukset  nousevat rataosan ikääntymisen myötä. 
6.3.5 Vuosaaren satamarata 
Helsingin tämänhetkiset  kappaletavarasatamat ovat Länsisatama eli Jätkänsaari ja Sör-
näisten satama eli Sompasaari. Näiden satamien kautta kulki vuonna  1997 noin 6,9 
 miljoonaa  tonnia kappaletavaraa. Satamien kapasiteetin, 8,6 miljoonaa tonnialvuosi, on 
 ennustettu riittävän vuoteen  2005 asti, jonka jälkeen tarvitaan lisäkapasiteettia. Länsi- 
sataman ja Sörnäisten satamien laajentaminen ei kuitenkaan ole mandollista  ja kuijetuk-
sia ei ole kannattavaa ohjata muihin satamiin (LT-Konsultit Oy  1998. 4). 
Helsingin,kaupunki onkin ehdottanut uuden kappaletavaraliikenteen rakentamista Vuo-
saareen (käyttökapasiteetti 12 miljoonaa tonnialvuosi) ja Länsisataman ja Sörnäisten 
satamien liikenteen siirtämistä uuteen satamaan. Vuosaaren satama on tarkoitus rakentaa 
nykyiselle telakka-alueelle  ja sen ympäristöön. Länsisataman ja Sörnäisten sataman 
korvaavan sataman rakentamisen  on arvioitu maksavan 900 miljoonaa markkaa ja sata-
man laajentamisen täyteen kapasiteettiinsa noin 128 miljoonaa markkaa. Sataman en-
simmäisen vaiheen on suunniteltu valmistuvan vuonna  2005 ja sen laajentaminen to-
teutettaisiin liikenteen kasvun mukaisesti. Varsinaisen sataman rakentamisen lisäksi 
hanke edellyttää seuraavia liikenneinvestointeja  (LT-Konsultit Oy, 7): 
• 11 metrin kulkusyvyisen tuloväylän rakentaminen 
• Kehä 111:n jatkaminen satama-alueelle ja 
• satamaradan rakentaminen 
Ratahallintokeskuksen ja Helsingin Sataman teettämän alustavan yleissuunnitelman 
 (1997)  mukaan satamarata olisi toteutuessaan sähköistetty, kauko-ohjattu sekä turva- 
laitteilla ja kulunvalvonnalla  varustettu yksiraiteinen tavaraliikennerata, jolla junien 
nopeus on enintään 80 kmlh. Alustavassa yleissuunnitelmassa ja seutukaavaehdotukses-
sa radalle esitetyn linjausvaihtoehdon rakennuskustannukset  on arvioitu noin 600 mil-
joonaksi markaksi. Radan rakentamisen kustannuksia nostavat erityisesti pitkän tunnelin 
rakentamistarve sekä radan vaikutusalueelle  jäävän herkän luonnon vaatimukset. Rata- 
osan kunnossapitokustannuksien on arvioitu olevan radan valmistumisen jälkeen vuo-
sittain vain noin puoli miljoonaa markkaa ja nousevan kymmenen vuoden kuluessa 
miljoonaan markkaan. Satamaradan rakennuskustannuksista  alle puolet on suunniteltu 
tulevan Ratahallintokeskukselta loppuosan  j äädessä Helsingin kaupungin vastuulle.  
6.3.6 Hankkeiden soveltuvuus  yksityisrahoituksella  toteutettavaksi  
Yksityisrahoituksen  soveltamiseen sekä yksityisrahoitusmall  in valintaan liittyvien kri-
teerien täyttyminen tässä tutkimuksessa käsiteltävien kehittämishankkeiden mukaan 
jaoteltuna on esitetty liitteessä kaksi. Liitteenä esitetyn taulukon analyysi  on luonteel-
taan alustava ja vaatii j atkoselvityksia. 
Tässä tutkimuksessa esitettyj en kriteerien perusteella parhaiten yksityisrahoituksella 
toteutettavaksi näyttävät melko selvästi soveltuvan Landen oikorata  ja Vuosaaren sata-
marata. Vaikeinta yksityisrahoituspaketin muodostaminen näyttäisi puolestaan olevan 
Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistyksen ja Riihimäki-Kouvola rataosan tasoristeysten 
poiston kohdalla. Tässä kappaleessa esitellään pääperustelut hankkeiden soveltuvuudelle 
 tai sopimattomuudelle yksityisrahoituksella  toteutettavaksi. Hankkeisiin, jotka tässä 
tutkimuksessa esitettyjen kriteerien perusteella näyttävät soveltuvan toteutettavaksi yk-
sityisrahoituksella. esitetään lisäksi alustavasti soveltuviksi todetut yksityisrahoitusmal
-lit. 
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HYVINKÄÄ-HANKO SÄFIKÖISTYS 
Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistyksen toteuttamista yksityisrahoituksella vaikeuttaa 
sähköistyksen rakennuskustaimuksien sekä erityisesti kunnossapitokustannusten pie-
nuus. Projektin rakennusvaihe puhumattakaan kunnossapitovaiheesta tuskin perustelisi 
erillisen rakennus- ja kunnossapito-organisaation perustamista  ja ylläpitoa. 
Mikäli projektiyhtiön vastuulla olisi ainoastaan  radan sähköj ärjestelmä, projektiyhtiölle 
 riskiä siirtävän tulovirran  ja -funktion löytäminen olisi erittäin vaikeaa, koska radan
sähkönsyötöstä aiheutuvat käytettävissäoloon liittyvät ongelmat ovat erittäin harvinai-
sia. Toisaalta liikennemäärän asettaminen takaisinmaksun perustaksi ei ole järkevää 
tilanteessa, jossa sähköj ärj estelmän ulkopuolisesta ratainfrastruktuurin kunnossapidosta 
vastaa projektiyhtiön ulkopuolinen taho.  Jos projektiyhtiön vastuulla olisi ainoastaan 
 radan sähköistykseen  liittyvä infrastruktuuri, rakennusaikaisten vastuiden erottaminen 
olisi lisäksi varsin hankalaa. Toisaalta sähköjärjestelmä on rakennusvaiheen jälkeen 
verrattaen helposti erotettavissa muusta rataosan infrastruktuurista (joskaan ei välttä-
mättä muun rataverkon sähköjärjestelmästä). Lisäksi pelkän  radan sähköistyksen sisäl-
tävässä sopimuksessa vastuiden jako liikennöijän, projektiyhtiön ja palvelun tilaajan 
kesken olisi suhteellisen ongelmatonta. Pääasiassa sähköistyshankkeiden pienen koon 
sekä palvelumaksuj en muodostamiseen liittyvien ongelmien vuoksi yksityisrahoitus ei 
näytä kuitenkaan soveltuvat pelkän radan sähköistyksen sisältäviin  projekteihin. 
Edes rataosan kunnossapitovastuun sisällyttäminen projektiin ei välttämättä toisi riittä-
vää parannusta hankkeen pienen koon aiheuttamaan ongelmaan, koska rataosan lähiai-
koina valmistuvan perusparannuksen jälkeen  radan kunnossapitokustannukset  saattavat 
olla liian vähäiset erillisen kunnossapito-organisaation perustamista ajatellen. Lisäksi 
 radan päällysrakenteen ja  sähkö- ja turvalaitteiden kunnossapito vaatii erilaisen ammat-
titaidon ja työvälineet. 
Näyttääkin siltä, että sähköistyshankkeet, jotka lähes poikkeuksetta ovat investointikus-
tannuksiltaan pieniä sekä varsin vähäisiä innovaatiomandollisuuksia tarjoavia, kannattaa 
tulevaisuudessakin toteuttaa perinteisen budj ettirahoituksen keinoin. Mikäli sähköi  s
-tyshankkeeseen  voidaan järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla liittää jokin suurempi 
hanke kuten rataosan pemparannus, edellytykset yksityisrahoituksen käytölle paranevat 
selvästi. Ongelmiksi tällöin kuitenkin jäävät erityisesti rakennusaikaisten vastuiden  ja-
koon liittyvät kysymykset. 
RHHIMÄKI -KOUVOLA TASORISTEYKSET 
Yksityisrahoitusmenettelyn soveltamista Riihimäki -Kouvola rataosan tason steysten 
poistoon vaikeuttavat pitkälti samat tekijät kuin edellä käsitellyssä sähköistyshankkees
-sa. Tasoristeysten poiston investointikustannus  sekä niiden poistosta aiheutuva kunnos-
sapitokustannus on varsin vähäinen. Hankkeeseen luonnollisimmin liitettävissä oleva 
osakokonaisuus olisi rataosan kunnossapito. Koko rataosan kunnossapidon liittäminen 
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projektiin olisikin hankkeen yksityisrahoitusmenettelyä soveltavan toteutusratkaisun 
edellytys, koska ainoastaan tasoristeysten poistosta seuraavien investointien ylläpito 
erillisenä muusta ratainfrastruktuurista olisi käytännössä mandotonta. 
Liikermemäärän asettamista projektiyhtiölle maksettavan palvelumaksun perusteeksi 
Riihimäki-Kouvola rataosalla vaikeuttavat liikennemäärän mittaamiseen liittyvät on-
gelmat sekä projektiyhtiön kykenemättömyys vaikuttaa liikennemäärään. Rataosan tule-
vaisuuden liikenriemäärän ennustettavuutta vaikeuttaa Venäjän epävakaa tilanne  ja 
 mandollisesti rakennettava Landen oikorata. Koska rataosan käytettävissäoloon perustu-
vassa palvelumaksumallissa näiltä ongelmilta vältyttäisiin, näyttäisi palvelumaksun si-
tominen rataosan käytettävissäoloon  j ärkevimmältä.  
Vaikka rataosan Riihimäki-Kouvola kunnossapito liitettäisiin sopimukseen, hankkeen 
kunnossapito-osuus ei välttämättä muodostuisi riittävän suureksi,  sillä piakkoin val-
mistuvan perusparannuksen jälkeen kunnossapitotoiden tarve on melko vähäinen. Li-
säksi ongelmia aiheuttaisi jälleen sähkö-  ja turvalaitteiden sekä päällysrakenteiden kun-
nossapitotöiden asettama erilaisen ammattitaidon ja työvälineiden tarve. Hankkeen to-
teuttamista yksityisrahoituksella vaikeuttaa myös rataosan asema keskellä päärataverk-
koa, mikä tuottaa ongelmia sekä hankkeen tekniseen erotettavuuteen että vastuiden ja-
kamiseen hankkeen eri osapuolten kesken. Myös radan vaikutusalueen kuntien ja Tie- 
laitoksen roo lien määrittäminen yksityisrahoitussopimusta muodostettaessa muodostuisi 
vaikeammaksi kuin perinteisen budjettirahoituksen tapauksessa. Näyttääkin siltä, että 
sähköistyshankkeiden tapaan vähäisiä innovaatiomandollisuuksia tarjoavat  ja investoin-
tikustannuksiltaan alhaiset tasoristeysten poistohankkeet on tulevaisuudessakin syytä 
toteuttaa perinteisen budj ettirahoituksen keinoin. 
Myös tasoristeysten poistohankkeiden kohdalla mandollisuudet soveltaa yksityisrahoi-
tusta paranevat, mikäli hankkeisiin voidaan järkevällä tavalla liittää esimerkiksi  radan 
perusparannus.  Ongelmia tässä tapauksessa muodostuisi kuitenkin rakennusaikaisten 
vastuiden jakoon liittyvissä kysymyksissä. 
TIKKURILA-KERAVA -KAUPUNKIRATA 
Verrattuna edellä tarkasteltuihin hankkeisiin Tikkurila-Kerava -kaupunkiratahankkeen 
investointikustannus on  selvästi suurempi. Lisäksi neljännen li säraiteen rakentaminen 
sekä siihen liittyvät infrastruktuurijärjestelyt antavat edellä esitettyjä hankkeita parem-
man mandollisuuden mnnovaatioiden tekoon. Koska proj ektiyhtiön kunnossapitovastuun 
rajaaminen koskemaan ainoastaan rakennettavaa neljättä linjaraidetta ei ole käytännössä 
järkevää, hankkeesta muodostettu yksityisrahoituspaketti sisältäisi ainakin Tikkurila- 
Kerava -rataosan kaikkien neljän raiteen kunnossapidon. Tikkurila-Kerava -rataosan 
kunnossapitovastuu ei todennäköisesti kuitenkaan riittäisi kattamaan erillisen organi-
saation perustamisesta aiheutuvia kustannuksia. Mandollista olisi toki laajentaa kunnos-
sapitovastuuta esimerkiksi koko Helsinki-Kerava -rataosalle. 
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Liikennemäärän asettamista projektiyhtiölle maksettavan palvelumaksun perusteeksi 
edesauttaa rataosan vilkas liikenne, joka on etenkin lisäraiteen rakentamisen aikana, 
mutta myös rakentamisenkin jälkeen verrattaen häiriöherkkä radan kapasiteetin piene-
nemiselle. Toisin sanoen projektiyhtiön mandollisuudet vaikuttaa  rataosan liikeimemää-
rään tarjotun kapasiteetin puitteissa ovat melko suuret. Lisäksi tulevaisuuden henkilölii-
kenne on rataosalla Tikkurila-Kerava (tai Helsinki-Kerava) jollakin tarkkuudella en
-nustettavissa.  Toisaalta rataosalla kulkevan tavaraliikenteeseen vaikuttaa merkittävästi 
mandollinen Vuosaaren sataman rakentaminen. Lisäksi  liikennemäärän mittaus rata- 
osalla saattaa muodostua ongelmalliseksi ja epätarkaksi erityisesti matkustaja- ja tonni-
kilometreihin perustuvia palvelumaksumuuttuj ia käytettäessä. 
Rataosan käytettävissäoloon perustuvan takaisinmaksumallin asettamat vaatimukset 
 käytettävissäoloon  liittyvästä riskistä ja muuttujien mitattavuudesta näyttäisivät Tikku
-ri  la-Kerava kaupunkiratahankkeen kohdalla täyttyvän. Palvel umaksufunktio olisi j ärke
vintä muodostaa niin, että projektiyhtiölle saataisiin mandollisimman suuri kannustin 
minimoida lisäraiteen rakentamisaikaisten  töiden sekä myöhempien kunnossapitotöiden 
 haitat  rataosan liikenteelle. 
Tikkurila-Kerava kaupunkiratahanke muistuttaa monin tavoin tällä hetkellä rakennetta
-vaa  Helsinki -Leppävaara kaupunkirataa, jonka toteuttamisen yksityisrahoituksella to-
dettiin liikenneministeriön asettamassa työryhmässä olevan vaikeaa. Tikkurila-Kerava 
 kaupunkiradan  toteuttamista yksityisrahoituksella vaikeuttavatkin pitkälti samat tekijät,
jotka tulivat esiin myös Leppävaaran  kaupunkiradan yksityisrahoitusta tutkittaessa: Ra-
taosan erottaminen teknisesti muusta rataverkosta muodostuisi erittäin hankalaksi esi-
merkiksi kulunvalvonta- ja sähkösyöttöjärjestelmien osalta. Rakeimusaikaisten ja ra-
kennusvaiheen jälkeisten vastuiden jakaminen sopimuksen eri osapuolten sekä liiken-
nöijän kesken olisi vaikeaa. Ongelmia  kaupunkiratahankkeissa  tuottavat lisäksi asema-, 
 tie-  ja katujärjestelyihin liittyvä kunnallinen päätöksenteko. Tikkurila-Kerava kaupunki- 
rata näyttääkin olevan järkevintä toteuttaa perinteisen budjettirahoituksen keinoin. 
LAHDEN OIKORATA  
Landen oikorata on tässä luvussa tarkasteltavista hankkeista sekä rakennus- että kunnos-
sapitokustannuksiltaan suurin. Hankkeen rakennusurakan koon sekä operatiivisen osuu-
den kasvattaminen onnistuisi esimerkiksi  sisällyttämällä radan kunnossipidon lisäksi 
myös asematilojen rakentaminen ja ylläpito proj ektiyhtiön vastuulle. Liikennöinnin 
 liittäminen  yksityisrahoitussopimukseen näyttäisi sitä vastoin olevan hankalaa lähinnä 
erilaisten liikennelajien (rataosalla tulisi olemaan sekä tavaraliikettä että henkilöliiken
-teen  lähi- ja kaukoliikennettä) sekä radan maantieteellisen sijainnin vuoksi (radan lii-
kenne tulisi olemaan pääosin läpikulkuliikennettä). 
Koska Landen oikoradan toteuttaminen pitää sisällään täysin uuden  rataosan rakentami- 
sen erillään nykyisestä radasta, rakennusaikaisten vastuiden  rajaus on huomattavasti 
yksinkertaisempaa kuin radan parantamiseen keskittyvissä hankkeissa. Samasta syystä 
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Landen oikoradan rakentaminen tarjoaa huomattavasti suuremmat mandollisuudet irmo-
vaatioihin verrattuna edellä käsiteltyj  en hankkeiden tarj oamiin mandollisuuksiin. 
Liikennemäärän ottamista projektiyhtiön tulojen perustaksi puoltaa liikenteen verrattaen 
luotettava ennustettavuus ainakin henkilöliikenteen osalta. Lisäksi projektiyhtiön mah-
dollisuudet vaikuttaa liikennemäärään ratainfrastruktuurin käytettävissäolon ja laadun 
kautta ovat muita rataosia korkeammat, koska esimerkiksi  radan käyttöä merkittävästi 
rajoittavat kunnossapitotyöt saattaisivat johtaa liikenteen siirtymiseen ainakin väliaikai-
sesti reitille Helsinki -Riihimäki -Lahti radan tarjoaman kapasiteetin raj oissa. 
Myös rataosan ja siihen liittyvän infrastruktuurin käytettävissäoloon perustuva  ta-
kaisinmaksumalli olisi Landen oikoradan tapauksessa mandollinen ja etenkin asemati-
lojen ylläpidon sisältävässä sopimusmallissa jopa tehokkaampi vaihtoehto. Koska Lah-
den oikoradan takaisinmaksumalliksi näyttää ainakin alustavasti soveltuvan sekä liiken-
nemäärään että käytettävissäoloon perustuvat takaisinmaksumallit, mandollisia yksityis-
rahoitusselvityksiä tulisikin tehdä alkuvaiheessa molempien ratkaisumallien pohj alta. 
Ongelmia yksityisrahoitussopimuksen laatimiseen tuottaisivat erityisesti  radan asemasta 
päärataverkon osana seuraava vaikea tekninen erotettavuus sekä vastuiden  jako erityi-
sesti kulunvalvonta- ja sähköjärjestelmien osalta. Huolimatta siitä, että radan kunnossa-
pitokustannukset ovat tässä tutkimuksessa tarkastelluista Ratahallintokeskuksen kehit-
tämisprojekteista suurimmat, saattaa tämänkin projektin kohdalla ongelmia syntyä eri-
tyisesti projektin alkuvaiheen kunnossapitotöiden vähäisyydestä. 
Mikäli Suomessa päädytään soveltamaan yksityisrahoitusta ratahankkeisiin, Landen 
oikoradan toteuttaminen yksityisrahoituksen avulla näyttäisi ainakin tässä tutkimuksessa 
esitettyjen kriteerien valossa olevan mandollista. Liikennöinnin liittäminen yksityisra-
hoitussopimukseen vaikuttaa kuitenkin olevan vaikeaa. 
VUOSAAREN SATAMARATA 
Vuosaaren satamaratahankkeen toteuttaminen sisältää Landen oikoradan tapaan koko-
naan uuden rataosan rakentamisen erillään nykyisestä radasta. Siten edellä Kerava-Lahti 
 oikoradan  yhteydessä käsitellyt edut innovaatiomandollisuuksien kasvamisesta sekä 
suhteellisen ongelmattomasta rakennusaikaisten vastuiden erottamisesta sisältyvät myös 
Vuosaaren satamaratahankkeeseen. Radan liittäminen olemassa olevaan rataverkkoon 
 vain  toisesta päästään yksinkertaistaa myös rakennusajan jälkeisten vastuiden jakoa. 
Samasta syystä rataosa on  muita tässä tutkimuksessa tarkasteltuja hankkeita helpompi 
erottaa omaksi tekniseksi kokonaisuudekseen. 
Landen oikoradan rakentamiseen verrattuna Vuosaaren satamarata  on huomattavasti 
pienempi hanke. Varsinaisia ongelmia Vuosaaren satamaradan yksityisrahoitussopi-
muksen muodostamiseen tuottaa kuitenkin  radan kunnossapitokustannusten pienuus. 
 Projektin koon  kasvattaminen voisi olla mandollista liittämällä esimerkiksi satamaan 
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johtavan tien rakentaminen samaan yksityisrahoitussopimukseen satamaradan kanssa. 
Toisaalta radan ja tien kunnossapito on luonteeltaan täysin erilaista ja vaatii erilaisen 
ammattitaidon ja koneet. Kunnossapitotöiden yhdistämisen synergiahyödyt jäisivät siten 
vähäi siksi. 
Toisin kuin Landen oikoradan tapauksessa myös liikennöinnin liittäminen projektiyhti
-ön  vastuulle olisi Vuosaaren satamaradan yhteydessä periaatteessa mandollista. Mikäli
yksityisrahoitussopimus haluttaisiin tehdä vain rataa koskevaksi, liikeimöinnin liittä-
mistä sopimuksen piiriin voidaan pitää jopa yksityisrahoituksen luomisen edellytyksenä. 
Ilman liikennöintiä projektin operatiivinen osuus muodostuisi selvästi liian pieneksi 
eri 11 isen organisaation perustamista ajatellen. 
Liikennöinnin sisällyttämistä projektiyhtiön vastuulle edesauttaa  radan käyttö ainoas-
taan tavaraliikenteen palvelukseen.  Jos liikennöinti sisällytettäisiin projektiyhtiön vas-
tuulle, projektiyhtiölle tulisi kyetä takaamaan riittävä kapasiteetti myös  sen hallin
-noiman  radan ulkopuolisille rataosille. Käytännössä projektiyhtiön vastuulle olisi järke-
vintä siirtää sataman raidekuljetukset ainakin Kouvolaan  ja Tampereelle asti. 
Liikennöirmin sisällyttäminen projektiyhtiön  vastuulle sisältäisi kuitenkin monia on-
gelmia, jotka ovat seurausta muun muassa kaluston kalleudesta ja kapasiteetin jakoon 
varikolla ja ratapihoilla liittyvistä vaikeuksista.. On lisäksi kyseenalaista, riittääkö sata-
masta raidekuljetuksiin ohjautuva tavaramäärä kattamaan vaunujen ja vetokaluston han-
kinnan investointikulut sekä erillisen organisaation ylläpidosta seuraavat kustannukset. 
Ei ole myöskään selvää, voidaanko liikennöinnin sisällyttämisellä projektiyhtiön vas-
tuulle saavuttaa yhteiskuntataloudellisia säästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa liiken-
teestä huolehtisi VR Osakeyhtiö. 
Liikennöinnin sisällyttämistä yksityisrahoitussopimukseen vaikeuttaisi lisäksi tavaralii-
kenteen suhdanneherkkyys ja sen seurauksena tulevaisuuden liikennemäärään liittyvä 
henkilöliikennettä selvästi suurempi riski. Jotta projektiyhtiön rahoituskustannukset 
voitaisiin pitää kurissa, projektiyhtiön saamaan tulovirtaan tulisikin pyrkiä vaikuttamaan 
erilaisten liikennemäärään liittyvää riskiä vähentävien sopimusten avulla. Nämä sopi-
mukset voitaisiin periaatteessa tehdä satamasta lähteviä kulj etuspalveluj a tarvitsevien 
 yritysten  ja projektiyhtiön välillä. 
Myös Vuosaaren satamarata näyttää soveltuvan toteutettavaksi yksityisrahoituksella. 
Tässä tutkimuksessa käsitellyistä esimerkkihankkeista Vuosaaren satamarata vaikuttaa 
ainoalta projektilta, jossa projektiyhtiön vastuulle voitaisiin ainakin teoriassa liittää  ra
-taosan  rakentamisen ja kunnossapidon lisäksi myös liikennöinti. Mikäli liikennöintiä ei 
 Ii  itettäisi projektiyhtiön vastuulle, vaan projekti toteutettaisiin liittämällä esimerkiksi 
satamaan johtavan tie satamaradan kanssa samaan yksityisrahoitussopimukseen, liiken-
neyhteyksien käytettävissäolo näyttäisi olevan luontevin peruste projektiyhtiölle mak- 
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settavalle palvelumaksulle. Näin projektiyhtiölle ei siirrettäisi liikenteen määrään liitty-
vää riskiä, jonka kontrolloimiséen sen mandollisuudet olisivat vähäiset. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Ratahankkeet ovat yksi vaativimmista ja haastavinimista yksityisrahoituksen  sovellus
-kentistä.  Lisäongelmia tiehankkeisiin verrattuna ratahankkeissa aiheuttavat muun muas-
sa sähkönsyöttöön ja kulunvalvontaan sekä radan liikennöintiin liittyvät kysymykset. 
Lisäksi miltei kaikissa ratahankkeissa kunnossapitokustannukset  ovat vain murto-osa 
projektin investointikustannuksista.  Onkin selvää, että pyrittäessä luomaan houkutteleva 
pohja yksityisrahoituksen soveltamiselle Suomen ratahankkeisiin. Ratahallintokeskuk
-sen  on jatkettava radanpidontöiden kilpailuttamista. Tieto mandollisuudesta kilpailla 
myös uusien yksityisrahoitusprojektien toteuttamisesta tai valtion omistaman rataverkon 
kunnossapitourakoista edesauttaa kunnossapitotöiltäan suhteellisen pientenkin rataosien 
 toteuttamista  yksityisrahoituksen avulla. J05 projektiyhtiöllä ei sitä vastoin ole mandol
-1 isuuksia hankkimansa kunnossapitokaluston yksityisrahoitussopimuksen  kohteena ole
van rataosan ulkopuoliseen käyttöön, kunnossapitotöiden vähäisyys saattaa johtaa yksi
-tyisrahoituksen  kustannusten huomattavaan nousuun ja pahimmillaan kunnossapitoka
-luston  yli-investointeihin kokonaismarkkinoita ajatellen. 
Ulkomailta saatujen kokemusten perusteella voidaan sanoa, että  ratahankkeiden yksi
-tyisrahoitukseen  liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa. Vaikka Suomen rautateiden hal-
linnollinen rakenne poikkeaakin etenkin Iso-Britannian vastaavasta.  yksityisrahoituksen 
 soveltaminen myös Suomen  ratahankkeisiin on mandollista. Tässä tutkimuksessa  esi-
tettyj en kriteerien perusteella Ratahallintokeskuksen tulevaisuuden kehittämishankkeista 
 parhaiten  yksityisrahoituksella toteutettavaksi näyttävät soveltuvan Landen  oikorata ja
 Vuosaaren  satamarata. Landen oikoradan takaisinmaksumalliksi näyttää tämän tutki-
muksen perusteella soveltuvan sekä liikennemäärään että rataosan käytettävissäoloon 
 perustuva  sopimusmalli. Vuosaaren satamaradan takaisinmaksu näyttäisi olevan järke-
vintä liittää rataosan käytettävissäoloon. Vuosaaren satamarata tarjoaisi tulevaisuuden 
 kehittämishankkeista  parhaat edellytykset liikennöinnin liittämi seen osaksi yksityi sra-
hoitussopimusta. Liikennöinnin liittämiseen yksityisrahoitushankkeeseen  liittyy kuiten-
kin monia ongelmia, jotka ovat seurausta muun muassa kaluston kalleudesta  ja kapasi-
teetin jakoon varikolla ja ratapihoilla liittyvistä vaikeuksista. Mandollisuutta liittää  lii-
kennöinti Vuosaaren satamaradasta 1 uotuun yksityisrahoitusproj ekti in voidaankin tois-
taiseksi pitää teoreettisena. 
Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen  kehittämishankkeiden lisäksi yksityisrahoituksen so-
veltaminen voisi olla mandollista muun muassa rataverkon perusparannustöihin, mikäli 
 perusparannuksen  kohteena oleva rataosa olisi riittävän suuri ja se olisi teknisesti ero-
tettavissa omaksi kokonaisuudekseen. 
Yksityi srahoituksen soveltaminen vaatii samanaikaisesti kanden osittain toistensa kans- 
sa ristiriitaisen tavoitteen toteutumista:  Projektin on täytettävä projektiyhtiön kannalta 
keskeiset kaupallisen kannattavuuden ja rahoitettavuuden kriteerit. Samanaikaisesti so- 
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pimuksen on taattava valtion kannalta keskeisten ympäristö- ja turvallisuusnormien 
 täyttyminen sekä osoittauduttava perinteistä budjettirahoitusta edullisemmaksi. 
Huolimatta siitä, että Landentien yksityisrahoitusprojektin rakentamisvaiheesta saadut 
kokemukset ovat olleet positiivisia, yksityisrahoitusmenettelyn soveltamista Suomessa 
 on  syytä kehittää. Ensinnäkin liikenneinfrastruktuurihankkeissa  on syytä harkita muita 
kuin liikennemäärään perustuvia takaisinmaksumalleja. Toiseksi projektiyhtiölle  on 
tehokkuushyötyjen  saavuttamiseksi syytä antaa Landentien hanketta suuremmat mah-
dollisuudet iimovaatioiden tekemiseen. 
Yksityisrahoitushankkeiden riskien ja etenkin valtion projektiyhtiölle siirtämien riskien 
arvon määrittäminen on yksityisrahoitussopimuksen  muodostamisen tärkeä osa. Lisättä
-essä  yksityisrahoituksesta järjestettävän tarjouskilpailun osanottajien vapautta määrittää 
tarjouksen sisältö. siirrettyjen riskien arvonmäärityksen merkitys kasvaa entisestäär 3 . 
Tätä tutkimusta voidaan parhaiten hyödyntää lähtökohtana tarkasteltaessa yksityisra-
hoituksen soveltamista Suomen ratahankkeisiin. Jokaisen yksityisrahoitusproj ektin to-
teuttaminen vaatii kuitenkin laajaa selvitys- ja neuvottelutyötä, jotta yksityisrahoitusso-
pimus voidaan muodostaa jokaista sopimuksen osapuolta tyydyttäväksi. Lisätyötä yk-
sityi srahoitusta sovel lettaessa  vaativat myös mabdollisten lainmuutosten valmistelu  ja 
 toteutus. 
Tulevaisuuden tutkimusaiheita yksityisrahoituksen saralla voisivat yksittäisten projekti-
en ohella olla budjettirahoituksen vertailuvaihtoehdon kustannusten määrittelyyn liitty-
vät kysymykset sekä valtiolta projektiyhtiölle tapahtuvan riskinsiirron suuruuteen sekä 
arvostamiseen liittyvät ongelmat. Relevantti lisätutkimuksen aihe olisi myös tässä tut-
kimuksessa yksityisrahoituksen soveltamiselle sekä eri yksityisrahoitusmalleille esitet-
tyjen kriteerien laajentaminen sekä kriteerien keskinäisen tärkeysjärjestyksen  tai paino- 
arvojen määrittäminen. Lisäksi valtion projektiyhtiölle maksamien palvelumaksujen 
arvonmääritykseen sekä projektiyhtiön arvonmääritykseen liittyvät tutkimukset olisivat 
selvästi tervetulleita.  
On  selvää, että sovellettaessa yksityisrahoitusta ratahankkeisiin törmätään aivan uuden-
laisi in  ongelmiin, joita ei ulkomaisten kokemusten ja Landentien yksityisrahoitushank
-keen  perusteella välttämättä osata odottaa. Mikäli ratahankkeiden yksityisrahoituksella 
 on  laaja tuki potentiaalisten urakoitsijoiden. rahoittajien  ja valtion puolelta, nämä on-
gelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa. 
Projektiyhtiön  ja yksityisrahoitussopimuksjin  liittyvien riskien arvonmääritystä  on käsitelty tämän 
tutkielman kauppakorkeakou Lu Ile laaditussa  laajemmassa versiossa. Arvonmääritystä käsittelevää osiota 
ei ole raportoitu tässä Ratahallintokeskuksen raportissa. 
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Kuvassa 1 esitetään esimerkki Hambros Canadan (1997) riskinmittausmallin tuloksena 
saadusta jakaumasta. Hambros Canada on laskenut kuvassa esitetyn tiehankkeen riskit 
kandella vaihtoehtoisella toteutusmallilla. Vaaleampi viiva kuvaa tilannetta, jossa  pro-
jektiyhtiö kerää tulonsa suoraan käyttäjiltä tullimaksujen avulla. Tummempi viivan ku-
vaamassa vaihtoehdossa valtio maksaa proj ektiyhtiöille varj otullimaksuj  a toteutunee- 
seen liikennemäärään perustuen. Koska Hambros Canadan raportti ei toistaiseksi ole 
julkinen. kuviosta on poistettu hankkeen nimi sekä x-akselin lukuarvot. 
LuTE 2 
Taulukoissa 1-3 on  esitetty alustava tarkastelu yksityisrahoituksen soveltamiseen sekä 
yksityisrahoitusmallin valintaan liittyvien kriteerien täyttymisestä tässä tutkimuksessa 
käsiteltävien kehittämishankkeiden mukaan jaoteltuna. Hankkeen soveltuminen tietyn 
kriteerin perusteella ilmaistaan + merkillä ja soveltumattomuus - merkillä. Merkillä 0 
 kuvataan joko neutraaliutta tietyn kriteerin suhteen  tai kyseisen tiedon puuttumista. 
Taulukko 1. Ratahankkeen soveltuvuus yksilyisrahoituksella toteutettavaksi 
1ankkeep 	 L$ 	 - - 
____ 
- 
____ 
+ 
____ 
- 
Hkeeeen 	- v 	mTakkau 	 - 	* + * 
iidi.j - 0 - * 
MhIIi 	 ... -- 	0 0 0 ____________ 0 
_________ 	- 	- 
Mhdalst.js 	ru 	 * - - - - - 
0 
- 
0 
0 
0 
* 
0 Rn 	 0 
Teknnei ertv1 	 0 - - 0 * - - - Mosuit 	+atioo - 0 + 
Taulukot 2a. ja 2b. Takaisinmaksuperustaan liittyvät kriteerit 
Taulukko 2a. Liikennemäärään  perustuvan takaisinmaksumalljn kriteerit 
Taulukko 2h. Käytettävissäoloon  perustuvan takaisinmaksumallin krileerit 
Käytettävissäoloon  perustuvaa takaisinmaksukriteeriä tarkasteltaessa Hyvinkää-Hanko 
sähköistyshankkeen kohdalla on vasemmalla puolella esitetty yksityisrahoitusprojektin 
toteuttaminen liittämällä proj ektiyhtiön vastuulle ainoastaan sähköistykseen liittyvä 
infrastruktuuri ja oikealla puolella projektin  toteuttaminen liittämällä proj ektiyhtiön 
vastuulle sähköistyksen lisäksi myös rataosan kunnossapito. 
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Taulukko 3. Kriteerit liikennöinnin sisällyttämiseen projektiyhtiön tehtäviin 
ede 	 - + + - 
- - 0 * _______ 
+ - - - + 
- + + + 
+ 
_____ 
E1 	 ______ 	 0 
. - - 
____________ * 
- - - 
khe+ 	 - - - 
Liikennöinnin sisällyttämistä projektiyhtiön vastuulle tarkasteltaessa merkinnät on tehty 
 sen  perusteella, miten ominaisuus vaikuttaa yksityisrahoituksen onnistumiseen: Radan 
 kapasiteetin  jakaminen on sitä helpompaa mitä vähemmän rataosalle täytyy päästää 
muita liikemiöitsijöitä ja mitä vähemmän radalla on erilaisia liikennelajeja. Lisäksi lii-
kennöinnin sisällyttämisen kannalta helpointa olisi pelkkä rataosan sisäinen liikenne. 
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